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[image: ]	Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na TDS
č. 2092/2023/SS
k akci Rekonstrukce opěrné zdi u Vrázovy vyhlídky, Mělník
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

dále jen „příkazce“

3L studio s.r.o.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín
Zapsaný v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364
Zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem
Telefon: xxx
[bookmark: _GoBack]Email: 
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú. 163281708/0600
dále jen „příkazník“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 10. 11. 2023 příkazní smlouvu, na základě které se příkazník zavázal provést služby technického dozoru ke stavbě „Rekonstrukce opěrné zdi u Vrázovy vyhlídky, Mělník“ (dále jen „dílo“).
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref376362159]Předmětem dodatku č. 1 je změna trvání smlouvy a hodnoty díla z důvodu změny způsobu beranění stěn z ocelových štětovnic výměnou za záporové pažení. 
Článek IV, bod 2b) se mění tak, že termín realizace se prodlužuje o 1 měsíc. Nově článek zní takto:
b)	Dokončení: v den řádného ukončení stavebních prací, nejpozději do 4 měsíců od převzetí staveniště.
Článek V., bod 1 se mění tak, že se cena se navyšuje o hodnotu jednoho měsíce celkem ve výši o 28 000 Kč bez DPH, 33 880 Kč s DPH. Nově článek zní takto:
1. Odměna za provedené práce a činnosti tvořící předmět této smlouvy:
	Fáze činnosti
	Cena v Kč bez DPH

	
	Činnost technického dozoru stavebníka
	80.000,-

	1.
	Zpracování a vyřízení ohlášení stavby OIP a zpracování plánu BOZP
	10.000,-

	2.
	Činnost koordinátora BOZP
	32.000,-

	Celková cena bez DPH
	122.000,-

	Celková cena s DPH
	147 620,-


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 2092/2023/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.




V Mělníku, dle elektronického podpisu


Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.				Ing. Martin Šuma
starosta města Mělník 					jednatel 
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