Dodatek č.1
Smlouvy o dílo
Číslo 2024/67/OŠ uzavřené dne 06.06.2024
na provedení projekčních prací ve smyslu Občanského zákoníku
čl. 1. Smluvní strany  

           Objednatel:
Město Vrchlabí 
adresa:
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený 
Ing. Janem Sobotkou 
IČ: 

00 278 475
DIČ:

CZ00278475


Zhotovitel: 
Miloslav Lesák


sídlo:  

543 71 Hostinné, Nákladní 348


IČ:  

081 35 029







DIČ: 

CZ6108231239
Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:
1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které  nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.
2)  Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce, a to za tuto dohodnutou cenu: 

Vícepráce:

Chemická difuzní clona  proti zemní vlhkosti  systém Schomburg Aquafin F – obvodová stěna ve dvorku vpravo od nouzového východu – ucelení systému odvlhčení
3,40 bm á 4.000,- Kč
13 600,00 Kč
CELKEM s DPH
16 456,00 Kč
3) 
Smluvní strany  zároveň  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo
399 600,00 Kč
Dodatek č.1

Vícepráce
13 600,00 Kč

Cena celkem
413 200,00 Kč

Cena celkem s DPH
499 972,00 Kč

4)   Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
5)   Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
Ve Vrchlabí dne: 12.07.2024



v.r.






v.r.
Za objednatele :


    

Za zhotovitele: 
Město Vrchlabí




Miloslav Lesák



Ing. Jan Sobotka 




majitel firmy
Starosta města Vrchlabí






