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1 předání podkladů ke stavbě 16.07.2024

2 kontrola návrhu PD 30.07.2024

3 kontrola návrhu PD 08.08.2024

4 kontrola postupu PD 15.08.2024

5 kontrola postupu PD 23.08.2024

6 kontrola postupu PD 30.08.2024

7 kontrola postupu PD 13.09.2024

8 kontrola rozpočtu 20.09.2024

9 kontrola postupu PD 27.09.2024

10 kontrola rozpočtu 08.10.2024

11 PD k závěrečné kontrole 22.10.2024

12 předání konečné verze PD 12.11.2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDS:

Poř. číslo 

KD
Popis činnosti Termín konání kontrolních dnů postupu zhotovení projektové dokumentace


