Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:	2746/2024
č. smlouvy objednatele:	181/2023
Název díla:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]„VD Jesenice – pozorovací vrty“ - projektová dokumentace
(DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele: bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“) na straně jedné a
zhotovitel:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]IČO:	49241648
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]DIČ:	CZ49241648
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]číslo účtu:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka č. 2154
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časové prodlevy při vydání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků správního řízení.
Není tak možné dokončit finální podobu projektové dokumentace z důvodu možných požadavků ovlivňující navržené technické řešení případně způsob provádění stavby vzešlých od výše zmíněných orgánů.
Dále je předmětem dodatku změna na základě změny Stavebního zákona a souvisejících předpisů.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění a II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA:
II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů. Elektronická verze dokumentace bude opatřena elektronickým autorizačním razítkem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark24]zahájení prací na předmětu plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark25]první dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.06.2024
c) [bookmark: bookmark26]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark27]zahájení prací na předmětu plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark28]první dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 05.09.2024
c) [bookmark: bookmark29]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Ostatní ujednání Čl. II. a Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark30]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark31]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark32]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark33]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Dodatek č. 1 k SOD 181/2024

v Chomutově dne:v Praze dne:
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…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
…………………………………….
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
za zhotovitele
