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                                                                 Dodatek č. 1
                                                     KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: 
„Výměna halogenového osvětlení ve sportovní hale na LED svítidla a drobné elektromontážní práce v objektu DDM Herrmannova včetně souvisejících prací dle vypracované projektové dokumentace“ v objektu DDM Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany 

číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Dům Dětí a mládeže Modřany 
 se sídlem:               Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4 - Modřany, 
 zastoupený:             XXX - ředitelka DDM Modřany
 IČ:                         45241295
        DIČ: 		         
bankovní spojení:     XXX
č. účtu:                   XXX	

(dále jen "objednatel")
a
2. zhotovitel: 	HR Elektro s. r. o. 
se sídlem: 	         Rudolfovská 202/88, 370 01  České Budějovice  
zapsán v OR:           Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21813
zastoupený: 		XXX, jednatel 
bankovní spojení:	XXX 
Číslo účtu :         	XXX
IČ:			01684141            
DIČ: 			CZ01684141
   
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						
I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Název díla: „Výměna halogenového osvětlení ve sportovní hale na LED svítidla a drobné elektromontážní práce v objektu DDM Herrmannova včetně souvisejících prací dle vypracované projektové dokumentace“
Místo stavby:  Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 - Modřany
Zadavatel a investor:  Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 - Modřany
II.
    P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Výměna halogenového osvětlení ve sportovní hale na LED svítidla a drobné elektromontážní práce v objektu DDM Herrmannova včetně souvisejících prací dle vypracované projektové dokumentace“ v objektu DDM Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 - Modřany. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: změna v úpravě uchycení konstrukce a úpravy konstrukce u lezecké stěny.  Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 10. 07. 2024 a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 16. 05. 2024
III.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 10. 09. 2019 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	498 497,00 Kč          	
  DPH 21 % 	            104 684,37 Kč
         Celková cena včetně DPH 	603 181,37 Kč   
Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             	42 250,00 Kč
         DPH 21 %                                                	8 872,50 Kč	    
         Cena celkem včetně DPH	51 122,50 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	 540 747,00 Kč
         DPH 21 %                                                	113 556,87 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	654 303,87 Kč
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

IV. 
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
     Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 31. 05. 2024, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)


 
     V Praze dne:					 V Českých Budějovicích dne:  



          .......................................			                   .......................................                      
	objednatel             	           zhotovitel	
           ředitelka DDM Modřany                                          	  jednatel HR Elektro s. r. o. 
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