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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS2-2017-026
na zhotovení díla - stavby

„Tábor — rekonstrukce garážových stání“
(SMVS: 107V684001647)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina,

Ing. Roman Mistoler, MBA,
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

ve věcech technických: (technický dozor objednatele - TDO)

Fax:
E-mail:

E-mail:
- koordinátor BOZP:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

STOPIN spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka
10691
Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší
IČO: 260 40 042
DIČ: CZ 260 40 042

Zastoupená: Vlastimilem Hanzlíkem, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Vlastimil Hanzlík, jednatel, tel.
- ve věcech technických: Vlastimil Hanzlík, jednatel, tel.
Fax:
E-mail:
Datová schránka: edivw72
Adresa pro doručování: Kosova 2894, Tábor 370 02
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(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na
veřejnou zakázku, zadanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zlepšení stavebně technického stavu budovy což bude dosaženo rekonstrukcí

stávajícího objektu garáží pásové techniky č. 013 část B v areálu parku techniky VÚ 1825 Tábor.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

2.1.1. Provedení stavby „Tábor - rekonstrukce garážových stání“ v areálu parku techniky VÚ 
1825 Tábor na pozemku p.č. 696/288 v k.ú. Klokoty (666513), a to v rozsahu a podle 
dokumentace pro provádění stavby 8/2016, zpracované firmou B K N, spol. s.r.o., 
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 150 28 909, pod zakázkovým číslem 5160/16 
(dále jen ,,PD“), stavebního povolení spis. zn. SpMO 6646/2017-1216ČB 3 ze dne 6. 3. 2017, 
které nabylo právní moc dne 29.3.2017, vydaného Sekcí dozoru a kontroly MO, Odboru 
státního dozoru, oddělením státního dozoru České Budějovice, Žižkova 37, 370 04 České 
Budějovice a dále za podmínek podrobněji upravených v této smlouvě (dále jen „stavba"). 
Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající ČSN, normám ISO, v souladu s platnými 
právními předpisy, dalšími správními rozhodnutími, vztahujícími se k této konkrétní stavbě, a 
v souladu se smlouvou.

2.1.2. Zpracování podrobného harmonogramu prací - zhotovitel jej předá objednateli před 
vlastním zahájením prací, nejpozději do 5-ti pracovních dnů po převzetí staveniště-pracoviště, 
po odsouhlasení objednatelem se harmonogram stává přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy. Harmonogram bude zohledňovat potřebný čas pro získám závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a přejímací řízení.

2.1.3. Zpracování technologických postupů a jejich předám objednateli nejpozději do 5-ti 
pracovních dní po předání staveniště-pracoviště.

2.1.4. Poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"), včetně poskytnutí všech nezbytných podkladů.

2.1.5. Průběžné zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění této smlouvy při stavebních 
a montážních činnostech, zejména fotodokumentace všech zakrývaných částí, zemních a 
výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností jejich neporušení, křížení nových rozvodů s 
dalšůni sítěmi, podchycení, apod. Digitální výstupy budou zřetelně popsány a označeny 
časovým údajem a komentářem. Jednotlivé fotografie ve formátu 10xl5cm s popisy (min. 50 
fotek) budou zařazeny do katalogů uspořádané samostatně pro každý objekt stavby. 
Průkaznost kvality fotodokumentace je na str aně zhotovitele.

2.1.6. Provedení všech příslušných revizí, zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle 
platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení 
k dosažení účelu této smlouvy.

2.1.7. Zaškolení určených osob provozovatele (přímého uživatele) v rozsahu nezbytném pro 
zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení.

2.1.8. Zpracování návrhů příslušné dokumentace požární ochrany (Požárního řádu, Požární
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poplachové směrnice).

2.1.9. Likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a za 
podmínek čl. 6 smlouvy.

2.1.10. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném přílohou č. 7 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.11. Zajištění, popř. zpracování dílenské dokumentace (lx předat TDO v průběhu realizace 
k možnosti kontroly prováděných prací) a lx její zahrnutí do dokumentace skutečného 
provedení stavby.

2.1.12. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu nebo 
jiného dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 
poskytnout nezbytné doklady a vysvětlení. Samotné zajištění dokladu o povoleném účelu 
užívání stavby není předmětem díla.

2.2. Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany 
ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů.

2.3. Projektovou dokumentaci ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální 
podobě si zhotovitel převezme na základě žádosti o zapůjčení PD z dlouhodobé úložny PD (viz 
příloha č. 5 této smlouvy) potvrzené TDO u OÚSM Pardubice, Teplého 1899, 53002 Pardubice. 
Kopie stavebního povolení je součástí dokladové složky. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost 
se před podpisem této smlouvy seznámit s PD a s podmínkami vydaného stavebního povolení.

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
vešketých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně 
všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou 
zahrnuty v ceně díla

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané PD, zejména 

rozpory mezi jednotlivými částmi předané PD a výkazu výměr nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
f) zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v článku 2. smlouvy a 
řádně a včas je předat objednateli ve llrůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění
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účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce").

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
prače, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí 
o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele 
a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve 
stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne s podpisem zástupců obou stran.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

2 382 622,87 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony tři sta osmdesát dva tisíc šest set dvacet dva korun českých a osmdesát sedm
haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 500 350,80 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 882 973,67 Kč.

(slovy: dva miliony osm set osmdesát dva tisíc devět set sedmdesát tři korun českých a šedesát sedm
haléřů včetně DPH).

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v kalkulaci, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy (dále jen „položkový 
rozpočet"). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním 
této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení 
a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele 
plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
dodávek.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle odst. 2.7 
čl. 2 smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) netři 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., plataých v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně mdividuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předám' a převzetí staveniště-pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. O této skutečnosti sepíší účastníci smlouvy protokol. 
Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 13.1 čl. 13 smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště- 
pracoviště.

4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby 
pro vyklizení staveniště): nejpozději do 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento 
termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to 
v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Místem plnění je areál parku techniky, objekt garáží pásové techniky č. 013 část B, VÚ 1825 
Tábor, číslo CE 02-21-27/13, na pozemku p.č. 696/288 v k.ú. Klokoty (666513).

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k předám staveniště-pracoviště a potřebných podkladů 
zhotoviteli technický dozor objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat informace o tom, 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již 
zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
objednateli. Tato činnost je zahrnuta v celkové ceně za dílo.

5.4. Funkci autorského dozoru vykonává odpovědný zástupce společnosti B K N, spol. s.r.o., 
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 150 28 909, Ing. Jiří Fišer. Funkci 
koordinátora BOZP vykonává odpovědný zástupce objednatele.

5.5. Při předám staveniště-pracoviště bude zhotovitel seznámen s hranicí staveniště, připojovacími 
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na 
staveništi-pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby 
prováděním díla nedošlo k jejích poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky 
správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným 
zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště-pracoviště) čistotu a
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pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel na vlastní náklady tyto komunikace do původního stavu. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí Je povinen provést neprodleně jejich úklid.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Podrobnosti provádění kontroly zakrývaných prací a konstrukcí podle § 2626 OZ upravuje odst. 
7.5 čl. 7 smlouvy.

5.10. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednaným cestou Správy PS 0217 Tábor. Tento závazkový 
vztah je zhotovitel povinen uzavřít nejpozději do 21 kalendářní dnů od účinnosti smlouvy.

5.11. Pokud zhotovitel při pracích zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu stáhli památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přemšit práce. Objednatel rozhodne o dalším 
postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.13. Při prováděni díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.), 
provede po dokončení stavebních prací konečný úklid,

5.14. Dílo provádí zhotovitel za provozu uživatele. Zhotovitel si zajistí vhodné pracovní podmínky.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2 čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění včetně odhadu hmotnosti a uložení na určeném místě, příp. 
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou 
mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány 
v zápise o předání a převzetí staveniště- pracoviště, případně ve stavebním (montážním) deníku. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru bude ve vzdálenosti maximálně 5 km od místa 
vzniku tohoto odpadu.
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Článek 7
Technický dozor objednatele

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to
prostřednictvím technického dozoru objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy (dále jen
,,TDO“). TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, PD,
příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními
akty orgánů veřejné moci a správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady)
v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně
způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění
kontroly TDO.

7.2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem poiušuje
své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla
přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených
s přerušením provádění díla.

7.3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá
stanoviska. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci tecluúcké (dále jen „zástupce
zhotovitele11) se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele PD do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se
zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku
učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou
tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

7.4. Zápisy ve stavebnnn deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro
případné vypracování dodatků této smlouvy.

7.5. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně e-
rnailem na adresu: faxem na číslo , příp. záznamem do
stavebního deníku) TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu
těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. V případě, že se při dodatečné koukole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a
zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního deníku ihned po jeho založeirí. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o
veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných
předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí
TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit
a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejích opakování. TDO má právo
požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být
kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Sktyje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo
prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před
jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část
díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit ručeným zkouškám, kontrolám a
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést
dílo do řádného stavu.

7.6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních
dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den
a místo konám, seznam úČasttríků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků.
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Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně lx za měsíc, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude 
proveden zápis do stavebního deníku.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný a objednatelem odsouhlasený podrobný harmonogram 
prací. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a zástupcem uživatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění 
harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, 
současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování časového 
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového 
harmonogramu. Změnou harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen 
sjednaný termín dokončení a předání díla.

Článek 8
Podmínky předání díla

8.1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí díla zaměstnance oprávněné k jednám ve 
věcech technických uvedené v úvodu smlouvy (dále jen „přejímající11).

8.2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 kalendářních dnů předem písemně oznámit objednateli na 
adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo dokončeno 
a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahájení předám díla.

8.3. Zhotovitel nejpozději 10 pracovních dnů před datem zahájení předám díla předloží TDO v jednom 
vyhotovení doklady požadované v tomto odstavci.

Zhotovitel při předám předloží:
a) očíslovaný seznam předávané dokumentace;

dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a 3x v digitální podobě, textová část ve formátu *.doc, kompatibilní s 
MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf; kompatibilní se softwarem 
Autocad a *.dgn; samotný seznam všech částí PD skutečného provedení bude odpovídat 
číslovém uvnitř PD;

b) originál stavebního deníku;
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 

stavby dle platných předpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad, doklady o tlakových 
zkouškách atd.);

d) potřebné doklady prokazující splnění podmínek stavebního povolení;
e) soupis norem, podle kterých zhotovitel stavbu realizoval;
f) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných parametrů;
g) souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany 

ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů 
dle odst. 2.2 čl. 2 smlouvy;

h) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle odst. 13.9 čl. 13 smlouvy;
i) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro použité materiály a výrobky (prohlášení o shodě 

dle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky);
j) fotodokumentaci stavby pořízenou při provádění díla dle odst. 2.1.5 čl. 2 smlouvy 

v lvyhotovení v listinné podobě a 3x v digitální podobě;
k) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně 

povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;

l) protokol o předání a převzetí využitelného a zhotovitelem demontovaného materiálu nebo 
nepotřebného kovového materiálu, kvalifikovaný jako odpad, potvrzený zástupcem Správy 
PS 0217 Tábor;
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m) odborně způsobilou osobou v oblasti požární' ochrany nebo tecluůkem požární ochrany 
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., (o požární ochraně) a vyhláškou MV č. 246/2001 
Sb., § 27 (o požární prevenci) vypracovanou dokumentaci požární ochrany na podmínky 
požární bezpečnosti provozovaných činností koncovým uživatelem - 1 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči informací;

n) potvrzení Odboru územní správy majetku Pardubice o vrácení veškeré PD převzaté před 
realizací stavby;

o) popřípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku 
v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů;

Doklady budou předloženy 3x v tištěné podobě a 3x v digitální podobě na záznamovém nosiči 
CD-RW (formát ,pdf) v očíslovaných složkách opatřených seznamem (pokud není výše 
uvedeno jinak). Veškerá provozní dokumentace (návody k použití, návody k obsluze) bude 
dodána v českém jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou předloženy, bude objednatel 
považovat dílo za nezpůsobilé předání.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že při předám' díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.

8.5. O předání díla bude sepsán protokol, který zpracuje objednatel a který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

8.6. Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad 
s doložkou „bez výhrad". V případě zjištění ojedinělých drobných vad, nebránících užívání, 
převezme objednatel dílo „s výhradami*4. V takovémto případě přejímající veškeré zjevné vady 
výslovně uvede do zápisu. V případě zjištění, že dílo nebylo řádně dokončeno nebo že vykazuje 
vady, které brání jeho řádnému užívání, objednatel převzetí díla odmítne. O důvodech odmítnutí 
převzetí bude sepsán protokol, ve kterém obě strany uvedou své vyjádření k vadám díla 
bránícím předání a navrhovanému způsobu jejich řešení.

8.7. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 10 pracovních dnů od zahájení 
předání díla.

Článek 9
Platební a fakturační podmínky

9.1. Cena díla bude hrazena průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je 
den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací v členění dle položkového rozpočtu, opatřený podpisem 
stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit 
nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí ve dvojím vyhotovení objednateli 
nejpozději do 15. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 
Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny 
díla. Zbylých 10 % ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po 
dokončení stavebních prací a protokolárním předání a převzetí díla objednatelem. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit.
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9.2. Faktura musí obsaíiovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsaíiovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) čísl o smlouvy a datum j ejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních str an, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) označení objednatele na faktuře: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1 

PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;
g) předmět dodávky a název díla;
h) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
j) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se podle § 92e 

zákona o DPH vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 
daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH; poslední 
faktura bude obsaíiovat výslovné označení „konečná faktura11.

9.3. K faktuře musí být připojen:
a) technickým dozorem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací dle položkového 

rozpočtu
b) ke konečné faktuře musí být navíc připojeny:

zápis o předání a převzetí dokončeného díla
- soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek bez 

DPH.

9.4. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál + 1 kopie) na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

9.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dnů ode dne doračení faktury objednateli.

9.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele.

9.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní llrůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

9.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

9.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 10
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

10.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

10.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele
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okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předám věci smluvními stranami.

10.3. Nebezpečí Škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

10.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

10.5. Smluvní str any se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

10.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4 mil. Kč a spoluúčasti na pojistném plnění max. do 
5% pojistného plnění.. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti 
smlouvy.

Článek 11
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

11.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo úpělo již v době předání.

11.2. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace") se řídí ustanoveními § 2615 a třásl, a 2629 a násl. 
OZ.

11.3. Reklamace se uplatňují písemně.

11.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odsúanění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní sůany s ohledem na charakter vady jinak. 
Po uplynutí této llrůty je objednatel oprávněn pověřit odsúaněním vad díla jinou odbornou 
firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

11.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

11.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 12
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení stavebních prací (díla) sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a 
převzetí díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

12.3. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.7 čl. 5 smlouvy 
a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání
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nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

12.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované vodst. 5.8 čl. 5 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností.

12.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v odst.. 10.6 čl. 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

12.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 11 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

12.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 13.1 čl. 13 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

12.8. V případě, že zhotovitel nedodrží termín, který bude sjednán na základě odst. 13.7 čl. 13 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud nedodržení termínu neleží prokazatelně na 
straně zhotovitele.

12.9. V případě, že zhotovitel oznámí objechiateli, že je dílo dokončeno a připraveno k odevzdám 
a při přejímacím řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 40.000,- Kč.

12.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a íyzických osob.

12.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou 
stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejího doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty.

12.12. Smluvní pokuty a úr ok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

12.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.

Článek 13 
Zvláštní ujednání

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodr žovat následující požadavky objednatele:

a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti
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nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU);
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky;

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 14 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a 
adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků;

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem;

e) práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo 7,00 
do 15,00 hod. (příp. dle dohody s uživatelem).

13.2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy (včetně standardů 
NBÚ). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za 
závazné.

13.3. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují tecluňcké 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou 
odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží 
zhotovitel příslušnými doklady.

13.4. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů 
do stavebního deníku jsou dány platnýnň právními předpisy (Stavební zákon a příslušné 
prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi-pracovišti 
trvale přístupný oprávněným osobám.

13.5. Zhotovitel je dále povinen plnit požadavky stanovené RMO č. 28/2002 Věstníku MO - čl. 9 
a 10 (příloha č. 2 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb. na základě § 36 zákona 
č. 219/1999 Sb.

13.6. Zhotovitel je povňien písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

13.7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, které vyplynou z kolaudačního řízem v rámci ceny díla 
sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na základě písemné výzvy (e-mailem, faxem) provede 
v termínu dle dohody s objednatelem doplnění dokladové části zhotoveného a provede nutné 
stavební práce.

13.8. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k získání závazných stanovisek, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu 
žádosti, které předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
a bezodkladně je předá zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům 
a organizacím zajistí zhotovitel

13.9. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povňien předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) nejpozději
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při protokolárním předám' staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. Konečný seznam 
poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové 
ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písenmého souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele 
nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikací je zhotovitel na 
požádám objednatele povinen předložit.

13.10. V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu na dodané 
dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty.

13.11. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace 
firmou B K N, spol. s.r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 150 28 909, 
prováděn občasný autorský dozor, a to v rozsahu příslušné přílohy aktuálního znění Sazebníku 
pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA). 
Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro jeho výkon odpovídající pracovní podmínky.

13.12. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět alespoň 
záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení při provádění 
díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi-pracovišti.

13.13. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
sustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

13.14. Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou považovány nedostatky v údajích výkr esové 
dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají výrobků nebo prací, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textová dokumentace je odborníkům běžně známa

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníků a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště-pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

13.16. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby TDO a AD k odsouhlasení.

Článek 14 
Zánik závazků

14.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
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d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 
objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fald (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízem.

14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplataé.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s plněním díla delší než 30 kalendářních dní;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 5 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s PD;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem, autorským dozorem nebo koordinátorem BOZP zjištěných 

a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu do 30 kalendářních dnů od termínu 
stanoveného ve stavebním deníku;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustánovenún 
§ 2001 anásl. OZ.

14.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

14.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednám z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla;

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

c) zhotovitel odveze veškeiý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak;

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele na adresu pro doručování 
korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, a objednatel je 
povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejhnací řízení” (přiměřeně dle 
čl. 8 smlouvy);

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
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Článek 15 
Závěrečná ujednání

15.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1.4. 
2017 (viz příloha č. 3 této smlouvy) a Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 1. 4. 2017 (viz 
příloha č. 4 této smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil, a podpisem této smlouvy s nimi 
vyslovuje svůj souhlas v rozsahu, který se vztahuje k předmětu smlouvy specifikovanému 
v článku 2 smlouvy. Odchylná ujednám v této smlouvě mají přednost před zněním v tomto 
článku citovaných dokumentů.

15.2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spoiy, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

15.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

15.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

15.6. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

15.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv"), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o 
činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti.

15.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se podpisem poslední strany stávají 
nedílnou součástí smlouvy.

15.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

15.10. Tato smlouva o 17 očíslovaných stránkách je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel 
obdrží 3 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Nedíhrou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet stran: 40 
Příloha č. 2: RMO č. 28/2002 — počet stran: 6
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Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1.4.. 2017 - počet stran:
10

Příloha č. 4: Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany
životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dněl.4.2017 - počet stran: 4

Příloha č. 5: Vzor žádosti o zapůjčení PD - počet stran: 1,
které jsou vloženy jako soubory výběrového řízení specifikovaného v odst. 3.3 čl. 3 smlouvy.

V Praze dne

Za objednatele:
1 4 -07- 2017

dne 1-9. G> . 4

Za zhotovitele:

2

Vlastimil Hanzlík
jednatel

STOPIN spol. s r.o.
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Celtová nabídková cena činí:

2 382 622,87 Kč bez DPH
1

500 350,80 Kč bPH 21%

2 882 973,67 Kč yčetně DPH

(sIovyiDvamíHonyosnisetosmde^átdvatl&ícdevětsetsedmdesáttřl koruny české včetně DPH)

V Táboře dne 08.05.20 J 7

IČO: ké 04 00 42
DIČ CL 26 CM 00 42

www stopln-stnvby.cz

Bonk^pojenf: ČSOB Tábor
Č. účtu: 174 021 610/0300
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ROZKAZ MINISTRA OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY

z 24. července 2002

Státní odborný dozor v rezortu Ministerstva obrany

1. Všeobecná ustanovení

I. Tento rozkaz upravuje výkon státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou 
zdraví při výkonu vojenské činné služby a bezpečností určených technických zařízení0 v rezortu 
Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky; § 43 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo 
náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a § 100 
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolám. Státní odborný dozor se nevykonává v rámci 
vztahu nadřízenosti a podřízenosti a nenahrazuje kontrolu podle zákona č. 309/2000 Sb., 
o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti.

2. Struktura orgánů státního odborného dozoru 
v rezortu Ministerstva obrany

2. Stáhli odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné 
služby a bezpečností určených technických zařízení v rezortu MO vykonávají orgány státního 
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou součástí Vojenského 
úřadu státního odborného technického dozoru (VÚř SOTD). Tento úřad je podřízen vrchnímu 
řediteli ekonomické sekce MO.

Orgány SOTD MO tvoří:
- oddělení SOTD MO u VÚř SOTD;
- oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD, jejichž přehled a územní 

působnost jsou uvedeny v příloze 2 k tomuto rozkazu.

3. Působnost, povinnosti, úkoly 
a oprávnění orgánů SOTD MO

3. Působnost orgánů SOTD MO se vztahuje podle předpisů uvedených v čl. 1 tohoto roz­
kazu na:

- vojenské útvary;
- vojenská zařízení;
- vojenské záchranné útvary ozbrojených sil;
- právnické osoby, které zřídilo nebo založilo MO,

a na Vojenský vlečkový úřad (dále jen součásti ozbrojených sil a ministerstvo).

1

Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, 
vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technic­
kých zařízení



Dále se vztahuje na:
- vojáky v činné službě ozbrojených sil a občanské zaměstnance součástí ozbrojených sil 

a ministerstva, vykonávají-li činnosti na určených technických zařízeních;
- právnické osoby a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost, a na jejich za­

městnance, jde-li o provozování podnikatelské činnosti na vojenském materiálu MO a vojenském 
materiálu určeném pouze pro MO (dále jen podnikající osoby) a dále, jde-li o provozování pod­
nikatelské činnosti v objektech, zařízeních a prostorách v působnosti MO,

4. Působnost orgánů SOTD MO se nevztahuje na určená technická zařízení stanovená 
k posuzování shody podle zvláštního zákona2) před jejich uvedením na trh, pokud nařízení vlády, 
vydané k jeho provedení, nestanovuje jinak,

5. Oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD:
a) dozírají, zda se dodržují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

výkonu vojenské Činné služby, bezpečnosti určených technických zařízení a ustanovení předpisů, 
které stanovují pracovní podmínky3-* 1;

b) dozírají, zda dokumentace staveb, určených technických zařízení a technologií včetně 
pojízdné, převozné a přenosné vojenské techniky a dalšího materiálu splňuje požadavky na bez­
pečnost technických zařízení;

c) vydávají odborná a závazná stanoviska, zda se při projektování, konstrukci, výrobě, 
montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi určených technických zařízení plní poža­
davky na bezpečnost technických zařízení;

d) zúčastňují se vyšetřování příčin služebních úrazů a pracovních úrazů, lctrimž došlo 
v souvislosti s určenými technickými zařízeními, provozních nehod, poruch určených technic­
kých zařízení a technických příčin promyslových otrav a nemocí z povolání;

e) uskutečňují prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda určená tech­
nická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení, splňují požadavky předpisů k zajištění 
bezpečnosti technických zařízení.

6. Oddělení SOTD MO u VÚř SOTD:

a) velitelsky a odborně řídí činnost oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř 
SOTD;

b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím (opatřením) oddělení SOTD MO u územních 
správních orgánů VÚř SOTD;

c) prověřuje odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva a podnikajících 
osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení, k plnění nádob 
plyny a k výrobě určených tlakových a zdvihacích zařízení, vydává jim oprávnění a rozhoduje 
o odnětí oprávnění nebo jeho omezení, zjisti-li se, že se porušují ustanovení předpisů k zajištění 
bezpečnosti technických zařízení;

2

1 § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zá­
konů, ve znění pozdějších předpisů

1 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu zá­

kladní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze; zákon 
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.; zákon č. 65/1965 Sb., zákoník prá­
ce, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 
zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 
a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění 
vyhlášky č. 185/1998 Sb.; předpis Bezpečnost a ochrana zdraví při práci občanských pracovníků vojenské 
správy a pracovníků organizací v oboru působnosti MNO (Vševojsk-16-4)



d) prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k činnostem na určených technických 
zařízeních a odbornou způsobilost bezpečnostních techniků, vydává jim osvědčení a rozhoduje 
o odnětí osvědčení nebo jeho omezení, zjistí-li se, že tyto osoby porušují ustanovení předpisů 
k zajištění bezpečnosti technických zařízení;

e) prověřuje způsobilost prototypů určených technických zařízení k provozu, vydává o tom 
osvědčení a rozhoduje o odnětí osvědčení nebo jeho omezení, zjistí-li se, že tato zařízení porušují 
ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení;

f) vydává závazná stanoviska ke směrnicím a pokynům k zajištění bezpečnosti určených 
technických zařízení, k dodržování stanovených pracovních podmínek a k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby;

g) plní úkoly uvedené včl. 5 tohoto rozkazu v případech, v nichž si to vyhr adí.

7. Státní odborný dozor vykonávají odborně způsobilí inspektoři SOTD MO, které pověřil 
vrchní ředitel ekonomické sekce MO. Tito inspektoři jsou oprávněni:

a) na základě pověření vstupovat do objektů a prostorů součástí ozbrojených sil 
a ministerstva a provozních prostorů podnikajících osob a vyžadovat potřebné doklady, informa­
ce a vytvoření podmínek k výkonu dozoru;

b) nařizovat odstranění zjištěných závad a navrhovat potřebná technická i jiná opatření;
c) nařizovat vyřazení určených technických zařízení včetně vojenské techniky z provozu 

a zakázat užívání prostorů, technologií a činnosti, ohrožují-li život nebo zdraví fyzických osob;
d) zakázat službu konanou nad základní týdenní dobu služby, zjistilo-li se, že se vykonává 

v rozporu s příslušnými předpisy4-1.

Při výkonu dozoru se prokazují průkazem SOTD MO (příloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovníci orgánů SOTD MO jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 
o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem činnosti podle ustanovení tohoto rozkazu, a před 
vstupem do objektů a prostorů součástí ozbrojených sil a ministerstva a provozních prostorů 
podnikajících osob informovat velitele (ředitele) nebo jeho zástupce.

9. Orgány SOTD MO mohou závazným pokynem:
a) stanovit bližší podmínky kladené na bezpečnost určených technických zařízení 

a podmínky pro bezpečnost práce a výkon služby s určenými technickými zařízeními z hlediska 
jejich konstrukce, výroby, montáže, umístění, oprav, údržby, revizí, zkoušek a jejich technické 
a provozní dokumentace;

b) blíže vymezit předpoklady kladené na odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil 
a ministerstva a podnikajících osob z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způ­
sobilosti jejich pracovníků;

c) blíže vymezit předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska 
předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezení součástí ozbrojených sil a ministerstva 
a podnikajících osob

10. Součásti ozbrojených sil a ministerstva a podnikající osoby:
a) mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky určených technických zařízení, 

plnit nádoby plyny a vyrábět určená tlaková a zdvihací zařízení jen tehdy, jsou-li odborně 
a technicky způsobilé a mají-li ve stanovených případech oprávnění [čl. 6 odst. c)j;

b) zajišťují, aby ve stanovených případech revize, zkoušky, opravy, montáž nebo obsluhu 
určených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a mají 
ve stanovených případech osvědčení [čl. 6 odst. d)];

4 ) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání



c) zajišťují, aby se do provozu uváděla a provozovala pouze určená technická zařízení, 
která mají ve stanovených případech osvědčení [čl. 6 odst. e)];

d) zajišťují při uvádění do provozu a při provozování určených technických zařízení reali­
zaci prolili dek, revizí a zkoušek ve stanoveném rozsahu.

11. Předpoklady pro odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva 
a podnikajících osob tvoří potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků.

12. Předpoklady pro odbornou způsobilost fyzických osob tvoří:
a) dosažení věku 18 let;
b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů5-1;
c) předepsaná kvalifikace;
d) doba praxe v oboru;
e) ve stanovených případech osvědčení podle ustanovení čl. 6 odst. d) tohoto rozkazu;
f) ve stanovených případech osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi6).

Ukládám

a) vrchnímu řediteli ekonomické sekce MO zabezpečit činnost orgánů SOTD MO 
v souladu s ustanoveními uvedených zákonů a podle ustanovení tohoto rozkazu;

b) všem velitelům (náčelníkům, ředitelům) organizačních útvarů Ministerstva obra­
ny a samostatných součástí Armády České republiky seznámit své podřízené s ustanoveními 
tohoto rozkazu a zabezpečit jejich plnění.

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva obrany.

Čj. 50224/2002-ES MO

Jaroslav T V R D í K v. r.

' Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, věznění pozdějších předpisů

) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění poz­
dějších předpisů



Příloha 1
k RMO č. 28

Vzor
•průkazu-inspektora státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Přední strana průkazu

MINISTERSTVO OBRANY

STÁTNÍ ODBORNÝ 
TECHNICKÝ DOZOR

Evidenční číslo: ______

Titul, jméno: ________________________

Příjmení: ________________________

VYDAL:
Vojenský úřad státního 
odborného technického dozoru

DATUM A PODPIS

Zadní strana průkazu

OPRÁVNĚNÍ
STÁTNÍHO ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU

Držitel tohoto průkazu je oprávněn zabezpečovat a provádět úkony státního odborného 
dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby, nad bezpečností 
určených technických zařízení a práce s nimi u vojenských útvarů a zařízení rezortu Ministerstva 
obrany a dále u zařízení právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti na technických 
zařízeních určených vyhláškou č. 273/1999 Sb.

Oprávnění je platné pro územní působnost: _______________________________

SCHVÁLIL: Vrchní ředitel ____________________
ekonomické sekce MO DATUM A PODPIS

Příloha 2
k RMO č. 28



Územní působnost orgánů SOTD MO

1. Oddělení SOTD MO u VUř SOTD má územní působnost na celém území České re­
publiky.

2. Oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD mají tuto územní 
působnost:

a) v Praze pro okresy: hlavní město Praha, Praha-východ, Praha-západ a vybrané objekty 
a zařízení vojenských součástí;

b) v Českých Budějovicích pro okresy: Benešov, České Budějovice, Český Krumlov, Jih­
lava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice,'Tábor;

c) v Plzni pro okresy: Beroun, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, 
Příbram, Rokycany, Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary;

d) v Litoměřicích pro okresy: Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Klad­
no, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník, Teplice, Ústí nad Labem, 
Mladá Boleslav;

e) v Pardubicích pro okresy: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Kolín, 
Kutná Hora, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Or­
licí, Žďár nad Sázavou;

f) v Brně pro okresy: Blansko, Bmo-město, Bmo-veukov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, 
Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo;

g) v Olomouci pro okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olo­
mouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín.



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
PRO ZHOTOVITELE 

ZE DNE 1. 4. 2017

I. Předmět úpravy

1. Obchodní podmínky určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva“) a 
doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Obchodních 
podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Obchodních podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se 
příslušná ustanovení těchto Obchodních podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

"II. Podklady pro provedení díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady. Y takovém písemném upozornění 
zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady v předaných podkladech zjistil, 
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo se 
sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a popřípadě navrhne postup při 
odstranění takových vad.

3. Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému 
provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich 
změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O 
přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele písemně, a to nejpozději 
v upozornění na vady těchto podkladů.

4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 
neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení, 
popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval.

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 
odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných 
podkladů pro jeho provedení.

6. Sjednání práv a závazků podle předchozích odstavců tohoto článku se nedotýká 
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných podkladů 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla.

7. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.
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III. Místo a způsob provádění díla

1. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za součást 
staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však na ně navazují a 
zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména skládky nebo prostory 
určené k přípravě provádění díla.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla a 
zhotovitel je povinen staveniště umožňující provádění díla převzít.

3. Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel na svůj 
náklad a nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i 
přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby, nedohodu ou-li se strany 
jinak. Zhotovitel uhradí objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie a vody 
určenou podle cen sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel, případně dohodnutého 
paušálu.

4. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž zejména 
uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro napojení na kanalizaci, 
popřípadě též opatření k nakládání s odpady a odpadními vodami, a dále prostory určené 
pro zařízení staveniště.

5. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. 
Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové cesty uvedené v zápisu o 
předání a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. K parkování motorových vozidel 
na staveništi je zhotovitel oprávněn užívat jen prostory, které k tomu určil objednatel. 
Ubytování osob na staveništi je vyloučeno.

6. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou šířku, 
podchodnou výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě svodidla.

7. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, umělecké, 
vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření podle 
příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.

8. Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení a podobně. Všechna opatření s tímto související 
jsou kryty cenou díla.

IV. Stavební deník

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, 
zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, 
počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od 
projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a 
dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, 
např. pracovních úrazech, střetech sjinými účastníky výstavby, škodách vzniklých 
v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla.
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3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy 
objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné 
moci. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům 
veřejné moci přístupný po celou provozní dobu.

4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se vněm vynechávat volná místa ani 
vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden 
po provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, 
aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. 
Pouze z důvodů zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den.

6. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním 
deníku měnit nebo rašit smlouvu.

V. Lhůta pro provedení dfla

1. Lhůty pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy.

2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit aniž by došlo ke změně sjednané 
doby plnění nebo ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá.

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se ktomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době.

5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla vznikla nebo hrozí 
škoda na zdraví, životním prostředí nebo značná škoda na majetku, je zhotovitel povinen 
přerušit provádění díla. V provádění díla je zhotovitel v takovém případě povinen 
pokračovat na základě pokynu objednatele po odstranění závadného stavu a zhotovitel 
nemá právo na prodloužení lhůty pro provedení díla.

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, především 
začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je povinen 
tuto provozní dobu bez výjimky dodržet.

VI. Jakost a provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.
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2. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných 
rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu 
s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění ostatních povinností 
zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých 
technických norem, které nejsou obecně závazné.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde zejména o dodání 
potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla, 
o zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a odstranění 
zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných prováděním díla, 
zimní opatření, ostrahu staveniště, protipožární dozor, odvoz odpadu vzniklého při 
provádění díla, potřebný zábor veřejného prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro 
řádné provedení díla.

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, 
provozních řádů s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí 
díla, požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a 
popisem důležitých komunikačních spojení a havarijních řádů s popisem havarijních 
postupů, požadavků na obsluhu a důležitých komunikačních spojení, dále předání návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních 
celků, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o 
shodě, certifikátů či jiných dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích 
na výr obky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním 
povolení anebo nezbytných k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo 
oznámení o záměru započít s užíváním stavby.

5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel 
povinen předat objednateli doklady podle předchozího odstavce tohoto článku ohledně 
plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal.

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Tyto technologické postupy nebo 
předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých postupů pro činnosti, které jsou 
součástí provádění díla Jejich návaznosti a souběh.

7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo stavebních 
hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je zhotovitel povinen 
schválené vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo možné použít při kontrole 
provádění díla. Zhotovitel na staveništi za stejným účelem uloží též vzorky hotového díla, 
vyžadují-li se podle smlouvy k ověření technických nebo estetických požadavků na jakost 
a provedení díla. Jde přitom zejména o vzorky obvodového pláště, podlah, maleb nebo 
nátěrů.

VIL Kontrola provádění dfla

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonám' takové kontroly 
má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo 
nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu 
umožnit a zajistit j ejí umožnění také u jeho poddodavatelů.
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2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel a 
zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany 
zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze 
jím měnit smlouvu.

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

4. Závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich příčinou není porušení 
povinnosti zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích 
osob týkajících se provádění díla nebo stavby bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozvěděl.

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě 
nebo právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
stanoví, odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, může je odstranit 
objednatel na náklady zhotovitele.

VIII. Zkoušky předmětu díla

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek 
předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu díla.

3. Výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku 
zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky 
objednateli.

4. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají 
prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a to i zkoušek 
prováděných po předání a převzetí předmětu díla.

5. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošťuje tato okolnost zhotovitele 
jeho závazků.

IX. Prodlení při provádění díla

Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
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X. Změny díla

1. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může 
taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí 
o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo 
vydání souhlasu s ohlášením takové změny.

2. Považuj e-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo navrhne-li 
jednání o změně díla objednatel, zavazují se obě smluvní strany neprodleně návrh na 
změnu díla projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli nabídku, z níž by vyplýval 
rozsah změny díla a s ním související změny ceny díla, lhůty pro jeho provedení, 
popřípadě změny dalších podmínek provádění díla.

3. Plnění, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření dodatku smlouvy, je povinen odstranit 
v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Jestliže objednatel zhotovitele 
k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto provedená 
plnění za plnění zahrnutá v díle a nezvyšuje se o ně cena díla.

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla písemným 
oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota prací, činností nebo jiných 
plnění, o které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle jednotkových cen, ze kterých 
vychází cena díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 20 % celkové ceny díla a jestliže se 
omezení týká taliové části prací, činností nebo jiných plnění, kterou zhotovitel dosud 
neprovedl.

XI. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.

2. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích 
měsíčních faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí fakturovaných 
plnění objednatelem.

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním 
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za 
období od poslední fakturace ke dni, v němž došlo k předání a převzetí předmětu díla, 
písemně odsouhlasený objednatelem a zápis o předání a převzetí předmětu díla.

4. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení jednotkových cen, 
je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na takovou část ceny díla, která 
odpovídá poměru hodnoty plnění provedených pro objednatele vdaném kalendářním 
měsíci k celkové hodnotě díla. Jestliže objednatel v takovém případě nezaplatí 
fakturovanou částku nebo její část, aniž by předtím fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je 
objednatel povinen nejpozději při poukázání odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro 
něž zaplacení fakturované částky nebo její části odepřel.

5. Zhotovitel je oprávněn pohledávku vůči objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo 
zastavit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
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XII. Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených kjeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
převzetím předmětu díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku, který mu pro provádění díla podle smlouvy 
předal objednatel, a to do doby jeho vrácení objednateli nebo jeho zpracování při 
provádění díla. V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku 
objednatele uhradí zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, v případě jeho poškození, 
které lze opravit, náklady vynaložené na jeho opravu.

XIII. Dokumentace skutečného provedení dfla

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému 
rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě ve formátu *dwg a *pdf na optických 
nebo magnetických nosičích záznamů, a to v rozsahu díla, v rozsahu a podrobnostech 
výkresové části projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby, a 
včetně geodetického zaměření provedení těch částí díla, u kterých je to nezbytné nebo 
obvyklé. Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří razítkem 
a podpisem oprávněné osoby. Výkresy nesmějí mít měřítko menší, než je měřítko výkresů 
projektové dokumentace.

2. Dokumentace skutečného provedení díla vyžaduje schválení objednatele. Zhotovitel je 
povinen odstranit vady v dokumentaci skutečného provedení díla podle pokynů 
objednatele v přiměřené lhůtě, kterou k tomu objednatel stanoví. Objednatel není povinen 
převzít předmět díla, jestliže zhotovitel předtím nepředloží dokumentaci skutečného 
provedení díla a objednatel ji neschválí.

XIV. Předání a převzetí předmětu dfla

1. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, kteiý bude 
obsahovat alespoň:

a) označení stavby a popis předmětu díla,
b) označení zhotovitele a objednatele,
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace 

dohodnutých při provádění díla s objednatelem,
e) soupis příloh zápisu,
í) podpisy smluvních stran.

2. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 
odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 
odůvodnění. Strany pák dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.

3. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního 
deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, a doklady, jejichž předání 
je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli 
nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se 
strany jinak.
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4. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel 
povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo 
přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. O zaškolení se pořídí 
písemný zápis.

5. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí předmětu díla předloží objednateli návrh 
smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, jsou-li součástí díla.

6. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu 
díla.

XV. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé.

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady.

3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 
cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních 
stran alespoň záznamem ve stavebním deníku.

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a převzetí 
předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, jestliže 
předmět díla s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

5. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti zhotovitele za vady.

6. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel 
takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za 
vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu 
objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností 
upozorní předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za 
vady ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 
za prodlení s odstraněním vad.

7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá.

8. Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na kterých byla 
vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. Jestliže však taková vada 
znemožnila užívání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční doba znovu běžet i 
pro tyto části díla nebo pro celé dílo.

9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.

10. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije
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úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od prokázání této 
skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé 
účelně vynaložené náklady.

XVI. Oprávněné osoby

1. Určené zástupce smluvních stran při provádění díla stanoví smlouva.

2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného 
zástupce zhotovitele v místě provádění díla.

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, čím za ně záznamy 
ve stavebním deníku. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při 
provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko 
k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.

4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana, o 
jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně 
sdělit dnrhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu 
je změna účinná vůči druhé smluvní straně. Spočívá-li provedení díla v plněních, při nichž 
zhotovitel nevede stavební deník, vyžaduje změna určení zástupců smluvních stran 
písemné oznámení a je účinná ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla 
také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

XVII. Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, 
kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak 
úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu 
druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou 
účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí 
písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel 
poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové 
stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.

XVIII. Zvláštní ustanovení pro geodetické práce

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo spočívající v geodetických pracích je zejména 
prostorové a výškové vytýčení stavby, vyhotovení protokolů o tomto vytýčení, polohové a 
výškové kontrolní zaměřování stavby s vyhodnocením odchylek od projektové 
dokumentace a ostatní kontrolní geodetická měření a zaměření skutečného provedení.

2. Geodetické protokoly musejí obsahovat název stavby a označení stavebního objektu, 
přesný popis měřené částí stavby s údajem o podlaží anebo číslu nebo názvu místnosti, 
osovým vymezením a údajem o druhu měřeného prvku (například stěna, sloup, podlaha,
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podesta, šachta, prostup), dále druh měření (například svislost, výška, poloha, spád), 
datum provedení měření a datum předání protokolu určenému zástupci objednatele.

3. Dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat teclmickou zprávu s rozborem 
přesnosti a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zejména 
vyčíslení odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou dokumentací 
s vyznačením překročení přípustných tolerancí.

4. Zhotovitel se zavazuje výsledky geodetických prací předávat objednateli bez zbytečného 
odkladu po vytýčení jednotlivých bodů. Vytýčené body přitom také zakreslí do 
dokumentace předložené objednatelem.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout výsledek své čimiostí 
podle smlouvy, kteiý je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.

6. Dokumentaci geodetického zaměření předá zhotovitel objednateli po dokončení díla, a to 
v 6 listinných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování a dvakrát 
v digitální podobě.

V Praze dne 1. 4. 2017
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PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)
ZE DNE 1.4.2017

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništi (dále jen ,,BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo sním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektr ická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.
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7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění .smlouvy .nebo .se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
,,PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) -kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,
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odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžné odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Jestliže objednatel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li 
k účasti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a 
ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a způsob podílu zhotovitele na nákladech 
spojených s takovým tříděním odpadů na staveništi vyplývá ze smlouvy.

4. Nespím-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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V Praze dne 1.4.2017
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Příloha č. 5 smlouvy č. 6440-OŘS2-2017-026

ODBOR ÚZEMNÍ SPRÁVY MAJETKU
PARDUBICE
Teplého 1899/C

PARDUBICE Datum: <Zcuy

Věc: Žádost o zapůjčení projektové dokumentace pro provedení stavby

t
Název akce: TAttoa RDco*jsmoicc£ baraLo^ych staw!

Účel zapůjčení DPS: A

\/
Na základě uzavřené SoD mezi zhotovitelem stavby a objednatelem ORS/AHNM Praha:

Číslo SoD: Q^O - Oas.£ - - 0Ae>

Ze dne:

•w
Žadatel: Název firmy: SvcřNO ^ i,,0 

Adresa: \cLEco-ty 32>

Zodpovědná osoba (musí být uvedená v SoD): VtAWiC <

Razítko a podpis žadatele:

Zapůjčeno po dobu: realizace stavby

Vrácení DPS do termínu: předání a převzetí realizovaného díla

Archivní číslo DÚ AHNM Pardubice:

Zhotovitel projektové dokumentace:

Název firmy:

Adresa: VlaNiSlavjooa AŮU vysc*Á hyto 

Číslo zakázky:

Vyjádření technického dozoru shora uvedené akce:

Podpis:


