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SF Stavební s.r.o.

Pobočka Tábor: ]ordánská 377/19, 390 01 Tábor

Sídlo Praha: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 15-21

Zhotovitel: SF Stavební s.r.o.

IČ: 04535791

Investorl Městská část Praha -

Objednatel Kolovraty Datum oznámení: 05/2024

IČ: 00240346

Název akce: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu

Má dopad na termín: ANO

Má dopad na cenu: ANO

Způsob odeslání I předání Email Osobně

Datum předání: 05I2024 ANO NE

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: ----

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Popis změny:

ZL15 Měření osvětlení pro kolaudaci 15 200,00 Kč

ZL16 Obrubník betonový -1 816,59 Kč

ZL16 Obrubník žulový 11 168,00 Kč

ZL17 Dveře archiv chybí ve VV 5 250,00 Kč

ZL18 Odvodnění zelené fasády 22 824,50 Kč

ZL19 Chytré ovládání zelené zahrada 20 000,00 Kč

ZL20 Koberce nové mimo zasedací 87 461,93 Kč

místnosti

ZL21 Zvětšení kuchyňky — bourací práce a 51 170,86 Kč

výměna dveří, úprava elektro

Tyto změnové listy ZL 15-21 jsou nutné k dokončení díla a zlepšení užívání viz výše popis ZL

Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše  
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Záměr objednatele Chyba v PD Chyba zhotovitele Vyšší moc Jine okolnosti

ANO částečně NE ANO / NE ANO

Stanovisko TDI

 

Počet připojených listů specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

 

Cena meněprací bez DPH:

1 816,59,-

Cena vicepraci bez DPH:

213 075,29 Kč

 

Výsledná cena změny bez DPH :

211 258,70 Kč 31.7.2024 
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné

úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá

Dokumentace zakázky pro celé dílo. Ocenění „ZL“ bude posléze dopočítáno.

 

objednatele:

Podpis a datum zmocněnce Podpis a datum zmocnénce zhotovitele:

 

 
Podpis a datum projektanta/AD:
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