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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1. Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech
Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v přílohách č. 4/2023, 4/2024 smlouvy o dílo č. objednatele 1283/2022, č. zhotovitele A2601/22:
Práce dle přílohy č. 4/2023 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
Z provozních důvodů nebude v roce 2023 provedeno:
PŘÍSEČNICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie
Práce budou v roce 2023 rozšířeny o další vyžádané práce:
NECHRANICE (I.,Cho)
· [bookmark: bookmark3]komplexní prohlídka technologie
Práce dle přílohy č. 4/2024 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
Práce budou v roce 2024 rozšířeny o další vyžádané práce:
PŘÍSEČNICE (I.,Cho)
· [bookmark: bookmark4]komplexní prohlídka technologie
IV. CENA DÍLA
1. Cena díla se v jednotlivých letech upravuje:
Práce dle přílohy č. 4/2023 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpu99000stí přehrad, komplexní prohlídky technologie
Cena díla se v roce 2023 snižuje o následující částky: PŘÍSEČNICE (I.,Cho)54 840 Kč
37 400 Kč

- komplexní prohlídka technologie
Cena díla se v roce 2023 zvyšuje o následující částku NECHRANICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie
Práce dle přílohy č. 4/2024 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
Cena díla se v roce 2024 zvyšuje o následující částky:
PŘÍSEČNICE (I.,Cho)
- komplexní prohlídka technologie	54 840 Kč
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Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech. Poznámka: změny jsou označeny tučnou kurzívou.
Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2023 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
1. Podle přílohy č. 2/2023 Sypané přehrady – výkon TBD
	Cena prací zhotovitele
	1 762 470 Kč

	2. Podle přílohy č. 3/2023 Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	Cena prací zhotovitele
	386 870 Kč

	3. Podle přílohy č. 4/2023 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
– výkon TBD
	

	Cena prací zhotovitele
	81 560 Kč

	4. Podle přílohy č. 5/2023 Ostatní činnosti dle požadavku objednatele - vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD
-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin
	

	Cena prací zhotovitele
	117 600 Kč



Celková cena prací zhotovitele pro rok 2023 bez DPH	2 348 500 Kč
Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2024 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)
	1.
	Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD
Cena prací zhotovitele
	1 906 880 Kč

	2.
	Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	402 960 Kč

	3.
	Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
– výkon TBD
	

	
	Cena prací zhotovitele
	180 590 Kč


4. Ostatní činnosti dle požadavku objednatele
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- vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD
-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin
Cena prací zhotovitele	117 600 Kč
Celková cena prací zhotovitele pro rok 2024 bez DPH	2 588 030 Kč
#
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