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Dodatek č. 1) 

 ke smlouvě o dílo: č. objednatele 18/2021, č. zhotovitele 2021/017 

 

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění 

 

I. SMLUVNÍ STRANY: 

1) Objednatel : 

  Obec Loučná nad Desnou se sídlem Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11 Loučná nad 

 Desnou 

zastoupena: starostkou Petrou Harazímovou, MBA    

     IČ: 00302953 

DIČ: CZ00302953      

Bankovní spojení:    KB a.s., pobočka Šumperk    

Číslo účtu:     582 084 1/0100     

Pověřen jednat: 

     Ve věcech technických:                            Ing. Hana Procházková           

      e-mail: Cablova123@seznam.cz 

tel.: 777 69 30 98, 736 756 498 

     Ve věcech smluvních:                               Petra Harazímová, MBA                                

      e-mail: starostka@loucna-nad-desnou.cz  

      tel.: 602 578 449, 724 192 480  

 

2) Zhotovitel:         

 AQOL s.r.o. se sídlem Tovární1059/41, 779 00 Olomouc      

zastoupen: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti    

DIČ: 05109469     

IČ: CZ05109469     

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.    

Číslo účtu: 4304899359/0800     

     Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289  

     Pověřen jednat: 

     Ve věcech technických:                Ing. Jana Pešoutová          Ing. Pavel Klásek 

     e-mail: pesoutova@aqol.cz           e-mail: klasek@visso.cz 

tel.: +420 739 721 575         tel.: +420 777 218 640 

                                

     Ing. Lukáš Zimmermann  

     e-mail: zimmermann@aqol.cz    

     tel.: +420 605 307 525  
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Ve věcech smluvních:                       Ing. Lukáš Zimmermann  

 e-mail: zimmermann@aqol.cz 

 tel.: +420 605 307 525  

 

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1): 

Smluvní strany se dohodly následovně: 

A) Čl. V. odst. 2. se mění takto: 

 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ: 

2. Čistopis prvotního dílčího plnění, které nazýváme pro účely této smlouvy "Majetkoprávními 

podklady" se všemi náležitostmi   do 10. 5. 2022. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 2 z následujících důvodů: 

-  nutnost opakovaně doplnit polohopis a výškopis dotčeného území (viz čl. VII. odst. 3 

 smlouvy), 

-  mnohočetné dodatečné přihlašování vlastníků nemovitostí k napojení na vodovod či 

 kanalizaci,  a to v termínu 17.2.2022, 

-  dodatečné rozhodnutí objednatele o vyprojektování možnosti napojení vlastníků 

 přilehlých nemovitostí na dešťovou kanalizaci ze 17.02.2022, 

-  dodatečné požadavky objednatele týkající se přeložky CETIN nadzemního sdělovacího vedení 

 ve Filipové z 03/2022, 

- dodatečné požadavky objednatele na řešení vazeb chodníku, přechodu pro chodce a 

 autobusových zastávek z 03/2022 

 

III.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ: 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1) ke smlouvě před jeho podepsáním 

 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a 

 srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost 

 stvrzují svými podpisy. 

2. Tento Dodatek č. 1) ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými 

 zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení s 

 platností originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva

 Obce Loučná nad Desnou konaného dne 28.4.2022, usnesením č. 933. 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

     

 

    V  Loučné nad Desnou  dne: 3.5.2022                               V  Olomouci dne: 

    Petra  Harazímová, MBA                                                   Ing. Lukášem Zimmermann  

       starostka        jednatel společnosti 
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