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Dodatek č.3 

 ke smlouvě o dílo:  č. objednatele 18/2021, č. zhotovitele 2021/017 

 

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění 

 

I. SMLUVNÍ STRANY: 

1) Objednatel : 

 Obec Loučná nad Desnou se sídlem Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou 

zastoupena: starostkou Petrou Harazímovou, MBA    

     IČ: 00302953 

DIČ: CZ00302953      

Bankovní spojení:    KB a.s., pobočka Šumperk    

Číslo účtu:     582 084 1/0100     

Pověřen jednat: 

     Ve věcech technických:                            Ing. Hana Procházková           

      e-mail: Cablova123@seznam.cz 

tel.: 777 69 30 98, 736 756 498 

     Ve věcech smluvních:                               Petra Harazímová, MBA                                

      e-mail: starostka@loucna-nad-desnou.cz  

      tel.: 602 578 449, 724 192 480  

2) Zhotovitel:         

AQOL s.r.o. se sídlem Tovární1059/41, 779 00 Olomouc      

zastoupen: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti    

DIČ: 05109469     

IČ: CZ05109469     

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.    

Číslo účtu: 4304899359/0800     

     Zapsán v obchodním rejstříku  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289  

     Pověřen jednat: 

     Ve věcech technických:                Ing. Jana Pešoutová          Ing. Pavel Klásek 

     e-mail: pesoutova@aqol.cz           e-mail: klasek@visso.cz 

tel.: +420 739 721 575         tel.: +420 777 218 640 
                                

     Ing. Lukáš Zimmermann  

     e-mail: zimmermann@aqol.cz    

     tel.: +420 605 307 525  

Ve věcech smluvních:                       Ing. Lukáš Zimmermann  

 e-mail: zimmermann@aqol.cz 

 tel.: +420 605 307 525  
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Smluvní strany se dohodly následovně: 

Čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ odst 2. se mění takto: 

2. Čistopis prvotního dílčího plnění, které nazýváme pro účely této smlouvy "Majetkoprávními 

podklady" se všemi náležitostmi do 29.2.2024 

a 

Čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ odst 3. se mění takto: 

3. Čistopis projektové dokumentace pro společné povolení stavby se všemi zapracovanými 

podmínkami a připomínkami z projednávání dle č. VII odst. 5 bude předán objednateli do 

31.3.2024. Do téhož termínu zhotovitel podá k povolujícímu orgánu žádost o společné povolení, 

včetně případně další nutné zvláštní žádosti o povolení dopravní části. Podání žádostí o tato 

povolení bude provedeno se všemi doklady, jejichž soupis má možnost zpracovatel získat od 

povolujícího orgánu, včetně konzultací jejich obsahu již během zpracovávání projektové 

dokumentace. V tomto odstavci je uvedený termín platný jen v případě, že objednatel vydá první 

následující den po odevzdání prvotního dílčího plnění své rozhodnutí k pokračování prací na díle. 

Rozhodnutí je specifikováno v čl. VII, odst. 4. V opačném případě se termín odevzdání díla 

prodlužuje o stejnou dobu, po kterou objednatel nevydal své rozhodnutí dle čl. VII, odst. 4 této 

smlouvy. 

Na výzvu povolujícího orgánu doplní zhotovitel dokladovou část a také případné úpravy projektu 

vyplývajícího z doplnění, a to bez zbytečného prodlení. 

 

Závěrečná ujednání: 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 

7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení s platností 

originálu. 

8. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

9. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Loučná nad 

Desnou konaného dne 6. prosince 2023 usnesením č. 360/7/2023. 

 

 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

     

    V  Loučné nad Desnou  dne 22.12.2023                              V  Olomouci dne: 

    Petra  Harazímová, MBA                                                   Ing. Lukášem Zimmermann  

starostka        jednatel společnosti 
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