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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0472/OSM 
 

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"), v jeho platném znění. 

 

1. Smluvní strany. 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1.místostarostkou 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné       a 

 

 

PRUMHOR, spol. s r.o. 

se sídlem:  Rapotín 824, 788 13 Rapotín  

IČO :   47153903 

DIČ:   CZ47153903 

Zastoupené:  Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem 

Dále jen: Zhotovitel 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: 

Nemocnice Šumperk – pavilon B – rekonstrukce vodo-instalačních šachet vč. osvětlení a výmalby 

na odd. urologie ve 2.NP“ 

 

 

2. Předmět dodatku 
 

S ohledem na tu skutečnost, že práce budou prováděny za provozu zdravotnického zařízení a 

budou rozděleny do etap s postupným stěhováním pacientů a z důvodu změny typu svítidel oproti 

projektové dokumentaci a dlouhé dodací lhůtě svítidel a protipožárních dveří, uzavírají účastníci 

smlouvy o dílo č. SML/2024/0472/OSM uzavřené mezi nimi dne 07. 06. 2024 (dále jen 

„smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují termín plnění díla.  

 

 

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně Doby plnění uvedené v článku 6. 
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Doba plnění 
  

 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 

uvedeným dále v následujícím termínu: 

 

• Předání staveniště:      19.07.2024 

• zahájení stavebních prací:     22.07.2024 

• 1. etapa (stavební úpravy oddělení) od 22.07.2024 do   26.07.2024   

• 2. etapa (stavební úpravy oddělení) od 29.07.2024 do   02.08.2024   

• 3. etapa (stavební úpravy oddělení) od 05.08.2024 do   09.08.2024   

• 4. etapa (stavební úpravy oddělení) od 12.08.2024 do   16.08.2024   

• 5. etapa (montáž svítidel) po dodání svítidel výrobcem,  

  předběžně 23.8.2024 a následující dny  

• 6. etapa (montáž protipožárních dveří) po dodání protipožárních dveří výrobcem 

                  předběžně přelom září a října 2024  

 

Rozdělení oddělení na etapy č. 1 až 4 stanovil provozovatel Nemocnice Šumperk a.s. a zhotoviteli 

bude při předání staveniště předán plán oddělení se zakreslením jednotlivých etap. 

Přesné termíny 5. a 6. etapy budou dohodnuty před zahájením prací s provozovatelem 

zdravotnického zařízení Nemocnicí Šumperk a.s. 

 

Z důvodu zajišťování zdravotní péče a provádění vyšetření pacientů si objednatel vyhrazuje právo, 

že provádění veškerých činností a prací způsobující nadměrnou prašnost a hlučnost (např. 

bourací práce apod.) bude realizováno mimo běžnou pracovní dobu – v odpoledních a nočních 

hodinách, kdy je možné omezení provozu nemocnice, a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla. 

Přesný termín a čas provádění těchto prací bude vždy předem odsouhlasen provozovatelem 

zdravotnického zařízení.  

Dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení místa instalace, předání 

originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla 

a předání dokumentace návodu obsluhy v ČJ, předání protokolu o zaškolení obsluhy a odstranění 

vad, nedodělků a po ukončení zkušebního provozu. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SML/2024/0472/OSM ze dne 07. 06. 2024 se nemění a 

zůstávají v platnosti. 

 

3.  Ostatní ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), případně s jejich jiným zveřejněním např. na internetových 

stránkách, úřední desce apod.  

3. Tento dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku 

4. Tento dodatek je uzavřen dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních 

stran a nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1991/24 ze dne  

15. 07. 2024. 

 

 

 

 

V Šumperku dne: 17. 07. 2024    V Rapotíně dne: 17. 07. 2024 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................   ....................................................  

 Město Šumperk Ing. Ondřej Vepřek  

 Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka jednatel 
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