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 D O D A T E K  č .  5  

ke Smlouvě o dílo č. SML/189/2022 

na provedení stavby: 

Areál IZS Ostrov,  

stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů    
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:  město Ostrov 

se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

zastoupený:   Mgr. Lukášem Lerchem, starostou města 

IČO:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov 

číslo účtu:   920-341/0100 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Lerch, starosta města 

b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

    Irena Kříbková, referentka odboru městských investic a správy 

c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):  

Ing. Roman Havlan, ČKAIT č.: 0300924 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:  KV Realinvest s.r.o. 

se sídlem:   Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupený:   Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti 

IČO:    29113903 

DIČ:    CZ29113903 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   123-651190207/0100 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25771 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Lukáš Kolár, jednatel společnosti  

b) ve věcech technických: Ing. Jan Chyška, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná 

za odborné vedení provádění stavby)  

    Lukáš Kolár  

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“) 
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PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající Smlouvy 

o dílo č. SML/189/2022 ze dne 06.10.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.05.2023, Dodatku č. 2 

ze dne 06.12.2023, Dodatku č. 3 ze dne 28.02.2024 a Dodatku č. 4 ze dne 28.03.2024 (dále jen 

„smlouva o dílo“) spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedeného 

množství stavebních prací, dodávek a služeb dle provedeného měření a jejich porovnání s položkovým 

rozpočtem tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací ke Změnovému listu č. 25. 

Na základě čl. V. odst. 5.5 a 5.7 smlouvy o dílo se předmět díla dle čl. II. smlouvy o dílo mění 

o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále „vícepráce a méněpráce“) specifikované 

schváleným Změnovým listem č. 25, který obsahuje soupis změn nově stanoveného množství 

v jednotlivých položkách položkového rozpočtu stavby. Jedná se o skutečně provedené množství 

stavebních prací, dodávek a služeb.  

Celková smluvní cena díla dle čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo je na základě úprav položek dle 

Změnového listu č. 25: 

a) navýšena o cenu víceprací ve výši 138 916,78 Kč bez DPH; a 

b) snížena o cenu méněprací ve výši 400 532,76 Kč bez DPH. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena díla smlouvy 

o dílo: 

IV. 

CENA DÍLA 

Původní znění odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění: 

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněnými 

Změnovými listy č. 1 až 24 a je v členění:        

cena celkem bez DPH 62 499 449,18 Kč 

vyčíslení DPH 13 124 884,33 Kč (v platné výši) 

celková cena včetně DPH 75 624 333,51 Kč 

(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesát pět milionů šest set dvacet čtyři tisíc tři sta třicet tři 

korun českých a padesát jedna haléřů) 

(dále jen „cena díla“). 

 

se zrušuje a nahrazuje novým zněním: 

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněnými 

Změnovými listy č. 1 až 25 a je v členění:        

cena celkem bez DPH 62 237 833,20 Kč 

vyčíslení DPH 13 069 944,97 Kč (v platné výši) 

celková cena včetně DPH 75 307 778,17 Kč 

(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesát pět milionů tři sta sedm tisíc sedm set sedmdesát osm 

korun českých a sedmnáct haléřů) 

(dále jen „cena díla“). 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto 

dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

Tento dodatek byl schválen Radou města Ostrov usnesením č. 598/2024 dne 15.07.2024. 

 

V Ostrově dne:   V Karlových Varech dne:  

 

 

 

 

 

 

 

Digitálně podepsáno 

Datum: 17.07.2024 

  

 

 

 

 

Digitálně podepsáno 

Datum: 16.07.2024 

za objednatele 

Mgr. Lukáš Lerch 

starosta města 

 

za zhotovitele 

Lukáš Kolár 

jednatel společnosti 

 


