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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-074, která nabyla účinnosti

dne 5.4.2023
(SMVS: 107V082002317)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Meixner (technický dozor Objednatele)
tel.:
Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor Objednatele)
tel.:
Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM)
tel.:
společně dále jen „technický dozor Objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

Arch.Design, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
Sídlo: Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 25764314
DIČ: CZ25764314
Zastoupená: Ing. Ivo Kovalík - jednatel
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-0504190207/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:
Koordinátor BOZP:
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Datová schránka: s7ucc2n
Adresa pro doručování: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2022-074 ze dne 4.4.2023, která nabyla účinnost dne 5.4.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl
účinnosti dne 21.11.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Vyškov - hala č.
122 - rekonstrukce - PD“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen
„dodatek č. 2“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení 2. etapy Díla z důvodu nepotvrzení rozměrů
projektované místnosti dodavatelem hlavního simulátoru MRCT.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 605
kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

2.2. Dodatkem č. 2 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 Smlouvy stávající text následujícím
zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2022-074) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena j) :

„ j) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„6.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky
objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené
v záhlaví této Smlouvy. Na faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-
OŘS3-2022-074. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A;
UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální
velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní

strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými
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        podpisy.   
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 
 
 
 
 
 

 Za Objednatele:                                                                    Za Zhotovitele: 
 
          Mgr. Tomáš Urbánek                                                            Ing. Ivo Kovalík 
ředitel Odboru řízení staveb AHNM                                                     jednatel 
                                                                                                           Arch.Design, s.r.o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                              podepsáno elektronicky 
 

 

Ing. Ivo Kovalík Digitálně podepsal Ing. Ivo Kovalík 
Datum: 2024.07.10 14:46:53 +02'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal Mgr. 
Tomáš Urbánek 
Datum: 2024.07.17 
09:01:25 +02'00'


