
II ČERVENEC 2024
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 27. týden 28. týden 29. týden 30. týden 31. týden

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

traı č. 504, 531, 533, 535
70 018 A Řehlovice v.č. 5 NE 7.30 - 14.30 X
73 089 E Teplice v Č. + (Teplice - Řetenice) řete záhlaví + (1.) ANO 17.00 N 16.00 III
73 089 L Teplice v Č. 1,3,3a,3b ANO 8.00 - 16.00 X
73 089 Z Teplice v Č. SZZ, TZZ 16.00 - 21.00 X
73 089 N Řetenice tepl.záhl. 1.TK NE 8.00 N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 226 A Teplice v Č. - Řetenice + Teplice v Č. 2 + řete záhl. ANO PZZ 16.00 75N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 226 B Teplice v Č. - Řetenice + Teplice v Č. 2 + řete záhl. + zhlaví po nám.v.č. 15 ANO PZZ 16.00 2N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 226 C Teplice v Č. řete záhlaví 2.TK NE 16.00 3N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 226 D Teplice v Č. celá ANO 22.50 - 5.00 ( )
73 254 A Ohníč + Ohníč - Světec                  ZP, RPV záhl. + 1,2 ANO 7.00 - 16.00 X X
73 254 B Světec - Ohníč + Ohníč          RPV záhl. + 1 TK + lichá 7.00 26N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 254 C Světec záhl. a zhlaví po S1 lichá 7.00 8N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
73 222 C Úpořiny 5 (S5 - L5) 5 7.30 - 13.50 X X
73 222 A Úpořiny - Ohníč + Ohníč 2 + záhl.a zhlaví po S2, S4, S6, Se5 TK + sudá PZZ 7.30 - 17.00 X X X X
73 222 B Ohníč 4, 6, 8 + část úpoř. zhlaví od nám.v.č. 6 po S4, S6, Se5 6.SK PZZ 7.30 3N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
70 019 C Ohníč 4 (S4 - L4) NE NE 7.30 - 13.45 X X X X
70 019 A Bílina v.č. 7ab NE 7.00 - 14.00 2X
70 019 B Bílina v.č. 28 NE 7.00 - 15.30 X
73 223 A (Bílina - odb. Č. Zlatníky) + Bílina (2.) + zlat.zhlaví od Se19 po Se14,  L6, L8, L10, Se12 NE 7.00 - 15.45 3X
73 223 B Bílina 7 (S7 - L7) 3a,5,7,9,11 NE 6.30 - 14.00 X X X X X
70 020 A Most 9 (Sc9 - Lc9) NE 7.00 - 15.00 X X
70 020 B Most 10 (S10 - Lc10) NE 7.00 - 16.00 X X
70 020 C Most n. n. 8 NE 7.00 - 14.00 X
70 020 D Most n. n. v.č. 240  - 7.00 - 11.00 X
70 020 E Most n. n. 3 NE 11.00 - 15.00 X
73 267 A Most n. n. 93 + zhl. NE 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X
73 267 E Most n. n.  - 90-93 + 96-99 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X X X X X
73 267 B Most n. n. 37  - 7.30 - 17.30 X X X
73 267 F Most n. n.  - 37, 38 7.30 - 17.30 X X X
73 267 C Most n. n. 90a + zhl.  - 7.30 - 17.30 X X
73 267 D Most n. n. zhl. 90. SK  - 7.30 - 17.30 X X
73 267 G Most n. n.  - 87 - 89 7.30 - 17.30 X X
70 020 F Třebušice mostec.zhl. mezi nám.v.č. 14 - 23 NE 7.00 - 15.00 X
70 020 G Třebušice mostec.zhl. od hrotu v.č. 5 po nám.v.č. 7 NE 7.00 - 15.00 X
73 220 B Počerady - Obrnice + Obrnice            ZP, RPV 1,2 + záhl. 1,2 + celá 7.00 - 15.00 X X X X X
73 220 A Obrnice + Obrnice - Počerady                    RPV 1 + 1 1 + TK 7.00 75N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 220 C Počerady - Obrnice   ZP, RPV 2 ANO 7.00 - 15.00 X X X X X
73 220 D Počerady v.č. 14, 18 pantogr. 7.30 - 14.00 X
nepīedp. Počerady DKS 901 NE 7.00 - 15.00 X
73 145 A Žatec + Žatec - Lišany u Ž. - Postoloprty + Postoloprty záhlaví a zhlaví po S2 + TK + TK + záhlaví celá + TK PZZ 7.00 8N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
73 145 B Žatec + Žatec - Měcholupy měch. zhlaví po S1, S3 + TK (lichá) NE 7.00 - 17.00 X
73 145 C1 Postoloprty  - celá 7.00 - 10.00 X
73 145 C Postoloprty  - celá 7.00 - 17.00 X X X
73 145 D Postoloprty - odb. Vrbka + odb. Vrbka TK + záhl. a zhlaví + 1 po námv.č. 4 ANO + 1TK Vrbka-Poč 7.30 - 17.00 X
73 146 A Louny - Louny předměstí + Louny předm.+ Louny město TK + záhlaví po Se27 +101 - 7.00 - 18.00 X

72 C 37 104 Chomutov - odb. Dubina + Chomutov 2 + záhl. + část zhl. od náv.2S po nám.v.č.59 NE 7.00 - 11.30 X

traı č. 529 B B B B S S S S S S S S S S S S S
73 224 A Louny - Lenešice - Břvany + Břvany TK + celá  + TK + záhl. - 7.00 - 18.00 X X
73224 B Břvany + Břvany - Bečov u M. - Obrnice záhl. + TK + celá + TK + záhl. - 7.00 - 18.00 X X

traı č. 531
73 146 B Louny předměstí + Louny předměstí - Hřivice - Domoušice + Domoušice záhl. + TK + celá + TK + záhl. - 7.00 - 18.00 X X

traı č. 534
73 260 A Želina - Kaštice + K. Rohozec - Vilémov u K. TK + TK  - 8.00 12N 14.15 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



P O Z N Á M K Y

mechanizace

navaření v.č. 5 1x PIRELL

 rekonstrukce mostu km 18,582, úprava TV SS Pha
úprava, montáž části TV, demontáž izolací.

Obnovení šuntové citlivosti kolejnic.

návoz materiálu

 rekonstrukce mostu km 18,582, úprava TV SS Pha do 16.9.2024

úprava, montáž části TV, vložení izolací.

komplexní rekonstrukce

štětování, pažení most.objektů, přeložky sítí, přístupové cesty SS Pha
SMT - montáž pažení

SMT - km 19,827; 20,137; 21,333 do 16.8.2024
výměna KL mezi v.č. 1-4 se snesením koleje, výměna pražců ve v.č. 1, svařování, oprava GP v.č. 1,4,5,6 VIAMONT, termit, ASPV, SSP, 1/2x štěrk 6x UIC

odstranění nánosů z upevňovadel

oprava výhybek č. 2, 4, výměna přechodových kolejnic, svařování, porost termit, SVP sek (2),  SSZT - přestavníky 13x R65 2x S49

výměna pražců ve v.č. 10 SVP bagr

výměna pryžových podložek a kompletů ŽS4

navaření v.č. 7ab 2x PIRELL

navaření v.č. 28 1x PIRELL

navaření v.č. 24, 26, 38 3x PIRELL

výměna KL, upevňovadel, svařování SVP bagr, termit 4x R65

svařování termit 14x S49

svařování termit 12x S49

svařování termit 4x S49

svařování termit 2x S49

svařování termit 2x S49

stavba TZ

stavba TZ CPS

stavba TZ CPS

stavba TZ CPS

stavba TZ CPS

stavba TZ CPS

stavba TZ CPS

výměna LIS, svařování termit 4x S49

výměna LIS, svařování termit 4x UIC

SMT - montáž pažení

 oprava TK (0.etapa) + SMT do 18.9.2024

SMT - montáž pažení

oprava GP v.č. 14, 18 ASPV, 1x štěrk

navaření DKS 901 1x PIRELL

SVK, defektoskopie, výměna pražců a kolejnic, porost, čištění ŠL, oprava GPK, oprava přejezdu km 210,765, navaření v.č. 1 Lišany VIAMONT, termit, SVP sek.(5)+ MHS sek., ASP, ASPV, SSP, 3x štěrk, SVD - přejezd, 1x PIRELL,  SSZT - počítadla np 16x S49 40x R65 UZAVÍRKA 15.-19.7.2024
oprava GP v.č. 2,3,4,5 po výměně pražců ASPV, SSP, 2x štěrk

skládání kolejnic - SDK

SVK

výměna Pjazyka a opornice v.č. 1, defektoskopie, porost SVP sek., termit, SVD-kováři, SSZT - přestavník 5x R65

defektoskopie, převoz kolejnic, přesun technolog. domku v km 10,272 (P1924) termit, SS Pha 8x S49
svařování termit 2x S49

 DOVOLENÁ
odstranění porostu, svařování termit, MHS sek. 16x S49
odstranění porostu, svařování termit, MHS sek 6x S49

odstranění porostu MHS + SVP sek.

ORI Vilémov - snesení v.č. 1,2,7,10,13- náhrada KP, výměna pražců v.č. 12, 14, oprava GPK, svařování VIAMONT, termit, ASPV+ 4x šterk (16.7.), ASP, SSP, 8x šterk (22.-24.7.) 20+4x S49 12x S49/A UZAVÍRKA P1885 12.-19.7.2024
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