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Dodatek č. 1 
K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) mezi: 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

IČO:    00066001 

DIČ:     CZ00066001 

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

 nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním 

zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy:    S-1611/00066001/2022 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

a  

 
BUNG CZ s.r.o. 

se sídlem:    Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO:     274 54 576 

DIČ:     CZ27454576 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

113589 

zastoupená:    Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem 

číslo Smlouvy:   22BG10009 

 
(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní 

strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich) 

                                  
 Preambule: 

 
1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21. 07. 2022 uzavřely Smlouvu o poskytnutí 

služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „III/12512, 
most ev.č. 12512-1 přes potok v obci Pavlovice TDI“ (dále jen „Smlouva“). Na 
základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 11. Závěrečná ustanovení odst. 11.13. 
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Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 
1“). 
 

2. Z důvodu prodloužení samotné stavby je nutno odpovídajícím způsobem prodloužit i 
trvání smlouvy na výkon činnosti TDI, BOZP a GEO, o další 2 měsíce. Pokud by 
k tomuto prodloužení nedošlo, nebyla by sjednaná činnost jiným způsobem zajištěna.  
 

 

Článek I. 

Předmět Dodatku č. 1 
 

1. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 v následujícím 
znění: 

Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy nahrazuje Příloha č. 1 tohoto 
Dodatku a celková cena se mění takto: 

 

Původní Cena Díla bez DPH 290.000,00 Kč 

Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH 87.000,00 Kč 

Nová Cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH 377.000,00 Kč 

DPH 21 % 79.170,00 Kč 

Cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH 456.170,00 Kč 
  

 Podrobněji v příloze č. 1 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení 
Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v 
platnosti a účinnosti.  

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží její elektronický originál. 

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. 

6. Přílohy Dodatku č. 1: 

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb 

Příloha č. 2 – harmonogram prací 
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______________________________  

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

 

 

____________________________  

BUNG CZ s.r.o. 

Ing. Miroslav Blažek, jednatel 
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Příloha č. 1: soupis služeb 
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Příloha č. 2 – harmonogram prací 

 



Počet 

měsíců

Počet dnů v 

měsíci

Počet dní 

celkem

2 2 4 5 000 20 000 20 000

5 8 40 2 7 14 5 500 220 000 77 000 297 000

5 2 10 1 2 2 5 000 50 000 10 000 60 000

290 000 87 000 377 000

60 900 18 270 79 170

350 900 105 270 456 170

Dodatek č.1
Celkem SOD 

+dodatek č.1

Denní sazba zahrnnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní 

prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a 

přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřící technika a pod.)

Zakládání a geotechnika

Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky 

Mosty a inženýrské konstrukce

BOZP

Denní 

sazba v Kč

Cena v Kč 

dle SOD

Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny most III/12512, Most ev.č. 12512-1 přes potok v obci 

Pavlovice TDI

zeleně doplní 

uchazeč

DPH (21%)

Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky 

Počet 

měsíců

Počet dnů v 

měsíci

Počet dní 

celkem

dodatek č.1
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