EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

Smlouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY
Jméno: Svaz vodovod a kanalizaci Zd'arsko
sidlo: Vodarenska 244/2, 591 01 Zd4r nad Sazavou
zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Zvéfinova — predsedkyné predsednictva
nebo Ing. Petr Leopold, mistopredseda predsednictva
zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Petr Blaha, technicky pracovnik
ICO: 43383513
DIC: CZ43383513
bankovni spojeni (Cislo uctu): 1622321399/0800
e-mail: leopold@svkzdarsko.cz, blaha@svkzdarsko.cz

SVK Zd3arsko, zapsany ve spisové sloice &.j. reg. 8/93 OkU Zdar nad Sazavou

(dale jen , Objednatel”)

Jméno: Spolecnost ,,PKS stavby a.s. — AQUASYS spol. sr.0.” uzaviena na zakladé
spolecenské smlouvy ze dne 13.4.2017
Vedouci spolecnik spolecnosti:

Spole¢nost PKS stavby a.s.

sidlo: Brnénskd 126/38, 591 01 Zdér nad Sazavou
zastoupeny: Ing. Petr Pejchal, pfedseda pfedstavenstva

ICO: 46980059

DIC: CZ46980059

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, odd. B, vliozka 930
bankovni spojeni (Cislo uctu): MONETA Money Bank a.s., ¢.4. 175972792/0600
e-mail: stavby@pks.cz

druhy spole¢nik spolecnosti :

Spolecnost: AQUASYS spol. s r.o.

Sidlo: Zd3r nad Sazavou, Jamskd 2488/65, PSC 591 01
Zastoupeny: Jifi Pefina, jednatel

ICO: 25344447

DIC: CZ25344447

Zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, odd.C, vlozka 26547

Bankovni spojeni: CSOB, a.s., ¢.U. 175725996/0300
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(dale jen ,Zhotovitel”)

spolecné v dalsim textu rovnéz jen ,,Smluvni strany”

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zékoniku (dale jen ,,Obcansky
zakonik") tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*“).

10.

Il. UVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zékladé vysledkd zaddvaciho tizeni (dale jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
vefejné zakdzky s nazvem ,Kanalizace Straneckd Zhof - Kochanov s napojenim na COV
Mé#in“, ev. €. vefejné zakdzky: Z2017-007124 (dale jen ,Vefejnd zakdzka“). Jednotliva
ujedndni Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi podminkami Verejné zakazky a
nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni vefejné zakazky.

Dilo dle Smlouvy je spolufinancovano formou ucelové dotace v ramci Operacniho programu
Zivotniho prostredi (dale jen , Operacni program”), nazev projektu , Kanalizace Stranecka Zho¥
- Kochanov S napojenim na cov Méfin“ registracni cislo projektu
CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001352 (dale jen ,Projekt”). Rizeni vefejné zakdzky bylo
realizovano v souladu s pravidly Operacniho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Operaéniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj nadklad a nebezpeci ve sjednaném terminu pro
Objednatele déle specifikované dilo (dale jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncéené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Kanalizace Stranecka Zhof - Kochanov
s napojenim na COV Méfin“, a to dle dale specifikované projektové dokumentace a dle
podminek stanovenych pfislusnymi stavebnimi povolenimi ¢i ohlasenimi vydanymi stavebnimi
Urady (dale jen ,,Stavebni povoleni”), dle podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné vsech

souvisejicich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v zaddvaci projektové dokumentaci oznacené ,Kanalizace Stranecka
Zhot, Kochanov s napojenim na COV MéFin“ — zadavaci dokumentace, zpracované v 02/2017
spole¢nosti VEGAspol v.o.s., Jirdskova 219/12, 602 00 Brno, IC 60700220, (déle té7 , Projektovd
dokumentace” a ,, Projektant stavby”).

Dilo bude slouZit k nasledujicim Géeldim: odvadéni a ¢isténi odpadnich vod.

Soucasti Dila je zejména:
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10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilG, materiall a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vsSech opatfeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni Dila, véetné umoznéni pfistupd
obyvatel k nemovitostem v mistech provadéni stavby; vSe v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni vsech pfipadnych nezbytnych prizkumid a posudk( nutnych pro
radné provadéni a dokoncéeni Dila;

10.5. prUbézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajiSténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpad( do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich prevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vcetné predani veskerych dokladl o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a posSkozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vsech téchto povrchi dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pfed zapocetim
praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;

10.8. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktorll a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavkd
koordinatora BOZP;

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcl, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni, a to véetné rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikaci, kde to bude vyZzadovano;

10.11.provedeni zdvére¢ného uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotcenych ploch do
plvodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi ndhradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.14.provedeni individualnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokonéeného Dila
véetné vystaveni doklad(l o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vSech prvk(, systém( a zafizeni
tvoficich Dilo vcetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(l potfebnych pro moznost fadného
provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpisd apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napt. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadna rozhodnuti o nakladani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro snizovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatfeni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Uzemi;

10.18.zajisténi potfebnych ¢i orgdny vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provddéni Dila a zpétné protokoldrni predani jejich
spravcim, ovéreni polohy siti kopanou sondou;

Stranka 3z 24



11.

12.

13.

14.

15.

10.20.zpracovani povodniového a havarijniho planu po dobu vystavby vcetné odsouhlaseni
pfisluSnym uradem;

10.21.zpracovani provoznich radl pro trvaly provoz, které budou predany k pfipominkovani
Objednateli 30 dnd pred zahdjenim pfrislusného provozu Dila. Nasledné budou
zapracovany pfipominky prfedané Objednatelem. VSechny dokumenty dle odstavce
10.20. a 10.21. budou Objednateli predany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD);

10.22.geodetické zaméreni skutecného provedeni Dila v€etné geometrickych plan( (rozdéleni
pozemkl a zména hranice, vymezeni vécného bfemene — sluzebnosti), které bude
provedeno a ovéreno opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994
Sb., o zeméméfi¢stvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napf. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, s vyznaenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji predani Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD) ve formdatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na svolanych jedndnich a fe$eni vzniklych problémd na Dile v zaruéni
dobé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi predpisy platnymi a
ucinnymi v dobé provadéni Dila, a ddle zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organ( verejné spravy a spravci
inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu ¢i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen ,Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo
orgdny verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prfed podpisem Smlouvy pfevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k Gcelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemzZ si neni védom Zadnych prekadzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou cast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez
zbytecéného odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a
uplnost predané Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je treba trvale nebo docasné k zahajeni, provadéni, dokonceni a predani Dila, pro
vydani Kolaudaéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napf. zajisténi skladky
prebytecného materidlu, odvoz tohoto materidlu na skladku, zajisténi veskerych zkousek,
revizi, atestll, méreni a prohlaseni o shodé potrebnych k vydani Kolaudacniho souhlasu pro
Dilo, provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materidly, které

maiji kvalitu odpovidajici jejich pouZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (dale jen , TDI”) dodacim listem, certifikditem nebo
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22.

prohlasenim o shodé od pouzZivanych materidll vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nebo TDI pred zabudovanim
prislusnych material do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouZije zadny materidl, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin
a dalsich véci potrebnych pro plnéni predmétu Smlouvy a vyZadovat od vyrobc( a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, v€etné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsiteni ¢i zuZeni Dila, je mozné
Cinit pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
(dale jen ,,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o disledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé,
nestanovi-li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (dale jen , Cena Dila“) ¢ini 56 601 772,21 K¢ bez DPH. Tato Cena Dila je podrobné
roz¢lenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér), dale jen
»PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoltem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pFipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potieby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na
Dile a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potiebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatk( ¢i najemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a materidl na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadi vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Stranka 5z 24



23.

24,

25.

26.

27.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbyte¢ného odkladu presny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich
ocenéni dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predlozit Objednateli ke schvaleni.
Bude-li navrZeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu
rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvaleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222
zdkona, které resi i jiné zmény zdvazkl ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, dodavek &i sluzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

24.2. V pfipadé, Ze se bude jednat o prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vSe v K¢ bez
DPH):

Cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb =k - C,,
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladana hodnota zakazky
Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1.
C, = cena novych praci, doddvek &i sluzeb dle ceniku RTS Brno v cenové Urovni 2017

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsazeny v aktudlnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel miiZze predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila v€etné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V pripadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto zlstdvaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skutecné provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke
zmenseni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém
rozsahu, ma Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné ¢asti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné
mési¢né na zakladé faktur - danovych dokladl (dale jen , Faktura“), vystavenych za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusSném kalendafnim
mésici. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi
Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecéna Faktura“) vystavenou za stavebni prace,
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dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do
prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat ndlezitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH"),
vcetné informace, zZe provedeni Dila podléha rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s
§92a a § 92e ZoDPH, v pfipadé, ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliovat
nalezitosti G¢etniho dokladu dle § 11 zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpist. Faktura musi vidy spliovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.
Faktura musi dale odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace
z Operacniho programu.

Zhotovitel predlozi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym rozpoctem (déle jen
,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vSech praci, dodavek a sluzeb provedenych,
dodanych a poskytnutych v rdmci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel
je povinen predloZit Soupis Objednateli pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3
pracovnich dnl od data uskute¢néni zdanitelného plnéni, a Faktura mizZe byt vystavena aZ po
odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho
obdrzZeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadreni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnli ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem pFipsani penéini &astky na
bankovni ucet Zhotovitele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina ndlezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynd Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z Operacniho programu probiha kontrola vystavenych Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Fakture
nebo dokladech pfiloZzenych k Fakture zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéz opravnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji pfilohy, opravit dle
pokyn( Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude pridélené registracni Cislo projektu.
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VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Hlavnim mistem plnéni je obec Stranecka Zhot - k.u. Strdnecka Zhot, Kochanov — k.U. Kochanov
u Stranecké Zhore a Méfin — k.d. Pustina u Méfina, kraj Vysocina. Konkrétni misto je urceno
Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v ndsledujicich terminech:
Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnll od pisemné vyzvy
Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i postovni sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokon¢eného Dila): nejpozdéji do
16 mésicl od prevzeti stavenisté Zhotovitelem;

Termin zkusebniho provozu: nepredpoklada se

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neudplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vzdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne wuzavieni Smlouvy predlozZit Objednateli
harmonogram plnéni véetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvaleni.
Objednatel sdéli pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dn(i od predloZeni
Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pfipominek
Objednatele a upraveny navrh Harmonogramu predloZi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni,
dokud nebude Harmonogram Objednatelem schvdlen. PFi vypracovani Harmonogramu je
Zhotovitel povinen dodrZet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem,
dle jeho predpokladu a aktudlni situace predem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 38
Smlouvy. O preddni a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, vCetné zajisténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd mérici mista s méfidly, kterd budou
evidovat skutec¢nou vySi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.
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Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zatizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelafsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvofi podminky pro efektivni pohyb uGcastniki vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich predpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci a
pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zzivotniho prostfedi, a odpovida za skody vzniklé
jejich porusenim, ptipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto odstrarfiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré skody vzniklé v dlsledku dinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
vCetné Skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi trfetich osob. Pro ucely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tfetich osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky
proti zasaddm sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek, odstrafiovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a dale s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen preddvat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisld, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpadd vzniklych cinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné dlvody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro ucely vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu po vzniku $kody zplsobené v priibéhu
provadéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dni
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni
strany sepisSi protokol o pfedani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstranéni vad, je oprdvnén ponechat na stavenisti vybaveni a materidl v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad, pfi¢emz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni
téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila.
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Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecdit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vetejné zakazky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci Martin Sebek, DiS.
56.2. Zastupce stavbyvedouciho Ing. Jan Mokry,
56.3. Technik pro kontrolu jakosti Ing. Jiti Malek,
56.4. Bezpecnostni technik dodavatele Ing. Jifi Kalasek,

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén poiadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeéit zménu Clena

realizacniho tymu, pokud je jeho cinnost nedostatecnd nebo neuspokojivd, zejména

v pripadech, kdy:

57.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy;

57.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smiouvy;

57.4. bude dan jiny zavainy dlivod pro zménu Clena realiza¢niho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realiza¢niho tymu do 10 dnd od dorudeni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval ptvodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi predpoklady na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdzky.

Novy Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym

postupu dle odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dlivodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se

zménou do 10 dnl od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou ¢&i vyssi kvalifikaci jako pvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych orgadni verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chrdnit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
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VSechny skody, které budou zplsobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemki. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikim a uZivatel(m.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjSich predpisi (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicich platnych a ucinnych
provadécich predpisu.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o prlbéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobdm opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavk(, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfripojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi predani a pfevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnik(l pfi kontrole provadénych
praci, kterou provaddi TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Uradem, a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a vcasné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dnU. Zapisy z téchto porad bude poftizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy
Ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavatell Zhotovitele, zajistit pozadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provddénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pripadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouSkou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousSku vysledek vyhovujici, je
Objednatel nebo TDI opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
tlakové zkousky potrubi) u celé jiz provedené casti Dila, a to vie na naklady Zhotovitele.
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V pripadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi
veskeré naklady na opakovani zkousky po sjednani ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle pfedchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opradvnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pred zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, €SN EN a pripadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméreni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodatecné pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele.
Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny radné, nese veskeré
naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjiSténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je oprdavnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisti, mlze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo radnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mize Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provddény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organi verejné spravy;

73.2. upozoriovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrzovani pravnich predpis(, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjiSténé pti kontroldch Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkdch predepsanych
stavebnim ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.
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Zhotovitel je oprdvnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je oprdvnén v pripadé svych provoznich potieb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé pozadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny predem a uréi mu
pfiméfenou lhdtu kjejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy
z dlivodu neposkytnuti souc¢innosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a podd Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyteéného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predlozZit Objednateli na jeho Zadost veskeré
dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudaéniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani
Dila Objednateli.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu pfedani Dila alespori 15 dni
predem.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pfipadné AD, k Ucasti na predani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho vcasnym dokonéenim a

predanim Objednateli, véetné predani veskerych dokladd nezbytnych k vydani Kolaudacéniho

souhlasu pro Dilo, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a dokladd stanovenych

Smlouvou, pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organ( verejné spravy, tj.

zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprace s Objednatelem pfi zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousSek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych materiald a vyrobk(, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolaudacniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individualnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni fady, ndvody k obsluze a ndvody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zarucni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z pribéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalSim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemkl jejich vlastniky ¢i uZivateli, popf.
doklady o vypordadani ptipadnych skod;

83.11.geodetické zaméreni dokonéeného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zdpis do katastru nemovitosti véetné sluzebnosti,
ovéreného katastralnim Uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.
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Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena
podle Stavebniho zidkona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pripadé, Ze obecné zdvazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni orgdnu verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestd a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovidd Smlouvé,
je plné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jez nebrani radnému
uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji, a které
nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani Kolaudac¢niho souhlasu pro Dilo.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohladseni o preddni a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
dohodnuté Ihity k jejich odstranéni nebo jind opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis doklad
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
vterminu stanoveném v Pfedavacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady
v Pfedavacim protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7
kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. O odstranéni vad
sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfeddvacim protokolu Dila ve lhité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli veskeré jim Ucelné vynaloZené ndklady v souvislosti s
odstranénim vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladl na
odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2606, § 2609-Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

X1. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddoddvce prechazi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zlstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazki
ze Smlouvy jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech, urc¢enych
ke zhotoveni Dila nebo k zabudovdni do néj nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnerd Objednatele poskytujicich plnéni
na stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile
pfechdzi na Objednatele okamZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vsech
vad, pokud bylo Dilo pfeddno s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy. Smluvni strany se
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dohodly, Ze ustanoveni § 1976 Obcanského zakoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, jeZ jsou
svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dn( od doruceni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pripadé pfislusi zhotoviteli pouze
Uhrada skuteé¢né, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zaniku smluvniho vztahu
neuhrazenych naklada.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéZz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym
smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neufziji.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a Géinnymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl inzenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tietich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, ze Dilo bude
po zarucni dobu zpuUsobilé pro pouZiti k Ucelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatfiuje pravo treti osoba. Zaru¢ni doba cCini na stavebni ¢ast 60 mésicli a na technologickou
Cast 36 mésicl (dale jen ,Zdruéni doba”). Zarucni doba zacina béZet dnem prevzeti Dila
Objednatelem na zdkladé Predavaciho protokolu, v ptipadé, Ze Dilo bylo pfedano bez vad.
V ptipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, pocina
Zarucni doba béZet ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydan Kolaudacni souhlas

97.3. kdykoli v prlibéhu Zarucni doby zpUsobilé pro pouziti k ucelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoliv prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pti prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tretimi osobami,
ledaZe Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrZeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na

Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv treti
osoba, jejimz prostirednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.
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Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k poZzadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti
reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odesldna Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zaruéni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynaloZzenych v souvislosti s ozndmenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnd od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve |hité dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna, v takovém pripadé mda Objednatel pravo
na primérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zpUsobem dle
pfedchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu Uétovanou Objednateli jinou odborné zpUlsobilou osobou dle odstavce
107.1. Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jedna o havdrii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havdérie) v uvedené lhaté, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou.
Veskeré ndklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplUsobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné di
nikoli. Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj.
Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.
O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi

odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.
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Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zarucni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Obcanského zakoniku
se neuziji a rovnéz se neuziji obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim.

Xl1l. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni
Dila ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (dale
jen ,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli
pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ¢i vice
povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, vietné
pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo
v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zarucni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innad ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery ndsleduje po kalendarnim mésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, ktera bude platna a Uc¢inna nejméné do konce 25. mésice nasledujiciho
po mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V ptipadé, ze Dilo bude pfevzato Objednatelem az
po skonéeni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnl pred
skoncenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni pfedat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendarniho mésice,
ktery nasleduje po kalendafnim meésici, ve kterém Objednatel pfevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3% z ceny dila bez DPH po dobu zaru¢ni doby technologie (36 mésic(l) se zaokrouhlenim zaruky
na celé K¢ smérem nahoru (dale jen ,,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z ddvodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle predchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a Ucinnd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze
konec doby dle predchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predloZit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jeZz bude platna a Ucinnd nejméné
do uplynuti doby 37 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.
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Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z ddvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z
odpovédnosti Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li Zaruéni doba za technologii trvat déle nez 36 mésici ode dne prevzeti Dila
Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pfed skoncenim platnosti Bankovni
zaruky za jakost predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude
prodlouzena tak, aby trvala o 1 mésic déle nez prodlouzena Zaru¢ni doba. VySe nové Bankovni
zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolecné jen
jako ,,Bankovni zaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénd a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni
zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do plivodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zarudni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dn( po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané l|h(té vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle predchozi véty je ukonfeno dnem, kdy bude zjedndna ndprava Zhotovitelem
nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem dle
odstavce 107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele
z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhaté havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lh(té zpét vyklizené stavenisté

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.
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136.

137.

138.

139.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavainym zpUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici k
zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt( apod.);

133.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé poruseni predpist BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisG BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkd apod.);

133.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zadvady, ktera by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén poZadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zpUsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendainich dnd od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny urok z prodleni ve vysi dle pravnich predpist, nejméné
v8ak 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z didvod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v ptipadé, ze
Zhotovitel jiz zEasti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice neZ 30 kalendafnich dni;

139.2.ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

139.3.jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do 15 dnl od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v prlbéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zdpisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ih(té stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;
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141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

139.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i
po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, preda Zhotovitel nedokoncené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli vesSkeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVI. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, ze
by vici nému bylo zahdjeno insolvenéni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vi¢i nému neni v pravni
moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, darfilového ¢i jiného orgdnu na
plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekucniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze
mu neni zndmo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.

Vzhledem k vetejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly Gcetnich
dokladd a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho Cinnosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

145.3.umozZnit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobam
(pracovnikim subjektld provadéjicim kontrolu vcetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektd a na Zhotovitelem k
podnikani uZzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikaéni Gdaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitinimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaju uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni

Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbytec¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni
strané.
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V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, ktera
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazkd vyplyvajicich ze Smlouvy az
do doby uplynuti Zarucni doby sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou djmu
zpUsobenou Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vysi 10.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice
osob (¢lenl sdruZeni, ¢lenl spoleénosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat
pripadnou skodu zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimdlné vsSak od prevzeti stavenisté
Zhotovitelem do okamziku pfechodu nebezpedi skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle
tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném Gzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle odstavc 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendafnich dnl ode
dne uzavreni Smlouvy a dale kdykoli v pribéhu trvani zavazk( ze Smlouvy bezodkladné poté,
kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.

XVIII. OSTATNi UJEDNANI{

Zhotovitel bere na védomi, Zze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pripadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pripadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavatel(.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vSech pfipadnych dodatk(i a dalsich
zdkonem pozadovanych skutecnosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
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163.

164.

165.

pfipadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni,
pfiéemZ je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat dle zdkona ¢. 101/2000 Sh., o ochrané osobnich udajt, ve
znéni pozdéjsich predpisli, povinnost zachovdvat miéenlivost o osobnich Gdajich a o
bezpecnostnich opatrenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tudaja.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit zddnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapoclteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zplsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku treti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe moZné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k nahradé se Zhotovitel zprosti,
prokdze-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabrdnila mimoradna nepredvidatelnd a
neprekonatelna prekazka vznikla nezdvisle na jeho vili. Pfekdzka vznikla z osobnich pomér(
Zhotovitele nebo vznikld aZ v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel je v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 1083/2006, a nafizenim Evropské komise (ES) €.

1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, povinen

zajistit publicitu projektu a provést veskeré Ukony zajistujici naleZitou publicitu projektu.

Zhotovitel je povinen zejména :

164.1.postavit v misté odsouhlaseném objednatelem velkoplosny informacni panel o velikosti
5,1 x 2,4 m. Jeho podoba je zavazné definovana v Grafickém manudlu povinné publicity
pro OPZP 2014 - 2020, tento manudl je k dispozici na internetovych strankdch
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity, panel musi byt umistén
bezprostifedné po zahajeni provadéni Dila a musi byt zachovan po celou dobu pribéhu
provadeéni Dila, po ukonceni projektu bude po vyzvé Objednatele velkoplo$ny informacni
panel Zhotovitelem demontovan;

164.2.vyvésit na dobre pristupném a viditelném misté stdlou pamétni desku, zavazné
podrobnosti o podobé a velikosti stalé pamétni desky jsou uvedeny v Grafickém
manualu povinné publicity pro OPZP 2014 - 2020, stald pamétni deska tabule musi byt
vyvésena nejpozdéji k datu prevzeti Dila Objednatelem.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.
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XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho.

Zhotovitel odpovida za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k nahradé djmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni
verejné zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky
Zhotovitele podané do Rizeni verfejné zakazky.

Objednatel je opravnén poZzadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pripadech, kdy:

170.1. bude Poddodavatel vic¢i Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

170.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

170.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

170.4. bude Poddodavateli ulozen zdkaz plnéni verejnych zakazek nebo

170.5. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pGvodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifikaénimi predpoklady stanovené v Rizeni vefejné

zakazky prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné

doklady prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich predpoklada.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z dlvodd na strané Zhotovitele pouze s

pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou

do 10 dn(i od doruéeni zZadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

171.1. prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
pGvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

171.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, ktera nemaji donucujici

ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakozto soudy vyluéné p¥islusnymi.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smlouva je sepsdna ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.
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176. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho uzavreni.

Ve Zd4fe nad Sdzavou dne 28.6.2017 Ve Zdafe nad Sazavou dne 28.6.2017
Zhotovitel :
Ing. Petr Leopold Spoleénost ,,PKS stavby a.s.- AQUASYS spol. s r.0.”
mistopredseda predstavenstva Ing. Petr Pejchal, pfedseda predstavenstva

PKS stavby a.s. a osoba oprdvnénd jednat za
spolecnost ,PKS stavby a.s.-AQUASYS spol. s r.0.”

Objednatel Zhotovitel

Digitally signed by Magdaléna Pavlikova
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-43383513,

7
M a d al e n 0=Svaz vodovodu a kanalizaci Zdarsko [IC
43383513], OU=6, CN=Magdaléna
Pavlikova, SN=Pavlikova, G=Magdaléna,
SERIALNUMBER=P581548

Ve 7
P aVI I kova Reason: | am the author of this document
Location:

Date: 2017-07-14 12:30:07

Stranka 24z 24



		2017-07-14T12:30:07+0100
	Magdaléna Pavlíková
	I am the author of this document




