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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001480/2024/Val
na provedení díla
„Smetanovy sady - přístup pro cyklisty“

Dotační program „Integrovaný regionální operační program (IROP)“

	Číslo dodatku zhotovitele: 

1 k SOD č. 24045
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001480/2024/Val
	Org: 15992



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx ,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxxx

	xxxxxxx odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxxx,
	e-mail: xxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 10364932/0800


	2. Zhotovitel:
	KARETA, s.r.o.

	
	Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

	IČ: 
	62360213
	DIČ:
	CZ 62360213

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený u KS v Ostravě, 

	pod sp. zn.                      vložka 8072

	ID datové schránky:       83y5crc               

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc

	tel.: 
	xxxxx
	e-mail:  xxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxx
	e-mail:  xxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxxxx
	e-mail:  xxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál

	č. účtu:  19-776490297/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001480/2024/Val ze dne 23. 4. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 a 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	101
	Zpevněné dopravní plochy
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	101
	Lokalita 1 (CS souběžná s ul. Polská)
	1 587 815,70 
	-63 614,88 
	ZL1
	62 242,74 
	ZL1
	1 586 443,56 

	101
	Lokalita 2 (CS souběžná s ul. Aksamitova)
	1 663 578,56 
	-149 944,45 
	ZL1
	155 870,11 
	ZL1
	1 669 504,22 

	101
	Lokalita 3 (CS Bezručovy sady)
	12 854,00 
	 
	 
	 
	 
	12 854,00 

	401
	Veřejné osvětlení
	275 188,83 
	 
	 
	 
	 
	275 188,83 

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady 
	248 562,91 
	-37 267,54 
	ZL2
	 
	 
	211 295,37 

	Cena celkem
	3 788 000,00 
	-250 826,87   
	 
	218 112,85 
	 
	3 755 285,98 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	788 610,06 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	4 543 896,04 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 a 2.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	V Olomouci, dne:  
	V Bruntálu, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora

statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Marek Němec

jednatel společnosti          
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