
 

Dodatek č. 1 
k objednávce ev. č. 0151/2024/RRC/O 

(dále jen „dodatek“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 
zastoupen: Ing. Josefem Bělicou, MBA, hejtmanem kraje 

IČO: 70890692 
DIČ: CZ70890692 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1650676349/0800 

(dále jen „odběratel“) 

a 

2. Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zastoupena: Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva a Mgr. Petrem 
Birklenem, místopředsedou představenstva 

IČO: 47673168 

DIČ: CZ47673168 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 373791183/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 609 

(dále jen „dodavatel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2015 Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci některých 
činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje ev. č. 02179/2015/RRC (dále jen 
„smlouva“), ve znění pozdějších dodatků. 

2. Na základě smlouvy jsou následně odběratelem uzavírány dílčí objednávky na zajištění 

konkrétních činností zajišťovaných dodavatelem. Dne 23. 2. 2024 došlo k akceptaci Objednávky 
ev. 0151/2024/RRC/0 (dále jen „objednávka“), na základě které se dodavatel mimo jiné zavázal, 
že zajistí zpracování Biologického průzkumu zájmového území a území pro budoucí trasy IS pro 

napojení lokality, Technické DD pro ověření napojení zóny na technickou a dopravní 
infrastrukturu (analytická část) a Technické studie (návrhová část) a Studie záplavového území, 
protipovodňová ochrana. 

3. Dodavatel dne 22. 5. 2024 písemně sdělil odběrateli, že činnosti uvedené v odst. 2 tohoto 

článku dodatku nebudou realizovány s uvedením důvodů této nerealizace (dále jen 
„méněpráce“).  

III. 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly provedeny méněpráce 
za celkovou cenu ve výši 7 117 600,00 Kč bez DPH. O cenu méněprací se snižuje celková cena 
objednávky, která činí nově 757 400,00 Kč bez DPH.  

2. Smluvní strany shodně konstatují, že dodavatel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném 

rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce. 



3. Smluvní strany se dohodly, že doba požadovaného splnění předmětu objednávky se mění na 
15. 7. 2024. 

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za skutečně dodané plnění bude zaplacena dodavateli na 
jeho účet uvedený v čl. I tohoto dodatku do 30 dnů ode dne převzetí požadovaného plnění 

z objednávky. 

 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem provede 

odběratel. 

3. Doplňování nebo změnu tohoto dodatku lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a 
to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 

4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností 

originálu, z nichž dva obdrží odběratel a jeden dodavatel. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými 
podpisy. 

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku, příp. objednávce, budou odběratelem zpracovávány 
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z objednávky a z tohoto dodatku; k jiným 
účelům nebudou tyto osobní údaje odběratelem použity. Odběratel při zpracovávání osobních 
údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 

dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 99/7243 ze dne 17.6.2024. 

V Ostravě dne:  

 

V  Ostravě dne: 
 

   

za odběratele 
Ing. Josef Bělica, MBA 

hejtman kraje 
 

za dodavatele 
Ing. Václav Palička 

předseda představenstva 

 

http://www.msk.cz/


 

za dodavatele 
Mgr. Petr Birklen 

místopředseda představenstva 
 

 

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí 
určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 
ze dne 8. 6. 2023. 
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