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CES 36/2021/02
Dodatek č. 2
ke Smlouvě na poskytování poradenských a konzultačních
služeb včetně projektového řízení při realizaci zakázky na novou spisovou službu SFDI (dále jen „Dodatek“)

Článek 1
Smluvní strany
Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „Objednatel“)
a
PragoData Consulting, s.r.o. 

se sídlem: Vranovská 1570/61, 614 00 Brno 
IČO: 45280576 
DIČ: CZ45280576 
zastoupená jednatelem: 
Ing. Liborem Soškou
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 48877 

(dále jen „Poskytovatel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11 odst. 11.2 a čl. 9 odst. 9.3 Smlouvy na poskytování poradenských a konzultačních služeb včetně projektového řízení při realizaci zakázky na novou spisovou službu SFDI č.j. 7966/SFDI/330262/18766/2021 ze dne 9.9.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.3.2023 (dále jen „Smlouva“),

tento Dodatek:
Článek 2
Účel Dodatku 
Účelem tohoto Dodatku je zasmluvnění změn ve Smlouvě v návaznosti na potřebu navýšení rozsahu Služby Poskytovatele. Při poskytování Služby dle Smlouvy došlo k potřebě poskytnutí dalšího plnění téhož charakteru jako je plnění, na které je uzavřena Smlouva, tj. je potřeba navýšit rozsah Služby Poskytovatele. Hodnota vyhrazených změn závazku ze Smlouvy dle odst. 9.3 Smlouvy, které byly vyhrazeny v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatelem stanovena ve výši maximálně 30 % z Celkové nabídkové ceny Služby. K navýšení rozsahu Služby Poskytovatele dochází z důvodu navýšení rozsahu činností realizovaných v rámci 4. fáze – Implementace eSSL Smlouvy, a to na základě uzavřeného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o návrhu, implementaci, podpoře a údržbě, rozvoji systému elektronické spisové služby CES SFDI CES 03/2023/2 mezi Objednatelem a Axians Czech Republic s.r.o. Vzhledem k tomuto dojde k vyčerpání hodin Projektového manažera a Odborného technického konzultanta před úspěšným ukončením 4. fáze – Implementace eSSL, a je tedy potřeba navýšit veškeré alokované hodiny potřebné pro úspěšnou realizaci 4. fáze – Implementace eSSL v Příloze a) Smlouvy Tabulka nabídkové ceny.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy
V Příloze a) Smlouvy Tabulka nabídkové ceny, ve znění Dodatku č. 1, se mění:
Odborný technický konzultant:
Fáze 4: z 743 hodin			na 976 hodin
Projektový manažer:
Fáze 4: z 497 hodin			na 800 hodin


Článek 4
Závěrečná ujednání 
1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy. 
3. Ruší se příloha a) Tabulka nabídkové ceny Smlouvy a nahrazuje se přílohou a) Tabulka nabídkové ceny Dodatku č. 2 tohoto Dodatku, ve kterého jsou zaznamenány změny uvedené v článku 3 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušenou přílohu se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
5.  Dodatek má tuto přílohu, která je nedílnou součástí Smlouvy:
	a) Tabulka nabídkové ceny Dodatku č. 2
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy a všech jejích dodatků není předmětem utajení a že souhlasí s jejich zveřejněním na www.sfdi.cz. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek je uzavřen elektronicky. 
	V Praze dne
	V Brně dne

	……………………………………
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
	……………………………………
Ing. Libor Soška
jednatel
PragoData Consulting, s. r. o.
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