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SMLOUVA O DÍLO
ýnikace a inženýrské sItě pro RD u sídliště Svákov - Soběslav,
" 3. etapa"

ĹP'> Ob'ednatel: Město Soběslav

o náměstí Repub 'ký 59, Soběslav , 392 01 Soběs av°StatutárnÍ zástupce: Ing J'ndř'ch Bláha, starosta města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
b) technických: Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik města, tel.:

lČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,objednatel",

a

2. Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.
SIdlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Statutární zástupce: Pavel Záviš, technický vedoucí provozní jednotky na základě plné moci

Ing. Pavla Nemcová, ekonomická vedoucí provozní jednotky na základě plné moci
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Pavel Záviš, Ing. Pavla Nemcová
b) technických: Pavel Záviš, Ing. Aleš Chlubna, tel.:

lČ: 45359041
DIČ: CZ45359041
Zápis v or/žr: Městský soud v Praze, odd.B, vI. 24650
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,zhotovitel",

.spolu také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
c) PřIslušnou dokumentací je projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví technické podmínky pro veřejné zakázky na
stavební práce.

d) položkovým soupisem prací a dodávek je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.



2) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvĹsejÍcÍ závazky
a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla, Předmětem díla je realizace
stavby s názvem ,,Komunikace a inženýrské sitě pro RD u sídliště Svákov - Soběslav, 3.
etapa", dále jen ,,předmět díla", nebo ,,dílo".
Jedná se o výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zástavbu rodinnými domy
- místnI komunikace včetně chodníků, sjezdy na pozemky rodinných domů, veřejné osvětlení,
rozvody NN, vodovodní řády a přípojky, plynovodní řády a přípojky a oddňnou kanalizaci.
Rozsah stavby je 344 m uličních profilů.

3) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky objednatele, dále jen ,,technické
podmínky", jsou vymezeny zejména
a) položkovým soupisem prací s výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy,
b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Robertem juřinou, se sídlem jeronýmova 253/3,

Soběslav ||, 392 01 Soběslav, lČ: 88067483.

4) Projektová dokumentace dle článku l. odst. 3) písm. b) smlouvy, je příslušnou dokumentací ve
smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen ,,ZZVZ".

5) Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentaci řádně seznámil, obdržel a převzal ji
v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel
nevznáší žádné námitky.

6) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu veškerá
rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných
prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

7) Součástí závazku zhotovitele provést dílo,, jsou rovněž nás|edujÍcÍ závazky:
a) zpracování harmonogramu provedeni díla včetně finančního plnění (příloha č. 2 smlouvy),
b) zajištěni inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele
c) provedeni bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku,
d) vedení stavebního deníku,
e) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla,

provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém
jazyce, v listinné podobě,

f) předání revizi, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařIzenI,
dále také jako ,,věci k provedení díla", které byly zpracovány při prováděni díla, s
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, v listinné podobě,

g) zajištění přípravy kolaudace,
h) provádění průběžného úklidu staveniště,
i) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby, ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 1

písm. g) a nás|edujÍcÍch vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

j) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedeni stavby nebo geodetického
podkladu pro vedeni Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahujÍcÍ geometrické,
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízenI, bude
vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o
digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím
stávajÍcÍch údajů digitální technické mapy. Součásti geodetického podkladu je posouzení
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

k) předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli.



II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

l) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s
potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel
provede dílo v souladu s touto smlouvou, přIslušnými právními předpisy a technickými i jinými
normami, které se na provedeni díla přímo či nepřímo vztahují.

2) Dílo bude provedeno v souladu se společným povolením vydaným Odborem výstavby a
regionálniho rozvoje Mělj Soběslav a společným povolením vydaným Odborem životního
prostředí MěÚ Soběslav, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3) Provedeni bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních,

hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějÍcÍ dílo vstupní školení o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, dále také jen ,,BOZP a po".
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a
kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupního školení o BOZP a PO i u svých
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné miře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím
a v souvislosti s prováděním díla zdržuji na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad BOZP a PO.

f) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ||. odstavce 3) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

4) Provedení díla
a) Součástí závazku provedeni díla, jsou zejména nás|edujÍcÍ povinnosti zhotovitele:

1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb
nezbytných pro provedenídAa,

2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a
uceleného celku, a dále

3. provedení všech ostatních činnosti souvisejících a nezbytných pro provedení díla,
zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a
majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na
životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových, protiprašných a
jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný
provoz včetně zajištěni koordinační činnosti tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízeni staveniště v souladu s jeho potřebami,
s dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

C) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných zařIzeni,
jakož i jiných věcí k provedení díla, pokud jsou podle příslušných právních předpisů
požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele
povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.

5) Věci k provedení díla
Zhotovitel se zavazuje, že použitý materiál bude pouze nový a prvotřídnÍ jakosti. Vhodné použití
recyklovaných materiálů pro provedeni díla tím není dotčeno. Dále se zavazuje, že pro provádění ,
díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařIzenI, o kterých je v době jejich použití známo, že
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právni předpisy. Zhotovitel se
zavazuje, že při prováděni díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití
nebo důsledek jejich užití, by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízeni, které
nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášenI o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto

¢



nezbytné, podle příslušných právních předpisů.
Ď) Vedeni stavebního deníku

a) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do
stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla.
Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.

b) Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby
oprávněné ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále
nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a
případným dalším osobám, podle této smlouvy.

C) Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např. pracovních
úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděni díla nebo na díle a překážkách
týkajIcích se prováděni díla, přerušeni dHčích nebo celkových stavebních prací i opětovné
obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dňčích nedostatků, pokud tak není
učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.

d) Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných části a povolenI
jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dňčích části, které již nebude možné později
zkontrolovat, nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má objednatel právo
požadovat po zhotoviteli odkrytí takových konstrukci na jeho náklady. Záznam o výzvě musí
být sepsán nejpozději 3 (slovy: tři) pracovni dny před činnosti, která je předmětem povoleni.
Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zapracovávaným harmonogramem, dle přílohy č. 2
smlouvy.

e) Záznamy výzev budou prováděny s průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel.
Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit
k záznamu do 3 (slovy: tři) pracovních dnů svoje vyjádřeni, jinak se má za to, že se
záznamem souhlasí.

f) Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly příslušné
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání
data nás|edujÍcÍho dne budou všechna volná místa u předcházejÍcÍch dnů proškrtnuta.

g) Vedeni deníku končí dnem dokončeni a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při
předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.

h) Nesplněni povinnosti zhotovitele dle článku ll. odst. 6) smlouvy, se považuje za podstatné
porušeni smlouvy.

7) Pokyny objednatele -
a) Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými je

upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
c) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajisti dopravně inženýrská

opatření (DtO) a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských sítí.
d) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům

sousedních nemovitosti.
e) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ll. odst. 7) smlouvy, se považuje za podstatné

porušení smlouvy.
8) Elektrická energie a voda pro prováděni díla

Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které
jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost.
Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo a cenu za
dílo jimi nelze navyšovat.

9) Kontrola provádění díla



a) Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla, dále jen ,,kontrola". zjisti-li, že zhotovitel
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která
však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušeni smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou
organizovány lx týdně, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla,
či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva
zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3
(slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky prováděni díla, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny
řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.

e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku ll. odstavec 9) písm. d) smlouvy přes to, že
zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a poté je
oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich
odkrytí, zpřístupněni či příp. provedení jiného zjištěni, že byly provedeny řádně, nese
veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné
výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou
smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality
provedeni díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se
zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

h) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ll. odst. 9) smlouvy, se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů,

mající přIslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli

předložit.
C) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 10) smlouvy, se považuje za podstatné

porušení smlouvy.
11) Poddodavatelé zhotovitele

a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob (poddodavatelů),
nestanovil-li objednatel v rámci zadávacího řízeni, na základě kterého byla uzavřena tato
smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Pokud
použije zhotovitel poddodavatele, je povinen před zahájením prací těmito poddodavateli
předložit objednateli jejich seznam. Při změně poddodavatele je zhotovitel povinen
bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, předložit nový písemný
seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy a ve
stejné lhůtě předloží tento seznam i koordinátorovi BOZP.

b) Změnit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový
poddodavatel musí splňovat ,kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v
zadávacím řIzení.

c) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na
plněni části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plněni takových závazků
poddodavateli, jako by je plnil sám.



d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele
k plněni těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém
budou poddodavatelem tyto závazky plněny.

e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 11) smlouvy, se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

12)zajištěni přípravy kolaudace
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k zIskání

kolaudačního souhlasu, příp. ko|audačniho rozhodnutí, dále jen ,,kolaudace", kterým bude
povoleno užívání předmětu díla, nebo jeho části, k určenému účelu na dobu neurčitou.

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady
či listiny potřebné pro kolaudaci.

c) Nesplněni povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. 12) smlouvy, se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

13) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, nebo

třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplněni povinnosti vyplývajÍcÍch z
příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z jiných
důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v
předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené,
nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí jako
jeho pracovnici, poddodavatelé, nebo jinak.

14) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizenístaveniště
a) Zhotovitel se zavazuje:

1. průběžně v průběhu prováděni díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a
materiály použité při prováděni díla, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen
předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedeni

zejména všech povrchů, konstrukci a instalaci dotčených prováděním díla, do
původního stavu.

b) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 14) smlouvy, se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

15) Vyklizeni staveniště
a) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dni ode dne převzetí

díla, příp. ode dne odstraněni poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami,
odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

b) Nesplněni povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. 15) smlouvy, se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

16) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na
staveništi jmenovaného objednatelem, pokud to stanovi právni předpis sám, nebo
prostřednictvím třetích osob. K vykonáni těchto činnosti má objednatel, nebo jím určené třetí
osoby přistup na staveniště.

17) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem
dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své
poddodavatele.

'



Ill. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

l) Čas provádění díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla a podmínkami této
smlouvy v těchto termínech:
a) zahájeni stavebních prací: červen 2024
b) dokončení prací: nejpozději do 30. listopadu 2025

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 (slovy: pěti) dnů před zahájením prací. O
předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek
pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podáni nabídky pro tuto
smlouvu.

3) Harmonogram provedení díla
a) Harmonogram provedení díla s finančním plněním, dále jen ,,harmonogram", tvoří přílohu

č. 2 této smlouvy.
b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
c) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na

kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak, a navrhovat opatřeni při zjištění odchylek průběhu prováděni díla od harmonogramu.

4) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucIch, bez vad a

nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámi, že splnil veškeré závazky uvedené v článku Ill.

odst. 4) písm. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla
a jejího předání. výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena bez zbytečných
průtahů po dokončeni díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

5) Předáni a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Lhůta pro předáni díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od dokončení prací.
Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízenI a řádně v něm pokračovat.
Objednatel k předáni a převzetí díla přizve osoby vykonávajIcí funkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) Místem předáni a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá

za nezbytnou.
d) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména nás|edujÍcÍ:
· identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
· identifikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí,
· seznam revizi, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

· datum, od kterého počInají běžet záruční doby,
· prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
· příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
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J datované podpisy smluvních stran a

· přílohy:
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení,
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní

manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
- dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedeni
- stavební deník.

e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato
skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do
doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo
objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody
na předmětu díla až odstraněním poMedni vady.

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě ani ve
spojeni s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užíváni podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedIlnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
jejich odstraněni. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní,
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným
plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad
díla v záruční době a o uspokojeni práv z vadného plnění v záručnídobě.

g) Smluvní strany sjednávají, že ustanoveni § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.
6) Místo provedení díla a staveniště

a) Stavba bude probíhat v zastavitelném území na severozápadním okraji města Soběslav -
lokalita Svákov. Území je tvořeno loukou a v okrajových partiích místní komunikaci.
Dotčené pozemky parc. č. 2101/9, 2103/314, 2103/315, 2103/316, 2103/317, 2103/318,
2103/319, 2103/320, 2103/321, 2103/464, 2103/468, 2103/469, 2103/470, 2103/471,
2103/472, 2103/604, 2103/605, 2103/606, 2103/607, 2103/608, 2103/610, 2103/611,
2103/612, 2103/613, 2103/614, 2103/615, 3958/4. Všechny pozemky se nacházejí v
katastrálním území Soběslav.

b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a vymezený
parcelami dle projektové dokumentace. Objednatel je povinen staveniště předat nezatížené
právními vadami " pro účely zhotoveni díla zhotoviteli. Vymezeni staveniště
a ohrazeni prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na
staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. Předáni
a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno
samotným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě
uvedené v článku III. odst. l) písm. a) smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně označit prostor
staveniště, aby tak zabránil případnému ohroženi zdraví kolemjdoucich osob.

c) Protokol o předáni a převzetí staveniště
O předáni a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní
strany podepíší. V protokolu o předáni a převzetí staveniště budou uvedeny všechny
dokumenty, které byly zhotoviteli při předáni staveniště předány.

d) Prohlídka místa provedení díla
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou
významné pro řádné prováděni díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem,
prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy
přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých
objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty
a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil
cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě.

'
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IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ĺ) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci
díla.
Celková cena díla:

Cena díla bez DPH
DPH 21%

12 518 674,58 Kč
2 628 921,66 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 15 147 596,24 KČ
Předpokládá se, že v roce 2024 budou provedeny stavební práce do objemu maximálně
8.250.000 KČ bez DPH.
Daňové doklady budou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona
235/2004 §92e Sb. o dani z přidané hodnoty.

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém soupisu prací s výkazy výměr, který je nedIlnou součásti
cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se
zhotovením díla, vedlejší náklady souvisejicí s umIstěním stavby, zařIzenim staveniště a také
ostatní náklady souvÍsejÍcÍ s plněním zadávacích podmínek. Úplnost soupisu prací s výkazy
výměr je tím zaručená. Cena je konečná dle rozsahu projektové dokumentace. Prokáže-li se
v budoucnu, při plněni zakázky, že soupis prací, dodávek a soupis vedlejších a ostatních
nákladů neobsahuje všechny položky, které byly jeho obsahem, má se za to, že stavební
práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek
soupisu prací, dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
položkový soupis prací s výkazy výměr dále slouží pro účely:
· fakturace
· oceněni víceprací
· ocenění méněprací

3) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4) Pokud zhotovitel provede práce odpovidajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,

případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na jeho
straně nárok na zaplaceni jejich ceny.

5) Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu kdy:
· objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
· při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluv známy, a

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
· při realizaci díla se zjisti skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem,

musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového
dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu.

6) Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti
s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že:
a)' ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň v přIloze č. 1 této

smlouvy, se, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových cen těchto
položek, uvedených v položkovém soupisu prací s výkazy výměr v příloze č. 1 této smlouvy,

b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací s výkazy výměr, budou
určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální
cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a

c) ceny ostatních položek (tzn., které nejsou obsaženy ani v položkovém soupisu prací
s výkazy výměr, ani v užívané aktuálni cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc
dohody stran.

'



Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho částí, specifikovaná článku lV. odst.
1. smlouvy, bude placena průběžně, na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktury),
dále jen ,,daňový doklad", tj. se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, předložených
zhotovitelem objednateli jedenkrát měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě
závěrečné faktury, která obsahuje vykonané práce v posledním sledovaném období s ohledem
na případné vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu vystavit a
předložit objednatelovi ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů, od předání díla.

8) Smluvní strany se dále dohodly, že k placení v souladu článkem lV. odst. 7) smlouvy, bude
docházet ve lhůtách stanovených zákonem, vždy po skončení kalendářnIho měsíce, přičemž
za zdanitelné plnění se považuje poslední den přIslušného měsíce. Nedílnou přílohou měsíčně
vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených
prací za příslušný měsíc členěný po stavebních objektech jak v listinné tak elektronické podobě
ve formátu *.xls. Tento soupis (zjišt'ovací protokol) zhotovitel předloží objednateli nejpozději do
5 (slovy: pěti) pracovních dnů nás|edujĹcÍho měsíce a objednatel se zavazuje tento zjišt'ovací
protokol vrátit zhotoviteli do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jeho předložení a to bud'
odsouhlasený, nebo s připomínkami. Tento zjišt'ovací protokol bude tvořit nedílnou součást
daňového dokladu, který bude vystaven vždy nejpozději do 15. (slovy: patnáctého) dne
nás|edujÍcÍho měsíce.

9) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne
doručení objednateli. Za den úhrady je považován den připsáni předmětné částky na účet
zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Případná změna účtu zhotovitele bude
akceptována pouze na základě oznámení podepsaného statutárním zástupcem zhotovitele,
uvedeným v záhlaví této smlouvy.

10) Zádržné
a) Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených

příslušných účetních dokladů až do výše 90% sjednané ceny díla bez dph. zbývajicich 10%
z ceny ,,dále jen zádržné", bude sloužit k zajištěni případných finančních nároků objednatele
vyp|ývajjcjch z této smlouvy, zejména z neplnění povinnosti zhotovitele s odstraněním vad a
nedodělků díla. Objednatel je oprávněn použit zádržné na úhradu těchto nároků. Zádržné
bude zhotoviteli uhrazeno až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a
nedodělků specifikovaných v protokolu o konečném předáni a převzetí díla, včetně veškeré
požadované dokumentace.

b) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné se
neužije.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo,
c) jež má dílo v záruční době.
Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle
vznikne, nebo objednatel zjisti další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu
budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předáni, a to se všemi důsledky, které se s
vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději
před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní
povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako
na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční
době pojí.

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené
záruční doby předmět díla:
a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které '
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zhotovitel, nebo výrobce věcí k provedeni díla popsal, nebo které objednatel očekával s
ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plni a bude plnit svůj účel a příp. dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke kterému
se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou.
4) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne
převzetí díla objednatelem.

b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a)
tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamace vad díla v záruční době
a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to

písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným k rukám kontaktní osoby
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2
občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku,
se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:
· popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
· jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedeni vadné části díla, není-li vada díla
opravou odstranitelná.

b) Práva objednatele z vadného plnění
Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo
· na odstraněni vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějÍcÍ části

díla,
· na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
· na přiměřenou slevu z ceny díla.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uváženi,
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne jejího

doručeni oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

b) V případě, že objednatel zvoli právo na odstraněni vady, pak je zhotovitel povinen vadu
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak. v takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k
neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstraněni vady od objednatele.

C) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým
posudkem, který obstará objednatel. v případě, že reklamace bude tímto znaleckým
posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotoveni znaleckého
posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace
zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit
zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

d) Lhůty pro odstraněni vad
· Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich

reklamaci.
· Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30

(slovy: třiceti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.
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e) Zvláštní ustanoveni o haváriích
· Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a

zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku
vady, označí Objednatel jako havárie.

· Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se
u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy:
dvacetičtyř) hodin od doručeni reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se
s příslušnou vadou a sdělit Objednateli způsob a časový harmonogram odstranění
havárie. Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či

. elektronickou poštou. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, bude postupováno
obdobně jako v odst.6) b) a C) tohoto článku.

· V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto
odstranit nebo alespoň provést opatřeni nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k
zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi)
hodin od nahlášení havárie.

VI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

l) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojištění zodpovědnosti za škodu
na pojistnou částku minimálně 15.000.000 korun českých proti škodám způsobeným jeho
činností při plnění svých povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobených
třetím osobám: Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po
celou dobu prováděni díla

2) Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištěni v rozsahu podle článku VI. odstavce l) předloží
zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předáni staveniště.

VIl. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

l) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro dokončeni díla dC a Ill. exist l) písm. b) nebo s
předem dQhodnutými dňčimi lhůtami dle harmonogramu provedení díla se zhotovitel zavazuje
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny díla za každý
i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní
řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž
odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro
vady reklamované v záruční době.

3) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní
pokutu 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s
objednatelem jinak

4) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy:
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujíckn po dni, ve kterém na ně vznikl, nebo byl
uplatněn nárok.

6) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti jakékoliv dÍ|čÍ
faktuře, nebo oproti zádržnému, které je předmětem úpravy v článku lV. odst. 10) smlouvy.

7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude- ii
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
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VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
objeďnatele.

l') Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
' a) bez zbytečného odkladu poté, co z chováni zhotovitele nepochybně vyplyne, že porušil

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
' b) v případě vydání rozhodnuti o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o

úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavřeni
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by

, toto porušení smluvní povinnosti předvídala.
4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od

smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od'smlouvy druhé smluvní
straně.

5) V případě odstoupeni od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujIchn postupu:
a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od

smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit

zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před
účinnosti odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně
provedené před účinnosti odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a
představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek soupisu prací a dodávek, které odpovÍdají příslušným stavebním pracím,
dodávkám a službám.

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od

smlouvy a
· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel

zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy

nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

IX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje
jednání učiněné elektronickými prostředky do datové stránky druhé strany. PředložI4i některá
ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu
vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne nás|edujicího po doručení návrhu dodatku.

2) Kontaktní osoby smluvních stran
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny
a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná

sděleni na základě této smlouvy, a
b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.
jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další
osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě
doručeného druhé smluvní straně. Urči-li si smluvní strana vÍce kontaktních osob, může za
smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť'.



X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních
stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené,
českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími
právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

2) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přIlohy smlouvy:
a) Příloha č. 1 - položkový soupis prací s výkazy výměr
b) Příloha č. 2 - Harmonogram provedeni díla s finančním plněním
C) Příloha č. 3 - Společná povoleni

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s
předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
ustanoveni § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při

vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit
orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup
k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je
povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolnIm orgánům uvedeným v předchozím
písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmene;

c) strpět uveřejněni této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona č.
340/2015, registr smluv v platném znění.

6) Zhotovitel je povinen při plněni předmětu veřejné zakázky zajistit dodržováni pracovně-právních
předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyp|ývajicich povinnosti zejména ve
vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovni doby, dodržování délky
odpočinku, zaměstnáváni cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, a to pro všechny osoby, které se na plnění předmětu veřejné zakázky podňejí. Zhotovitel
je současně povinen řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům dodavatelského
řetězce podi|ejÍcÍm se na plnění zakázky.

7) Objednatel je oprávněn plněni povinnosti vyp|ývajicích z výše uvedeného ustanovení kdykoliv
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášeni zhotoviteli. je-li k provedeni kontroly potřeba
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předloženi nejpozději do 2 (slovy: dvou)
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. výzva dle předchozí věty může být učiněna i
zápisem do stavebního deníku.

8) Pokud se stane některé ustanoveni smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě
zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo
neúčinného.

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosaženi dohody
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně přIsIušného soudu, v jehož
obvodu má sídlo objednatel.

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost
této smlouvy žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

1 l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

:
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a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli.

,) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

.13) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne

'" °'j""""'"'

V Soběslavi dne 28.06.2024

Město Soběslav
Ing, jindřich Bláha

starosta města

za zhotovitele:

..""Pavel Záviš --· Ing. Pavla Nemcová '
technický vedoucí ekonomická vedoucí
provozní jednotky provozní jednotky
na základě plné moci na základě plné moci
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