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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Dokumentace pro
povoleni zaméru

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

v v

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obdanského zakoniku, vydana Ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen , eska
banka™) nebo zahraniCni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pUsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka"“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Ucinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

je dokumentace pro povoleni stavby, rdmcové povoleni a povoleni
zmény vyuziti Gzemi dle ust. § 157 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zadkon (dale jen ,NSZ%)

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterad je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdé&jsich predpist

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim Fizeni na Vefejnou
zakazku

Je pravnicka osoba, kterd provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouZiti prvku interoperability nebo ES ovérovani
subsystému, ktera splfiuje pozadavky dle § 49r zakona ¢. 266/1994
Sb., Zakon o drahach, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi (dale jen
«Zakon od drahach").
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)/Projektova
dokumentace pro
povoleni stavby

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizacni
dokumentace
stavby (RDS)

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

je finanéni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,¢eska pojistovna®™) nebo zahraniéni
pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢&lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zékladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni pojistovna") ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaru¢ena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, a to véetné kompletni dokladové Casti nebo Dokumentace
pro povoleni zdméru ve smyslu NSZ a jeho provadécich pravnich
predpist.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb nebo dokumentace odpovidajiciho
typu ve smyslu NSZ a jeho provadécich predpisti. Jedna se o
projektovou dokumentaci, ktera doplfiuje a upfresinuje DOS/DSP
nebo DUSP do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadeéni
stavby mimo casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro
provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 7 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢ 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb nebo dokumentace odpovidajiciho typu ve
smyslu NSZ a jeho provadécich predpist. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 6 Smérnice SM011, v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavk( PDPS. Jednd
se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upresnuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zdsad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zaji$tuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametrd pouzitych materiéld, konkrétnich
vyrobkd, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pfed vybérovym fizenim na zhotoveni stavby) a vletné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou ¢. 8
Smérnice SM0O11 v nezbytném rozsahu.
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Seznam Internich
predpist
Objednatele
Smiouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisteé
Stat
Poddodavatel

4
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

20V

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Uc¢elem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila v pfislusném kalendafnim
mésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi d¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna
s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemuZe ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatieni
pfed uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pfiCist druhé smluvni strané.

Vy$&i moc mlzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz véalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel{;

(iv) vélecnd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pddy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel pFevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pfisluSnou Cést Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné c¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/37

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé&, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednéano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi pFisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele z&vazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zmeénou, pFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pFedpisl Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v ptiméfené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaéeni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potreba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smiouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, e vedkera opravnéni vyzadovana Smlouvou z{stanou po
celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zakona o drahéach.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve zné&ni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicd po dokondeni konedného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu
posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt pfeddn nejpozdé&ji do 6 mésicli po dokonéeni kone¢ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o piredani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zadznamy ohledn& Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského GFadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchovd potifebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vech Poddodavatell nebo ttetich osob,
ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Zze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Zze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzddané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvoddm anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povéfenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu financnich
zajmd Evropskych spoleenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnl ode dne nabyti U&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv i pisemnych
potvrzeni.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povaZzuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS via¢i smluvnim strandm Gc¢inny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk{ nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umozZnujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni ndklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ihitéch a podle potteby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
oprdvn&n ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen v¢& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢€.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvori prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zmé&né bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahdajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydéna, vznikd Zhotoviteli
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3.4

3.5

3.6

narok na zmeénu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahadjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih{tach pro dokonc&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1

3.5.2

ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ov&em nemize
posunout zadvazné Ihdty pro dokonleni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prévodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(i) GUdaje o pfedpoklddaném poctu pracovniki Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou trfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, ze Podrobny harmonogram neodpovidad Smlouvé
arozsah, v némz neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych Cinnosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvéatni prodlouzeni |hity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,
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2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vysSsi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pficitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo pfisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hlty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouZeni Ih{ty prokaze.

3.6.6  Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl ndrok na prodlouzeni Ihdty pro
pInéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
pfedloZit Objednateli podrobné oddvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&iji predlozenym argumentim se jiz nebude prihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni piisludné Céasti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termin@ pro dokonéeni nésledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mife dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v oddvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, Ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit veskeré prace na provadéni Dila nebo Césti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruéeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na thradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nakladl. Za Ucelem stanoveni vy$e nakladd v dlsledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle &l. 17 téchto Obchodnich podminek.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v dlsledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, ptipadné se nezapoditava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih(ité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel v8ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby plvodni Ihdty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou pfipadd, kdy to neni
objektivn& moZné. Zhotoviteli v takovém piipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihlity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipad&, kdy k pFerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni méa pficinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obc&anského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouzil nebo v pFipadg, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucdit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodate¢na vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatec¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v rdmci vyse uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatec¢nou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pociténa za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
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splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
o zasahy vy&&i moci, napF. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutec¢nosti zjiSténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v pribéhu zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozdda méné neZ 120 dnl pred za¢dtkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné Zadosti. V pripadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekroc¢enou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky pfekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to vCetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pri pfekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za pfekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcll p¥imo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

=  veSkerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené c¢astky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekroc¢ené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
pfedvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
- zasahy vy$3i moci, napf. sesuvy svahd,
- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:
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- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany p#i pripravé na realizaci zakazky
v pribé&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skuteCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 dal&i idaje dle poZadavkl ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpist,
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd, pri¢emz dalsi podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfredmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v originale a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim (dajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich tdajl.

4.4.2  Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatreni dle ¢I.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich Udajli a poskytnuti dostatecnych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizaénich opatieni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostifednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektt dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
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povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich tudaji vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonceni.

4.4.7 Po ukondeni zpracovani osobnich Udajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémU nebo databazi, véetné vymazani véech zaloznich kopii s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni daje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob vadi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel,
nebo jeho poddodavatel, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Vefejnou zakazku vyuzil jako poddodavatele v ramci tzv.
Skladani kategorii, prokazoval Cast kvalifikace anebo dalsi podminky pFi podani zadosti
0 zarazeni do Systému, anebo ve vztahu kniz Zhotovitel predkladal doklady vramci
soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto novou opravnénou osobu
kopie dokladl, z nichz bude vyplyvat spinéni podminek kvalifikace & daldich podminek
pro zarazeni do Systému, anebo splnéni podminek soucinnosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy ve vztahu ktéto osobé, touto novou opravnénou osobou
v rozsahu poZadovaném pro zarazeni do Systému ve vztahu k této opravnéné osobé.
V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada pfedlozeni originald nebo Gfedné& ovéfenych kopif
dokladd dle pFedchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dnl od ?adosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Ffizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednadni se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny poclet osob majicich dostatecnou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
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6.7

6.8

6.9

znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
IhGtach a podle potfeby tak, aby nebylo naruseno provéadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenidti nebo pfFi
provadéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét ¢innosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zékladé
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drédhach, ve zné&ni pozdé&jsich predpis;
ové&feni zdravotni zplsobilosti a prodkoleni z bezpeénostnich predpist. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokadzat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zam1l o odborné zpUlsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s téinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle zdkona €. 250/2021 Sb., o bezpeé&nosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakonl a dle § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zplsobilost
k vykonu ¢innosti na elektrickych zatizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice;
a u prisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.,
i osvédceni o zkouSce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, ptilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zatizeni.

Doklady zpGsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pfi predani stavenisté
a pti jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni pfedmétnych dokladd
zplsobilosti (originald nebo ovéFenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nem{Ze Zhotovitel provadét prace na provozované zelezniéni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mize vyzadat predlozeni originald & ovérenych kopii dokladi.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
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dne 26.3.2019 pod ¢..10583/2019-GR-030 s Gcinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétnd povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani Zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Prfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalsi povinnosti
vyzadované prisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis. Zhotovitel
se zavazuje pred zahdajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel{, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pfed zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozZil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zameéstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provéddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele €120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouteni, pozivani alkoholickych népojl a uzivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zaddvaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezena dast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Zze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalSim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pIlnéni této
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfisluSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smlouvy.

NEOBSAZENO
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7.5
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Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni ptisluéné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro uUcely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleCnostech a druzstvech) maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zaklad& jiného pravniho dlvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. PFislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofrici
se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti PoddodavatelG a Zhotovitel je
opravnén uzit p¥i provadéni Dila pouze téch &lenl koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v priib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace
anebo dalsi podminky pfi podani Zadosti o zarazeni do Systému, anebo
dodavatele, ktery je samostatné zarfazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Vefejnou zakazku vyuzil jako poddodavatele v ramci
tzv. Skladani kategorii, anebo prostfednictvim néhoz Zhotovitel dokladal splnéni
podminek vramci soudinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy
(napr. doloZeni dispozice stechnickym zarizenim pro uUcely plnéni Smlouvy), je,
ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladl, jimiz prokdZe, e tento novy
Poddodavatel splfuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana pfi
podani Zzadosti o zarazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele, anebo Ze spliiuje podminky soucinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy nejméné v rozsahu, v jakém byly prostfednictvim
plvodniho Poddodavatele prokazény v rdmci soudinnosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespor 10 % ze Smluvni ceny, je, ze Zhotovitel
jako souclast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokéazana
pfi podani Z&dosti o zarazeni do Systému prostiednictvim plvodniho
Poddodavatele. V piipadé, Ze si Objednatel vyzada predloZeni origindld nebo
Uredné ovéienych kopii dokladl predloZzenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnl od Zadosti
Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné pét (5) dnu pfedem predpokladané datum
zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané innosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskerd pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
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obc&anského zékoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1  dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5  zajisfovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
a plotll), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uzivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikl a najemcl ptilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostifedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel ptenecha v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit soucasné
zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozd&jéich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostifedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel ur& a smluvné zajisti potfebny pocet KoordinatorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vCetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potifebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatreni pro nutné socidlni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovévat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odtvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezadkonného, vytrznického nebo neukézn&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.
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PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit prislusnou
Céast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou ptejimaci zkousky provedeny do ¢trndcti (14) dnl po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén pfizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena cast
Casti Dila s tim, Zze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celé Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkou$ek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatad ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek prisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfiruc¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v cCase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, mGZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskédm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4  Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mlZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfisluénou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespofi zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni ptislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:
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9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem MéFiciho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pricemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méteny podle zdznam{, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUc¢astni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zdznaml
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéFil
zadznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu ptisludné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny prisluéné Céasti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze ptisludna Cést Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvodU a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou IhGtu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkoudeni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o predéni a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné& uvedeni dodateéné pfiméfené |hity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vsSech
povinnosti nezbytnych k ukondeni prisludné Césti Dila, se prisludnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piisluéné Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
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9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gc&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzZivani k zamy&lenému UGéelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Zze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do pvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obcdanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se méa za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbytec¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Gpravy a Upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vCetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutec¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a original( stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo mé za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je prédvo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani PFedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné préce ze Stavenisté nebo jeho pfisludné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prlib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té& domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ihita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&;ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do t¥ (3) pracovnich dnd od jejiho
doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{té k prvni verzi dokumentu 24dné vyhrady
ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{(té vyhrady nebo ptipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ihdté priméFené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dni, provést vedkeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dni od jejiho
doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih{té k druhé verzi dokumentu z4dné vyhrady
ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{té své vyhrady nebo ptipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit
spole¢né jednani za Ucelem odstranéni vegkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucnég,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubord ¢&i jinych Césti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze & 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mize byt méné&na vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vyse nebo zplsobu platby zékonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pficemz v takovém pFipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena veskerého zafizeni a material( uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, vcetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na c¢innost Ozndmeného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
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Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, ndklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ . V cené jsou zahrnuty i ndklady odpadového hospodarstvi
a upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro U&ely zafizeni Staveniété a vyuziti do¢asnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvysSe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou c¢ast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvod( nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi ne? 2 roky (a to iv soultu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazena &ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o roéni miru ristu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym Gradem. V piipadé prerudeni z divodd na strané& Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibéZné na zakladé dafiovych doklad{, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendarnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zniCenim, pficemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZ SM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Darniové doklady, vE. vSech pfriloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitdIni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, statni organizace, Centralni finan¢ni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostfednictvim kontaktniho formuldfe na webovych strankdch Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostriuje prijem téchto dafiovych dokladd v digitalni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vysSe uvedené emailové adrese. V pripadé,
ze je danovy doklad zasilan na vySe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, ktera je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnl od doruceni Fddného dariového
dokladu Objednateli.
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Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v pFisluéném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena pfipsanim
prislusné penézni Castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Daniovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisG a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocind b&Zet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zépoctu vi¢&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vy$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termind provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrZzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl zajisténych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vys$i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vG&i
Objednateli, ndkladl nezbytnych k odstrané&ni vad Dila, $kod zplsobenych pinénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pficemz vystavce
se zavaze k pInéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy opravnéného,
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b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 meésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pripadnych vad a nedostatkd uvedenych v Preddvacim protokolu podle toho, kterd
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzavirené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vUdi majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpis.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfeddvacim protokolu, do data t¥iceti (30) dnl pred datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfiéemz za téchto okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢&tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznédmeni Objednatele, v némz bylo pozadovdno splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, ze se jednd o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vySe urcCené zarucni listinou zajisténa penézita pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn( ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé;ji.

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmé&ny, pfedlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.
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BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do edesati (60) dnli ode dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
téz jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tFiceti (30) dnl pred timto datem ukoné&eni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti miZze Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse ¢astky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a kterd vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do ¢tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zaruc¢ni vady, nebo
v jiné primérené hité dodatedné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé primérené slevy z ceny & k Uhradé nékladd, které vznikly odstranénim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv,

V pfipadé€, Ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrZi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vcetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim mé& pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
&. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon
o statnim podniku“) nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu
zadkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfisluSného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
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pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 obcdanského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona €. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlistadva zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Zze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né& nékterych zdkon{, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro napinéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, moZznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné ziika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opréavnén pozadat Zhotovitele o zmé&nu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pInéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smilouvy,
Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
spliiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarover popise predmét zmény, jeji divody, pfedpokladané technické
Fedeni a pfedpokladané disledky zmény. Zména Dila bude oznalena pofadovym &islem,
timto ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmeény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmé&ny na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vedkerych nakladd nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych) a piipadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dni od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmény.
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Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych Casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce se
pfednostné pouziji jednotkové ceny obsaZzené v Nabidce Zhotovitele, pFipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, Casového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro udrzbu a
opravy zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového Fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obcCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich piedpist. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemozZnéni ¢i navysSeni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obCanského zakoniku rovnéZz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakédkoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednévat za Objednatele se Zhotovitelem formou z&pisd ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a7 do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v dlisledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
pravnich pfedpisd nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo na
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zadkladé pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatné&nych narokl tfetich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢&lanku, a to vetné& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k duSevnimu ¢& primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy doéasné nebo trvale zabranila Vy&$i moc. PrekdZka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomé&rd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen ptekonat, ho viak
povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prdb&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidad za v&echny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu nebezpedi
$kody na Dile vn&j$imi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materidll nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zarucni doba za jakost po&ina bézet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina Cast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fdadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uzivat kromé vadou dotcené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebézi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
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umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaru¢ni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle prfedchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo nékterych materidld & vyrobk{
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delSi zaru¢ni doby nez vySe uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vymeénil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, po¢ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet novéa zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pFipadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
tfeti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opradvnéna v{¢i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnénad osoba je opravnéna uplatfovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho
odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila méa vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahladeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Fadnému uzivani Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrariovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné I[hit&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |hit& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady ptimérené Ih{té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutec¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dni od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghrad& nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUze byt vada G¢inné& odstrané&na na Staveniti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, mize Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Gcely opravy ty &asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23



19.18

19.19

19.20

19.21

20.
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, e odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mdze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smilouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Zze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dnl od zjiténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel oprévnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel méa pravo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obclanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obc¢anského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predédnim fadné provedené Céasti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
za prisludnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pfi¢emz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich
pfedpis( tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fddnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy ptipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity ur¢ené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Zze v pribé&hu realizace stavby nebo v priib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievl vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse smluvni pokuty
uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravct. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova zmé&na
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popt. které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnd na zékladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne Ffadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho ¢asti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢&) za kazdy ptipad vyluky u kazdého doteného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z diivodt
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provédéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
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Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel nepfedlozil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Castec¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé&, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé€, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejidti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze
predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejiét&" nebo prestali

vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé&, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné& dodrZeni poZadavkl jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ceskych) za kazdy zjiStény pfipad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pripadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZzije pro UcCely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové Uclely nebyla uzavfena smlouva, ktera Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpQsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.
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V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ih{té dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pti pInéni Smlouvy postupovat tak, aby nedoslo kvdli nedbalosti,
umyslnému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Persondlem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pFisluSnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vé&cech nebo jinému poruseni technologické kazné&, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pfipadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o s e 7 r v s . . r 7 v,
e za zpusobené omezeni provozovani (kazde) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢ldnku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadieni vi¢&i cené celého & &asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pripad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemdiZe vysledna &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nem(ze vysledna ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
5.000,- K&.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvod{, vyplyvajicich z pravnich pfedpisd je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovénim Dila nebo Casti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.
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Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dGvodu
na strané Zhotovitele trva ipo ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini svoji povinnost
predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nespln&nou povinnost spinil a napravil disledek poruseni povinnosti
ve stanovené ptimérené [hité.

Zhotovitel nezahdji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porugeni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé vesSkerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smiouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Ffeseni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&j&ich predpisi) nebo byl konkurs zruSen proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véFitel, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému udkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Gkonl nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo prijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznicni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zadad celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy .

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli,
které nabude Uucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznadmenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.
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Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Staveniste; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni adinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
primétenych, prokazatelnych a Gc¢elné& vynalozenych nakladl za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nékladl, na jejichz Uhradu méa Zhotovitel dle predchézejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepige Z&pis o predani a prevzeti Dila do tficeti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uved|, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o0 pfedani a prevzeti Dila ve vyse uvedené Ih{té&, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené I|hdty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice nez tficet (30) dnl od
vypréeni |hdty splatnosti piislusného darfiového dokladu, ktery byl tadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.
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23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pFislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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