DODATEK č. 1 ke smlouvy o dílo

uzavřené dne 26.02.2024
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
Smluvní strany

Objednatel:
Město Kralovice
Se sídlem:
Markova tř. 2, 331 41 Kralovice
IČ: 

00257966
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Popel, starosta města, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
PB networks s.r.o.
Se sídlem:
Sedlecko 35, 338 24 Bušovice
IČ: 

06788564
DIČ: 

CZ06788564
Spisová značka: C 35727 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Petr Baborovský, jednatel, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Petr Baborovský, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx
stavbyvedoucí:
xxxxx
bankovní spojení:
FIO banka
číslo účtu:

2201373865/2010
(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla
„Rekonstrukce vestibulu a nového přístupu do restaurace v lidovém domě v Kralovicích - 1. etapa“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č. 1. (dále jen „Dodatek“):
Dodatek č.1 se týká změny v osobě stavbyvedoucího a změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
I. Předmět SoD
Beze změn.

II. Termín a místo plnění
Beze změn.
III. Cena za Dílo
1. Cena za dílo dle dodatku č.1 je stanovena na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací v souhrnné výši:

	
	Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Kč včetně DPH

	Cena celkem dle SOD
	6 275 528,61
	1 317 861,01
	7 593 389,62

	ZL č. 1 celkem
	296 246,00
	62 211,66
	358 457,66

	Cena dle dodatku č.1 celkem
	 6 571 774,61
	1 380 072,67
	7 951 847,28


IV. Placení díla a fakturace
Beze změn.

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené dne 26.02.2024 zůstávají beze změn.
Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
V Kralovicích dne viz elektronický podpis
V Sedlecku dne viz elektronický podpis
.............................................................
.............................................................

Ing. Karel Popel
Petr Baborovský
starosta města
jednatel společnosti
(objednatel)
(zhotovitel)
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