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SP. ZN.:	MZE-54302/2024-12121
Č. J.:	MZE-54302/2024-12121

Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z39354[endnoteRef:2] [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.]  [2:  Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace

	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	113



	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Podpora uživatelů MPŽ při sestavování žádosti o příspěvek B.d.3

	Datum předložení požadavku:
	4.7.2024	Požadované datum nasazení:
	3.10.2024


	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:8] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [8:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Ing. Tomáš Smejkal
	MZe/16221
	722910384
	tomas.smejkal@mze.gov.cz

	Metodický garant:
	Ing. Tomáš Smejkal
	MZe/16221
	722910384
	tomas.smejkal@mze.gov.cz

	Věcný garant:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe/16220
	221812677
	tomas.krejzar@mze.gov.cz

	Koordinátor změny:
	Ing. Monika Jindrová
	MZe/12121
	727917049
	monika.jindrova@mze.gov.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx




	Smlouva č.[endnoteRef:9]: [9:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR-001


Seznam zkratek
ISND	Informační systém Národní dotace MZe
MPŽ	Modul pro žadatele
BDI.2022	Jednotná žádost o finanční příspěvky na hospodaření v lesích (verze 2022+)
B.d.3	finanční příspěvek na následnou péči o výsadby
B.b	finanční příspěvek výsadbu lesních porostů
LHC	lesní hospodářský celek
JPRL	jednotka prostorového rozdělení lesa
LHPO	lesní hospodářské plány a osnovy
Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Od roku 2020 je podle nařízení vlády č. 30/2014 poskytován finanční příspěvek na následnou péči o výsadby. Příspěvek je poskytován po dobu 5 let počínaje rokem výsadby, specificky u výsadeb z roku 2019 je poskytován od roku 2020 do roku 2024. Každoročně je příspěvek poskytnut cca na 45 000 ha výsadeb, roční výše příspěvku činí kolem 700 mil. Kč. O příspěvek je žádáno zpravidla na podzim, kdy před zimou je zajištěno, že výsadba je ochráněna před zimním okusem zvěří (oplocenkou či nátěrem terminálu).
Sestavení žádosti vyžaduje ruční vypisování údajů ze starších žádostí v MPŽ, jejich aktualizace (na papíře mimo MPŽ) a jejich zapsání do nové žádosti v MPŽ. V letošním roce je tato žádost sestavována na základě žádostí stejného subjektu z roku 2023 (ta obsahuje požadavek o příspěvek na péči o výsadby z let 2019 až 2023) a na základě žádostí stejného subjektu z letošního roku (obsahují letošní výsadby). Ruční sestavování letošní žádosti na základě předchozích žádostí je tedy pro žadatele poměrně zatěžující.
Požadavek je možné realizovat až po dokončení PZ 106 „Predikce údajů o žadateli“ (primárně predikce SZR-ID), které zajistí, že nová žádost o příspěvek B.d.3 nebude sestavena z žádosti jiného subjektu nacházející se ve stejném uživatelském účtu v MPŽ.
Požadavek má být realizován jako funkcionalita dostupná ve formuláři BDI.2022 na záložce „Program G“ pod novým tlačítkem s příslušným názvem. Použití tlačítka má být možné až tehdy, když je pro aktuální žádost evidováno predikované SZR-ID.
Po použití tlačítka má být uživateli zobrazen přehled žádostí, z nichž je do aktuální žádosti možné sestavit požadavek o příspěvek B.d.3. V přehledu mají být zobrazeny jen žádosti subjektu se stejným SZR-ID (jako je predikováno pro aktuální žádost) určené ke stejnému kraji, s rokem provedení prací aktuálním (letos 2024) a předchozím (letos 2023) v relevantních stavech (odesláno, doručeno) a vždy má být zobrazena i aktuální žádost. Z žádostí s provedením prací v aktuálním roce (letos 2024) mají být zobrazovány jen žádosti obsahující požadavek o příspěvek B.b. Z žádostí s provedením prací v předchozím roce (letos 2023) mají být v přehledu zobrazovány jen žádosti obsahující požadavek o příspěvek B.d.3. Uživatel má mít v tomto přehledu možnost volby, ze kterých žádostí chce letošní požadavek o příspěvek B.d.3 sestavit. Kromě možnosti jednotlivého výběru (a jeho zrušení) je požadována i možnost hromadného výběru. U žádostí uvedených v přehledu má být možný proklik na novou záložku pro zobrazení jejich obsahu. Po výběru žádostí má být uživateli v dalším kroku zobrazen návrh na nový požadavek o B.d.3. Ten obsahuje levou tabulku „Výchozí stav“, střední sekci operátorů a pravou tabulku „Nový stav“.
Levá tabulka „Výchozí stav“ má z žádostí vybraných v předchozím kroku extrahovat a seskupit údaje do tabulky v členění:
· LHC
· JPRL
· žádost (ze které řádek vychází)
· rok výsadby
· dřeviny
· plocha
Pozor, ve zdrojové žádosti může být pro jednu JPRL na několika řádcích uveden požadavek o příspěvek na péči o výsadbu z různých let; toto členění (do samostatných řádků) je třeba zachovat, nelze provést jejich součet do jednoho řádku. Pokud ve zdrojové žádosti je pro stejnou JPRL požadavek o příspěvek na péči o výsadbu ze stejného roku (např. pro každou dřevinu samostatný řádek), je možné do návrhu uvést vše jedním řádkem (sdružený výčet dřevin a jejich společná plocha).
Střední sekce operátorů má obsahovat v každém řádku tlačítko pro převzetí údajů o výchozím stavu do údajů o novém stavu, tlačítko pro zrušení převzetí a nad tabulkou i tlačítko pro hromadné převzetí všech údajů o výchozím stavu, aby uživatel měl možnost vybrat relevantní řádky, nebo i všechny řádky, pokud uživatel se sestaveným návrhem souhlasí.
Pravá tabulka „Nový stav“ má po uživatelově volbě „převzetí“ zobrazit sestavený návrh do tabulky v členění:
· LHC
· JPRL
· rok péče (číslo 1 až 5)
· dřeviny (sdružený výčet zkratek)
· plocha
· možnost editace
V tabulce „Nový stav“ má být rok péče odvozen od roku výsadby uvedeném ve zdrojové žádosti. Nemá být vyšší než 5 (příspěvek je poskytován jen po dobu 5 let počínaje rokem výsadby); takový požadavek nemá být v návrhu již zobrazován (v řádku nemá být dostupné tlačítko pro převzetí). Pozor, specificky u výsadeb z roku 2019 je příspěvek poskytován až od roku 2020 do roku 2024 (tedy déle než 5 let).
Při použití tlačítka editace má mít uživatel možnost v tabulce „Nový stav“ editovat výčet dřevin (prosím o jejich našeptávač) a plochu dřevin.
Návrh je možné sestavit jen za předpokladu, že žádost za předchozí rok a žádost za aktuální rok spadají do stejného období platnosti LHPO. Pokud tomu tak není, uživateli má být zobrazena pouze informace „Vzhledem ke změně platnosti LHPO mezi předchozím a letošním rokem nelze návrh požadavku o příspěvek B.d.3 sestavit“. Pozor, pokud zdrojové žádosti obsahují různé LHPO s různou platností, má být návrh zobrazen alespoň za pokračující LHPO, pro zbývající pak uvedená informace.
Sestava návrhu požadavku o příspěvek B.d.3 má být exportovatelná do PDF souboru. U žádostí, kde žadatel v MPŽ využil tuto funkci, má být uvedený PDF soubor přenášen i do ISND a být řešiteli k dispozici pod samostatným tlačítkem poblíž stávajícího tlačítka „Počet sadebního materiálu“ (název tlačítka „Sestava B.d.3“). Nové tlačítko má být aktivní jen v případě, že sestava existuje (byla v MPŽ uživatelem vygenerována).
Údaje převzaté z návrhu (bez následné editace) mají být ve formuláři žádosti uvedeny odlišným formátem, aby uživatel i poskytovatel věděl, které údaje odpovídají předchozím žádostem. Odlišný formát má být pod tabulkovou přílohou žádosti (v tiskové sestavě) vysvětlen. 
Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Požadovaná funkcionalita žadatelům usnadní sestavování žádostí o uvedený finanční příspěvek, které je zatím s každým dalším rokem po roce 2020 (počátek poskytování příspěvku) čím dál komplikovanější. Poskytovateli požadovaná funkcionalita usnadní posuzování žádosti (bude vědět, které požadavky odpovídají předchozím žádostem.)
Rizika nerealizace
Bez realizace budou žadatelé muset nadále žádost sestavovat vypisováním údajů z předchozích žádostí, jejich aktualizací a vepisováním do nové žádosti. Poskytovatel bude muset při kontrole podané žádosti rovněž nadále listovat staršími žádostmi stejného subjektu.


Podrobný popis požadavku

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

Na provoz a infrastrukturu

Na bezpečnost

Na součinnost s dalšími systémy

Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:10] [10:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant za MZe[endnoteRef:11] [11:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	X
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:12] [12:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	X
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	X
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	X
	
	
	

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	X
	
	
	

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	X
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	X
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	X
	
	
	


Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  xxx     
        

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky

	Milník
	Termín

	RTT
	23.9.2024

	RTP
	3.10.2024




Přílohy
1.
2.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:14] [14:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Ing. Tomáš Smejkal
	

	Koordinátor změny:
	Ing. Monika Jindrová
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Řešení bude realizováno dle zadání v části A a na základě upřesnění s garantem. Součástí plnění budou následující prvky:
· Dialog pro sestavení požadavku o B.d.3 z dat přecházejících žádostí – dialog bude k dispozici na záložce „Program B“ v žádostech BDI.2022, dialog bude dostupný přes tlačítko, které bude aktivní až v momentě vyplnění jednoznačných údajů o žadateli (po úspěšné predikci SZR-ID). Pokud bude tlačítko neaktivní, bude při najetí myší na tlačítko zobrazena informace, co je třeba učinit pro dostupnost funkce. Dialog bude vícekrokový:
· V prvním kroku bude zobrazen soupis žádostí, ze kterých bude požadavek sestavován:
· půjde o žádosti stejného žadatele dle predikovaného SZR-ID a dostupné v rámci uživatelského účtu, pod kterým je uživatel přihlášen,
· žádosti podané stejnému krajskému úřadu
· žádosti s rokem provedení prací v aktuálním roce (letos 2024) a to ve stavech „Odesláno“ a „Doručeno“, které obsahují požadavek na příspěvek B.b.*,
· žádosti s rokem provedení prací v předchozím roce (letos 2023) a to ve stavech „Odesláno“ a „Doručeno“, které obsahují požadavek na příspěvek B.d.3
· a dále bude doplněna aktuální rozpracovaná žádost, která mimo požadavku na B.d.3 může obsahovat relevantní požadavky na výsadbu, které je třeba rovněž do požadavku B.d.3 zahrnout
Uživatel bude mít v tomto kroku možnost volby, ze kterých žádostí si přeje požadavek o B.d.3 sestavit, volbu žádostí bude mít možnost provést jak jednotlivě, tak hromadně. V seznamu žádostí bude k dispozici tlačítko, které umožní v nové záložce otevřít žádost k náhledu.
· Druhým krokem bude zobrazení návrhu požadavku o příspěvek B.d.3 s možností převzetí a uživatelských úprav, konkrétně:
· z vybraných žádostí bude extrahován seznam řádků s požadavky o B.d.3 a B.b.*, seznam bude seskupen a zobrazen v členění:
· žádost (ze které řádek vychází)
· LHC
· JPRL
· rok výsadby – zachování na rok je zásadní kvůli pětiletému období poskytování příspěvku
· dřeviny (násobně)
· plocha (součet za seskupené řádky a dřeviny)
· vedle soupisu bude k dispozici tlačítko pro převzetí jednotlivých řádků
· za tlačítkem pak budou následovat sloupce „dřeviny“ a „plocha“ v podobě, v jaké budou údaje přeneseny do žádosti, tyto údaje ale bude moct uživatel měnit
Přibližné schéma druhého kroku dialogu znázorňuje obrázek:

[image: ]

Součástí přebíraných údajů bude případně i sloupec „Stáří výsadby“, který bude odvozován od roku výsadby. Hodnoty v tomto sloupci budou needitovatelné a nemohou přesahovat hodnotu 5 let.

Návrh bude možné sestavit jen za předpokladu, že žádost za předchozí rok a žádost za aktuální rok spadají do stejného období platnosti LHPO. Pokud nebude zobrazena tato podmínka, bude uživateli zobrazeno upozornění: „Vzhledem ke změně platnosti LHPO mezi předchozím a letošním rokem nelze návrh požadavku o příspěvek B.d.3 sestavit“. Pokud zdrojové žádosti budou obsahovat různé LHPO s různou platností, bude návrh zobrazen alespoň za pokračující LHPO, pro zbývající pak uvedená informace.

V řešení bude zohledněno specifikum výsadeb roku 2019, pro které je příspěvek poskytován až od roku 2020 do roku 2024 (tedy déle než 5 let).

V rámci řešení byl uvažován požadavek na tiskovou PDF sestavu, ten byl po dohodě s garantem zrušen a bude nahrazen řešením, kdy se u přebíraných údajů bude ukládat:
· reference na zdrojovou žádost, ze které byly údaje převzaty (GUID)
· údaje o dřevinách a ploše dle zdrojové žádosti tak, aby bylo možné určit, zda do údajů uživatel zasáhl či nikoliv
V samotné žádosti pak bude ve sloupci akce k dispozici tlačítko, které umožní otevření dialogu a zobrazení relevantních řádků zdrojové žádosti. Na dialogu bude tlačítko umožňující otevření žádosti v nové záložce.
Možnost zobrazení dialogu s řádky zdrojové žádosti i podbarvení řádků, které odpovídají zdrojovým žádostem je požadována i v ISND, v rámci plnění tedy bude třeba rozšířit XML formát přenosu dat BDI.2022.

Údaje převzaté z návrhu (bez následné editace) budou ve formuláři žádosti uvedeny odlišným formátem, aby uživatel i poskytovatel věděl, které údaje odpovídají předchozím žádostem. Odlišný formát má být pod tabulkovou přílohou žádosti (v tiskové sestavě) vysvětlen.

Dokumentace: Předávaná dokumentace bude  pouze v případě změn předchozí verze nebo při vzniku nové. Níže jsou uvedené  předávané dokumenty/soubory:
· Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury Mze
· Protokol o otestování
· Uživatelská příručka
· Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150

1. Dopady do systémů MZe
Bez dopadu
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
Bez dopadu
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:16] [16:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadu
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:17] [17:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadu
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadu

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe-garant
	Při upřesnění detailů vývoje, testování


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Trvání
	Předpokládaný termín

	Objednání RFC
	T0
	29. 7. 2024

	Přípravné práce
	T1 = T0 + 1 (1pracovní den)
	30. 7. 2024

	Vývojové práce MPŽ
	T2 = T1 + 49 (35 pracovních dní)
	17. 9. 2024

	Vývojové práce ISND
	T3 = T2 + 14 (10 pracovních dní)
	1. 10. 2024

	RTT
	T4 = T3 + 1 (1 pracovní den)
	2. 10. 2024

	Testování garanty, úpravy dle nálezů
	T5 = T4 + 12 (8 pracovních dní)
	14. 10. 2024

	RTP
	T6 = T5 + 1 (1 pracovní den)
	15. 10. 2024

	Předložení řešení k akceptaci 
	T7 = T6 + 3 (3 pracovních dní)
	18.10.2024


Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů
· Programové úpravy budou objednány do 29. 7. 2024.
· Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
· Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
· Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.1
	65,5
	640 524,50
	 775 034,65 

	Celkem:
	65,5
	640 524,50
	 775 034,65 



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20] [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe-garant
	Při upřesnění detailů vývoje, testování
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Trvání
	Předpokládaný termín

	Objednání RFC
	T0
	29. 7. 2024

	Přípravné práce
	T1 = T0 + 1 (1pracovní den)
	30. 7. 2024

	Vývojové práce MPŽ
	T2 = T1 + 49 (35 pracovních dní)
	17. 9. 2024

	Vývojové práce ISND
	T3 = T2 + 14 (10 pracovních dní)
	1. 10. 2024

	RTT
	T4 = T3 + 1 (1 pracovní den)
	2. 10. 2024

	Testování garanty, úpravy dle nálezů
	T5 = T4 + 12 (8 pracovních dní)
	14. 10. 2024

	RTP
	T6 = T5 + 1 (1 pracovní den)
	15. 10. 2024

	Předložení řešení k akceptaci 
	T7 = T6 + 3 (3 pracovních dní)
	18.10.2024



1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.1
	65,5
	640 524,50
	 775 034,65 

	Celkem:
	65,5
	640 524,50
	 775 034,65 





(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:24] [24:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Ing. Roman Smetana
	

	Provozní garant
	Ing. Aleš Prošek
	

	Architekt
	Ing. Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Ing. Tomáš Smejkal
	

	Věcný garant
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	

	Koordinátor změny
	Ing. Monika Jindrová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Ing. Vladimír Velas
	

	Ředitel OIKT
	Ing. Miroslav Rychtařík
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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