č. j. : SPU 284516/2024		Číslo smlouvy objednatele: 1424-2021-505202 
UID: spudms00000014740256	                                      Číslo smlouvy zhotovitele:
	                                      Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Cibulkovou, Pobočka Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725918631
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka
[bookmark: _Hlk172643752]V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx 
ID datové schránky: 6v9764u	
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 
Číslo účtu: 7000017576/8040	
DIČ: CZ 26085518
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I. – Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 1424-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).
Článek II. – Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je změna v rozsahu prací (vícepráce a méněpráce). 
Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků. 
2. Předmětem dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
3. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	[bookmark: _Hlk97133220]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD - MJ
	Cena za MJ
	SOD - cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost - MJ
	
	Skutečnost - cena

	6.3 Návrhové práce
	

	[bookmark: _Hlk97133348][bookmark: _Hlk97194852]6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1204
	300 
	361 200 Kč 

	
	
	
	+ 5
	
	+ 1 500 Kč 

	
	
	
	1209
	
	362 700 Kč

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl.
6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	27
	1 000
	27 000 Kč

	[bookmark: _Hlk101425920]
	
	
	- 20
	
	- 20 000 Kč

	
	
	
	7
	
	7 000 Kč

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1
i) b) Smlouvy
	100 bm
	66
	400
	26 400 Kč

	
	
	
	- 53
	
	- 21 200 Kč 

	
	
	
	13
	
	5 200 Kč

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	600
	660 Kč

	
	
	
	- 1
	
	- 600 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1204
	300
	361 200 Kč

	
	
	
	+ 5
	
	+ 1 500 Kč

	
	
	
	1209
	
	362 700 Kč

	6.4 Mapové dílo
	

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	1205
	260 
	313 300 Kč 

	
	
	
	+ 5
	
	+ 1 560 Kč 

	
	
	
	1211
	
	314 860 Kč


Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 3 270 500 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 217 000 Kč bez DPH (vícepráce 265 600 Kč bez DPH ; méněpráce 48 600 Kč bez DPH).
Dodatek č. 2 – celková cena díla se snižuje o 37 240 Kč bez DPH (vícepráce 4 560 Kč bez DPH ; méněpráce 41 800 Kč bez DPH).
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 360 560 Kč bez DPH, tj. 11,02 % z původní hodnoty závazku. 
Změna způsobu předávání digitálních částí Díla:
V čl. 7.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Změna způsobu předávání faktur:
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.





Článek III. - Rekapitulace ceny
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	2 344 400,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	791 000,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	314 860,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 450 260,00

	DPH  21% v Kč
	724 554,60

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	4 174 814,60


Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. [bookmark: _Hlk172032311]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tichá – Dodatek č. 2.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ







PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		TRAVAL, s.r.o.
Místo: Český Krumlov	Místo: České Budějovice
Datum: 23. 7. 2024	Datum: 23. 7. 2024



elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš	Ing. Vendula Valentová
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatelka TRAVAL, s.r.o.




Za formální správnost:

	
elektronicky podepsáno
________________________________ 	
Bc. Vlasta Laisková
Pobočka Český Krumlov























	[bookmark: RANGE!A1:G41]Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tichá – Dodatek č. 2

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	28 
	1 000,00   
	28 000,00 
	30.8.2022 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	65 
	1 300,00   
	84 500,00 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	850
	600,00   
	510 000,00 
	30.8.2022 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) - vícepráce
	ha
	4
	600,00   
	2 400,00 
	31.10.2022 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	245
	600,00   
	147 000,00 
	30.8.2022 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) - vícepráce
	ha
	106
	600,00   
	63 600,00 
	31.10.2022 4)

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	333
	1 800,00   
	599 400,00 
	31.5.2023 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	33
	2 000,00   
	66 000,00 
	31.3.2023 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1205
	300,00   
	361 500,00 
	31.10.2022 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1205
	400,00   
	482 000,00 
	30.9.2023 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 344 400,00
	30.09.2023 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1209
	300 
	362 700,00 
	  31.7.2024 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	7
	1 000 
	7 000,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	13
	400 
	5 200,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	600 
	0,00 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	10 000 
	10 000,00 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	0,00 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	100 
	100,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	100 
	100,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1209
	300 
	362 700,00 
	30.11.2024 5)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	1 000 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	0,00 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	100 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	100 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	791 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1211
	260 
	314 860,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	314 860,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 344 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	791 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	314 860,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 450 260,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	724 554,60
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 174 814,60
	 



1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).						
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.						
3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 						
5) Termín stanovuje Objednatel. 						
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.						
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.						
8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.						
9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.						
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.						
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.						
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.						
						
Poznámka:						
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona					
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona					
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel					
	C3 + C4 = A + B					
	hodnota D – určí Objednatel					
	nevyplňovat					
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ					
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