
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
OTEVŘENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ na stavební práce

Název zakázky: „M uzeum  m echanických betlém ů ve Svitavách“

Úkon | Předpokládaný term ín Poznám ka

FÁZE PŘÍPRAVY

Zaslání návrhu zadávací dokumentace 01.08.24 Textovou část ZD připravuje RTS a s.

Odsouhlasení ZD zadavatelem 09.09.24 Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace 
zadavatelem.

Objednání Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení ve W Z 10.09.24

Příprava a odeslání Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení ve Věstníku veřejných zakázek. Zajišťuje RTS a.s. 
a.s.

Uveřejnění ZD na profilu zadavatele. 10.09.24 Uveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu 
zadavatele. Zajišťuje RTS a s.

FÁZE PODÁNÍ A  O TEVÍRÁ NÍ NABÍDEK

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 10.10.24

Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 
mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 
zadavatele.

Otevírání nabídek 10:10 hod. 10.10.24 Otevírání nabídek probíhá ihned po konci lhůty pro 
podání nabídek.

FÁZE HO DN OC ENÍ NABÍDEK A VÝB ĚR  DODAVATELE

Hodnocení 24.10.24

Posouzení a hodnocení nabídek, objasňování nabídek, 
doručování dokladů o před podpisem smlouvy. Lhůta na 
uvedené úkony je stanovena orientačně na cca 20 
kalendářních dnů včetně rezervy na případné 
vyjasňování.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 04.11.24 Toto rozhodnutí zpravidla přísluší pouze statutárnímu 
orgánu zadavatele.

Odeslání oznámení rozhodnutí o výběru 
dodavatele

05.11.24 Zajišťuje RTS, a.s.

FÁZE UKON ČENÍ ZADÁ VACÍHO  ŘÍZENÍ

Konec lhůty pro podání námitek 20.11.24

Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. 
Pokud konec lhůty připadá na nepracovní den, 
automaticky se lhůta posouvá až na následující 
kalendářní den.

Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku - počátek

21.11.24 Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat 
RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společností RTS, a s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení 
sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.


