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5.1  (23.3.20.0)

Změna stavby č. 1.02 Dodatečné práce

Stavba: II/438  -  Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část ŘSZK)

Objekt: SO 101 - Úprava silnice II/432 a II/438



Množství
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628,291 = 628,291 [A]

117*0,21 = 24,570 [A]

104 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
T 78,00 49 006,70

84 = 84,000 [A]

103 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm M2 668,00 16 412,76

1156 = 1 156,000 [A]

102 919131212
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 20 mm, délky 800 

mm
KUS 102,00 8 568,00

220+76+117 = 413,000 [A]

101 919131111
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, 

délky 500 mm
KUS 110,00 127 160,00

220+76+117 = 413,000 [A]

100 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu 

včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 

hloubky 40 mm

M 396,00 163 548,00

220+76 = 296,000 [A]

99 919111233
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
M 240,00 99 120,00

9 Ostatní konstrukce a práce 515 319,46

98 919111114
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, 

šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm
M 174,00 51 504,00

((0,5+0,1+0,1)*5,6)*((1056*0,25)+(84*1)) = 1 364,160 [B]

"Celkem: "A+B = 1 527,440 [C]

107 767995103 V7roby a montáž kov. atypických konstru.do 20kg KG 135,50 206 968,12

((0,2+0,125)*0,002*7850)*(4*8) = 163,280 [A]

1150*1,2 = 1 380,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 206 968,12

1150 = 1 150,000 [A]

96 69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 M2 41,30 56 994,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 116 794,00

97 633831111 Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně M2 52,00 59 800,00

93 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 37 400,00 301 930,20

1150*1,3*5,4/1000 = 8,073 [A]

106 273356032 Bednění základových desek, plochy zaoblené, odbednění M2 138,00 4 338,03

2*10*3*0,21 = 12,600 [C]

"Celkem: "A+B+C = 31,435 [D]

2*9,5*3,14159265*0,21 = 12,535 [A]

2*5*3*0,21 = 6,300 [B]

1150*0,21 = 241,500 [A]

105 273356031 Bednění základových desek, plochy zaoblené, zřízení M2 848,00 26 656,88

1150 = 1 150,000 [A]

92 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
M3 4 770,00 1 151 955,00

SO 101 Úprava silnice II/432 a II/438 2 352 021,69

2 Základy a zvláštní zakládání 1 512 940,11

95 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo 

protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
M2 24,40 28 060,00

Položky změny stavby č. 1.02

Rozpočet: [SO 101] - Úprava silnice II/432 a II/438

PČ Kód Název MJ JOC Celkem


