Objednatel		Zhotovitel
Teplárna Písek a.s.		CZ Teplo s.r.o.
Ev. č. 11 – 2024		ev. č. 507/2024


Dodatek č. 1 k SOD 
ev. č. obj.:  11 – 2024  
ev. č. zhot.: 507 / 2024 
dle č. IX, odstavce 1 smlouvy

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL	
Obchodní firma	Teplárna Písek, a.s.
se sídlem	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01
zapsána v oddílu B, vložka 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v českých Budějovicích
jednající	Karel Vodička, předseda představenstva
	JUDr. Ing. Michal Čapek, místopředseda představenstva
osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:
smluvních	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.
technických 	Ing. Roman Kubiš, vedoucí ROT
IČ/DIČ	608 26 801 / CZ60826801
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300
a
ZHOTOVITEL
Obchodní firma	CZ TEPLO s.r.o.
se sídlem	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 - Braník
zapsána v oddílu C, vložka 91036 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze
jednající	Ing. Petr Marek, jednatel
osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:
smluvních	xxx
technických 	xxx
Adresa obchodního styku:	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 - Braník
IČ/DIČ	267 44 805 / CZ26744805
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s, 
	č. účtu 1387986197/2700


DODATKEM SE MĚNÍ


V odstavci II. - Předmět plnění se doplňuje:
· Trasa přípojky pro spořitelnu bude vedena nově dle dohody objednatele a zhotovitele
· Výkop bude prováděn se zvýšenou pracností s ohledem na archeologický výzkum 
Viz. příloha č.1
V odstavci IV. – Cena se mění
· Původní cena ze SOD 	2 996 377,40 Kč 
· se vzhledem ke změně v předmětu plnění navyšuje o	128 622,60 Kč
· Nová cena za kompletní dílo dle SOD včetně dodatku č. 1	3 125 000,00 Kč


Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.


V Písku dne 15.5.2024					v Praze dne ……..
 Za objednatele						Za zhotovitele

 
…………………………………….			……………………………..
Karel  Vodička					Ing. Petr Marek, jednatel
předseda představenstva			
Teplárna Písek, a.s.		
		
.....................................................
 JUDr. Ing. Michal Čapek 
 místopředseda představenstva
 Teplárna Písek, a.s.


	 příloha č. 1 - kalkulace 

	Písek - Horkovodní přípojka Alšovo náměstí - Ningrova ulice

	Nová trasa přípojky pro spořitelnu na Alšově náměstí

	oplocenky
	42
	m
	9,0 Kč 
	378,00 Kč 

	sundání dlažby + uložení
	36
	m2
	480,0 Kč 
	17 280,00 Kč 

	vyndání obrubníků + uložení
	6
	m
	260,0 Kč 
	1 560,00 Kč 

	výkopy ruční
	8
	m3
	2 450,0 Kč 
	19 600,00 Kč 

	výkopy strojní
	24
	m3
	650,0 Kč 
	15 600,00 Kč 

	odvoz na skládku
	32
	m3
	325,0 Kč 
	10 400,00 Kč 

	lávky pro pěší
	1
	ks
	1 500,0 Kč 
	1 500,00 Kč 

	písek podsyp obsyp zásyp
	11
	m3
	1 134,2 Kč 
	12 476,60 Kč 

	zásyp 
	21
	m3
	846,0 Kč 
	17 766,00 Kč 

	osazení obrubníků
	6
	m
	367,0 Kč 
	2 202,00 Kč 

	zadláždění
	36
	m2
	760,0 Kč 
	27 360,00 Kč 

	úklid staveniště
	1
	soub
	2 500,0 Kč 
	2 500,00 Kč 

	Celkem bez DPH
	128 622,60 Kč 



