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Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
Evidenční číslo objednatele:        D800240017 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo a název akce objednatele: 733230017, Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, 

náhradní výsadba s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5 
      
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
 500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
 
         závod Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,   
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
Zástupce pro věci technické:  XXX 
  tel. XXX 
  XXX 
  tel. XXX 
  XXX 
  tel. XXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:  
Název: KHL-EKO, a.s. 

Adresa sídla: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov 
 
Statutární orgán: Ing. Michal Novák, předseda představenstva 
 Ing. Ladislav Patlich, člen představenstva 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Novák, předseda představenstva 
  Ing. Ladislav Patlich, člen představenstva 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČO:   26160277 
DIČ:   CZ26160277 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1944 
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Předmět smlouvy 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo s názvem 
„Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí, 

ř. km 790,07 – 803,5“ dle předložené cenové nabídky ze dne 11.06.2024 a na základě 
výzvy k podání nabídky ze dne 30.05.2024, zadávanou v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu a kvalitě dle Záměru na službu „Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, 
náhradní výsadba s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5“, zpracovaného dne 
14. 2. 2024, a dílo předat objednateli v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel se 
zavazuje za stanovených podmínek řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně do-
hodnutou cenu. Výsadba a následná péče bude provedena na pozemcích: 
 
• 326/1, 328/1, 330/1, 330/3, 331, 332/1 v k. ú. Mlékojedy u Litoměřic 
• 2702, 4680/1, 4680/4, 4687/5, 4707, 4708/4, 4750/4, 4752/23, 4845 v k. ú Litomě-
řice 

• 124, 448/1, 448/2 v k. ú. Počaply u Terezína 
• 875/3 v k. ú. Nučnice 
• 700/14 v k. ú. Libotenice 
 
Všechny uvedené pozemky má Povodí Labe, státní podnik, svěřen do práva hospodařit 
s majetkem státu. 

Přesná lokalizace výsadby a následné péče vychází ze Záměru na službu ze dne 
14. 2. 2024 s názvem „Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, náhradní výsadba 
s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5“ (dále též jako „záměr“). Lokalizace proběhne 
pří předání pracoviště a při pochůzce v místě realizace za účasti zhotovitele a 
pracovníků Povodí Labe, státní podnik. 
 

Zhotovení díla spočívá v realizaci v záměru popsaných činností. 
 
Přístup k místům výkonu prací je možný po místních komunikacích a přilehlých po-
zemcích. Případné souhlasy s přístupem a jejich užívání si zajistí zhotovitel svým 
jménem a na své náklady. Před zahájením prací provede zhotovitel protokol o stavu 
užívaných místních komunikací a dotčených pozemků včetně fotografické dokumen-
tace. Po provedení prací bude vše uvedeno do původního stavu a předáno zpět objed-
nateli, případně vlastníkům užívaných pozemků, kteří řádné uvedení do původního 
stavu potvrdí podpisem protokolu. Za případné škody na majetku či zdraví třetích osob 
je zodpovědný zhotovitel.   

 
2.2. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo prová-

dění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prosto-
ru prováděných prací, a dále tak, aby činností zhotovitele nedošlo k ohrožení života, 
zdraví či majetku třetích osob (oplocení pracoviště a poučené osoby apod.). 
 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v době podání nabídky si prověřil možnosti a aktuální stav 
skládek (kompostáren) a tomuto stavu přizpůsobil rozvozné vzdálenosti, ceny za 
skládkovné a náklady za případné meziskládky a veškeré náklady s tím spojené jsou 
zakalkulovány v ceně díla. 
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2.4. V případě, kdy dojde k zjištění rozdílu mezi objemem prací v uzavřené smlouvě 
a skutečností (vícepráce), je zhotovitel povinen práce přerušit, neprodleně informovat 
objednatele a v realizaci prací nad rámec smlouvy je možné pokračovat, až po odsou-
hlasené vyhrazené změně – viz body 2.5. a 2.6. 
 

2.5. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením 
§ 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená změna spočívá v tom, že pokud dojde u po-
ložek, uvedených v odst. 2.6. k naměření jiného, než výkazem výměr předpokládaného 
množství, platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limi-
tů, uvedených také v odst. 2.6.. Měření musí být smluvními stranami evidováno 
ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenční list vyhrazené změny je sa-
mostatný dokument vypracovaný za účelem evidence vyhrazených změn závazku, je-
hož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek 
Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu. 
 

2.6. Vyhrazená změna se užije pouze k měření změny položek níže uvedených a je použi-
telná pouze do výše: 
 
• Položka č. 309 – Dosadba uhynulých stromů o velikosti 6 – 10 cm 1. rok 

V případě úhynu vysazených dřevin o velikosti 6 – 10 cm v prvním roce provede 
zhotovitel jejich náhradní výsadbu. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navý-
šena o náklady max. 6 těchto nahrazených dřevin. Úhyny a náhradní výsadba nad 
tento stanovený počet se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. Nestan-
dardní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně projednány 
s objednatelem a bude domluven další postup. 
 

• Položka č. 309 – Dosadba uhynulých stromů o velikosti 12 – 14 cm 1. rok 
V případě úhynu vysazených dřevin o velikosti 12 – 14 cm v prvním roce provede 
zhotovitel jejich náhradní výsadbu. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navý-
šena o náklady max. 4 těchto nahrazených dřevin. Úhyny a náhradní výsadba nad 
tento stanovený počet se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. Nestan-
dardní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně projednány 
s objednatelem a bude domluven další postup. 
 

• Položka č. 309 – Dosadba uhynulých stromů o velikosti 6 – 10 cm 2. - 4. rok 
V případě úhynu vysazených dřevin o velikosti 6 – 10 cm v druhém až čtvrtém roce 
provede zhotovitel jejich náhradní výsadbu. V rámci vyhrazené změny bude cena 
díla navýšena o náklady max. 2 těchto nahrazených dřevin. Úhyny a náhradní vý-
sadba nad tento stanovený počet se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. 
Nestandardní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně pro-
jednány s objednatelem a bude domluven další postup. 
 

• Položka č. 309 – Dosadba uhynulých stromů o velikosti 12 – 14 cm 2. - 4. rok 
V případě úhynu vysazených dřevin o velikosti 12 – 14 cm v druhém až čtvrtém ro-
ce provede zhotovitel jejich náhradní výsadbu. V rámci vyhrazené změny bude ce-
na díla navýšena o náklady max. 2 těchto nahrazených dřevin. Úhyny a náhradní 
výsadba nad tento stanovený počet se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní nákla-
dy. Nestandardní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně 
projednány s objednatelem a bude domluven další postup. 
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• Položka č. 401 – Zálivka stromů v období přísušků v roce výsadby 

V případě 3 a více po sobě jdoucích dnů s teplotou 30 °C a více a také s půdou ne-
nasycenou vodou a vlhkostí (půdní/zemědělské sucho) provede zhotovitel zálivku 
(50 l / strom) s četností 1x za 3 dny. V rámci vyhrazené změny bude cena díla na-
výšena o náklady max. 8 těchto nadstandardních zálivek pro jednotlivý strom pro-
vedených nad rámec zálivek standardních (položka DTTO 114). Provedení dalších 
nadstandardních zálivek nad rámec 8 zálivek u jednotlivého stromu se zhotovitel 
zavazuje nahradit na vlastní náklady. 
(Aktuální data o teplotě a půdním/zemědělském suchu jsou dostupná na stránkách 
Českého hydrometeorologického ústavu) 
 

• Položka č. 401 – Zálivka stromů v období přísušků v roce následujícím po výsadbě 
V případě 3 a více po sobě jdoucích dnů s teplotou 30 °C a více a také s půdou ne-
nasycenou vodou a vlhkostí (půdní/zemědělské sucho) provede zhotovitel zálivku 
(50 l / strom) s četností 1x za 3 dny. V rámci vyhrazené změny bude cena díla na-
výšena o náklady max. 6 těchto nadstandardních zálivek pro jednotlivý strom pro-
vedených nad rámec zálivek standardních (položka DTTO 114). Provedení dalších 
nadstandardních zálivek nad rámec 6 zálivek u jednotlivého stromu se zhotovitel 
zavazuje nahradit na vlastní náklady. 
(Aktuální data o teplotě a půdním/zemědělském suchu jsou dostupná na stránkách 
Českého hydrometeorologického ústavu) 
 

• Položka DTTO 302 (týká se pouze II. časové etapy) – Odplevelení zamulčované 
závlahové mísy stromů o velikosti 6 - 10 cm nad rámec předpokládané četnosti v 
roce následujícím po výsadbě. 
V rámci nutnosti zhotovitel provede nadstandardní odplevelení u stromů o velikosti 
6 – 10 cm. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 11 
těchto nadstandardních odplevelení (11 stromů/u každého 1 odplevelení) provede-
ných nad rámec odplevelení standardních (položka 302). Provedení dalších nad-
standardních odplevelení nad rámec 11 odplevelení se zhotovitel zavazuje nahradit 
na vlastní náklady.    
 

• Položka DTTO 302 (týká se pouze II. časové etapy) – Odplevelení zamulčované 
závlahové mísy stromů o velikosti 6 - 10 cm nad rámec předpokládané četnosti 
v druhém roce následujícím po výsadbě. 
V rámci nutnosti zhotovitel provede nadstandardní odplevelení stromů. V rámci 
vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 5 těchto nadstandardních 
odplevelení (5 stromů/u každého 1 odplevelení) provedených nad rámec odplevele-
ní standardních (položka 302). Provedení dalších nadstandardních odplevelení nad 
rámec 5 odplevelení se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.    
 

• Položka č. 403 – Doplnění kotvení včetně úvazků u středních dřevin (týká se pouze 
II. časové etapy) 
V případě nutnosti zhotovitel provede doplnění kotvení včetně úvazků u stromů do 
2 let po výsadbě. U nestabilních sazenic, dosadeb či sazenic, u nichž hrozí poško-
zení vandalismem, vytloukáním či odíráním budou kůly ponechány či opraveny 
min. do 4 roku. Totéž platí u výrazně větrných stanovišť. V rámci vyhrazené změny 
bude cena díla navýšena o náklady max. 10 doplnění kotvení včetně úvazků za rok 
a zároveň bude cena navýšena max. o 30 doplnění kotvení za období 5 leté násled-



5 
 

né péče. Provedení dalšího doplnění kotvení včetně úvazků nad rámec uvedených 
limitů se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. 
 

• Položka č. 403 – Doplnění kotvení včetně úvazků u velkých dřevin (týká se pouze 
I. časové etapy) 
V případě nutnosti zhotovitel provede doplnění kotvení včetně úvazků u stromů do 
2 let po výsadbě. U nestabilních sazenic, dosadeb či sazenic, u nichž hrozí poško-
zení vandalismem, vytloukáním či odíráním budou kůly ponechány či opraveny 
min. do 4 roku. Totéž platí u výrazně větrných stanovišť. V rámci vyhrazené změny 
bude cena díla navýšena o náklady max. 9 doplnění kotvení včetně úvazků za rok a 
zároveň bude cena navýšena max. o 27 doplnění kotvení za období 5 leté následné 
péče. Provedení dalšího doplnění kotvení včetně úvazků nad rámec uvedených li-
mitů se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. 
 

• Položka č. 404 – Doplnění mechanických ochran středních stromů (týká se pouze 
II. časové etapy) 
V případě nutnosti zhotovitel provede doplnění mechanických ochran stromů. 
V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 10 doplnění 
mechanických ochran stromů za rok po dobu 5 leté následné péče. Provedení další-
ho doplnění mechanických ochran stromů nad rámec uvedených limitů se zhotovi-
tel zavazuje nahradit na vlastní náklady. 
 

• Položka č. 404 – Doplnění mechanických ochran velkých stromů (týká se pouze I. 
časové etapy) 
V případě nutnosti zhotovitel provede doplnění mechanických ochran stromů. 
V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 9 doplnění me-
chanických ochran stromů za rok po dobu 5 leté následné péče. Provedení dalšího 
doplnění mechanických ochran stromů nad rámec uvedených limitů se zhotovitel 
zavazuje nahradit na vlastní náklady. 
 

2.7. Dílo bude zhotovitelem provedeno dle této smlouvy a v souladu s platnými právními 
předpisy. 
 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponu-
je takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 4. (odstavec 4.2) této 
smlouvy. 

 
 

3. Doba plnění díla 
 
3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s odstavci 3.3. a 3.4. 

 
3.2. Plnění díla je rozděleno do dvou časových etap. V první časové etapě bude vysazeno a 

prováděna následná 5 letá péče celkem u 84 dřevin. V druhé časové etapě bude vysa-
zeno a prováděna následná 5 letá péče celkem u 106 dřevin.  
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3.3. Termíny I. časové etapy jsou následující: 
 
Termín zahájení výsadby dřevin je:   10/2024 

Termín dokončení výsadby dřevin je:  30. 11. 2024 

 
Následná péče 1. rok:    od 1. 12. 2024 do 30. 11. 2025 

Následná péče 2. rok:    od 1. 12. 2025 do 30. 11. 2026 
Následná péče 3. rok:    od 1. 12. 2026 do 30. 11. 2027 
Následná péče 4. rok:    od 1. 12. 2027 do 30. 11. 2028 
Následná péče 5. rok:    od 1. 12. 2028 do 30. 11. 2029 
 

3.4. Termíny II. časové etapy jsou následující: 
 
Termín zahájení výsadby dřevin je:   3/2025 

Termín dokončení výsadby dřevin je:  30. 4. 2025 

 
Následná péče 1. rok:    od 1. 5. 2025 do 30. 4. 2026 
Následná péče 2. rok:    od 1. 5. 2026 do 30. 4. 2027 
Následná péče 3. rok:    od 1. 5. 2027 do 30. 4. 2028 
Následná péče 4. rok:    od 1. 5. 2028 do 30. 4. 2029 
Následná péče 5. rok:    od 1. 5. 2029 do 30. 4. 2030 
 

4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 
 
4.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní. Nejvýše přípustná cena je stanovena jako cena smluvní, navýšená o cenu za 
vyhrazené změny (maximálních víceprací – viz bod 2.6.). Cena je platná po celou do-
bu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.06.2024. 
 

4.2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
 
Provedení výsadby v I. časové etapě:  490 869,60 Kč bez DPH 
Provedení výsadby v II. časové etapě:  315 699,50 Kč bez DPH 
 
Následná péče v I. časové etapě 1. rok celkem: 52 236,00 Kč bez DPH 
Následná péče v I. časové etapě 2. rok celkem: 52 236,00 Kč bez DPH 
Následná péče v I. časové etapě 3. rok celkem: 52 236,00 Kč bez DPH 
Následná péče v I. časové etapě 4. rok celkem: 52 236,00 Kč bez DPH 
Následná péče v I. časové etapě 5. rok celkem: 52 236,00 Kč bez DPH 
 
 
Následná péče v II. časové etapě 1. rok celkem: 59 564,00 Kč bez DPH 
Následná péče v II. časové etapě 2. rok celkem: 59 564,00 Kč bez DPH 
Následná péče v II. časové etapě 3. rok celkem: 59 564,00 Kč bez DPH 
Následná péče v II. časové etapě 4. rok celkem: 59 564,00 Kč bez DPH 
Následná péče v II. časové etapě 5. rok celkem: 59 564,00 Kč bez DPH 
 
Celková cena díla činí 1 365 569,10 Kč bez DPH 
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4.3. Objednatel neposkytne zhotoviteli na předmětné dílo zálohu. 
 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za pro-
vedení díla dle objemu skutečně provedených prací a dodávek (výsadba, roční násled-
ná péče) na základě oboustranně odsouhlaseného Zadávacího, předávacího a evidenč-
ního listu, který bude přílohou daňového dokladu.  
 
Pro účely fakturace prací v rámci vyhrazené změny, vystaví zhotovitel každoročně 
max. dva daňové doklady (pro každou časovou etapu zvlášť) ve výši 80% provede-
ných prací, přičemž o zbylých 20% ceny fakturovaných prací navýší daňový doklad za 
poslední rok provádění následné péče. 
 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za provedení ná-
hradní výsadby v I. časové etapě nejpozději ke dni 15. 12. 2024. 
 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za provedení ná-
hradní výsadby ve II. časové etapě nejpozději ke dni 15. 5. 2025. 
 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za prováděnou 
následnou péči o nově vysázené dřeviny v I. časové etapě v těchto termínech:  
 
• následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2025 
• následná péče 2. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2026 
• následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2027 
• následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2028 
• následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2029 
 

4.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli případné faktury za pro-
váděné práce v rámci vyhrazené změny v I. časové etapě v těchto termínech:  
 
• následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2025 
• následná péče 2. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2026 
• následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2027 
• následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2028 
• následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2029 
 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za prováděnou 
následnou péči o nově vysázené dřeviny v II. časové etapě v těchto termínech:  
 
• následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2026 
• následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2027 
• následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2028 
• následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2029 
• následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2030 
 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli případné faktury za pro-
váděné práce v rámci vyhrazené změny v II. časové etapě v těchto termínech:  
 
• následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2026 
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• následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2027 
• následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2028 
• následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2029 
• následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2030 
 

4.11. Zhotovitel vyhotoví daňový doklad a odešle ho objednateli do 15 dnů po převzetí díla 
či převzetí ročního plnění objednatelem a zajistí, aby daňový doklad byl označen evi-
denčním číslem smlouvy objednatele, názvem a číslem akce objednatele v souladu 
s údaji uvedenými ve smlouvě o dílo. Bez těchto údajů nebude daňový doklad propla-
cen. 

 
4.12. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické formě. Objednatel akceptuje 

elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na e-mailovou adresu invo 
XXX . 
 

4.13. Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou do 30 dnů po jeho doručení 
prostřednictvím svého peněžního ústavu. Objednatel je oprávněn započíst oproti faktu-
ře náhradu škody či smluvní pokuty, související s plněním této zakázky. U plátců DPH 
bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátců DPH. 
 

4.14. Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení § 28, § 29 a nepodléhá re-
žimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č.235/2004 Sb., Zákon o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Dodací podmínky 
 

5.1. Ode dne předání a převzetí místa pro realizaci do dne dokončení díla je zhotovitel po-
vinen vést písemný záznam o prováděných pracích, který bude obsahovat informace o 
termínech a rozsahu prováděných prací a další, v této smlouvě požadované skutečnos-
ti.  Záznam musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na místě akce všem oprávně-
ným osobám, po dokončení akce předá zhotovitel objednateli originál záznamu. 

5.2. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněného zástupce, 
kterým je pro toto dílo určen pracovník objednatele XXX. 

5.3. Oprávněný zástupce bude v průběhu akce zejména sledovat, zda práce jsou prováděny 
podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. 
Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem v písemném záznamu o provádění prací dle 
čl. 5.1. této smlouvy, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem. 

5.4. Zástupce zhotovitele písemně (např. mailem) oznámí objednateli s minimálně týden-
ním předstihem zahájení jeho činnosti na plnění předmětu díla. Oprávněný zástupce 
objednatele bude kontrolu těchto činností vykonávat občasně. 

5.5. Oprávněný zástupce je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
prací, pokud oprávněný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpeč-
nost prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné škody. 

5.6. Zhotovitel je povinen o zhotovované dílo řádně pečovat a nese nebezpečí škody na 
něm, a to až do okamžiku podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla ve 
smyslu čl. 6. (odstavec 6.3) této smlouvy. Tím není dotčeno ust. čl. 
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5.7. V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti 
s neodborným zásahem (nevhodně provedené výchovné řezy, včasné neodstranění 
podpěr apod.), zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit ob-
jednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve 
výši udělené pokuty.  

5.8. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny 
škody, které z jeho viny vzniknou při plnění díla nebo v souvislosti s ním objednateli 
nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich 
odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na zhotovovaném díle vznik-
nou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celé-
ho díla objednatelem. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohy-
bujících se v sousedství prováděné péče dřevin. 

5.9. Zhotovitel vyklidí místo realizace akce do 10 dnů po převzetí díla objednatelem. 

5.10. Objednatel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv ná-
roku ze strany zhotovitele v případech zjištění závažných změn proti smluveným 
podmínkám, závažného porušení technologických postupů, právních předpisů 
a technických norem, provádění prací neodpovídajících požadované kvalitě 
a v případě nedodržení časového plánu prací, pokud k některé z výše uvedených sku-
tečností dojde opakovaně přes písemné upozornění objednatele. Písemné upozornění 
zhotoviteli provede objednatel formou vytýkacího dopisu podepsaného zástupcem ob-
jednatele (uvedeným v této smlouvě o dílo). 

5.11. V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány poddodavateli, bude o jejich roz-
sahu a době trvání v den jejich zahájení uveden zápis do písemného záznamu o prová-
dění prací, vedeného dle ust. čl. 5.1. této smlouvy. Jeho součástí bude i uvedení názvu 
(obchodní firmy) a identifikačních údajů poddodavatele, jména a příjmení zaměstnan-
ců poddodavatele pracujících na realizaci části díla na místě realizace akce (včetně 
uvedení profese) a typ nasazené techniky. Za porušení každé jednotlivé povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to 
i opakovaně. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení 
smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. 

5.12. Zhotovitel je povinen vést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za 
to, že bude mít pro své zaměstnance veškeré potřebné doklady a platná kvalifikační 
potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě poddodavatele, pokud bude zhoto-
vitel část předmětu díla zajišťovat jeho prostřednictvím. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že všechny právnické a fyzické osoby budou mít v místě pracoviště kopie dokladů 
prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a doklady prokazující oprávněnost 
pobytu cizince na území České republiky v případě zaměstnávání cizinců. 

5.13. Veškeré zařízení pracoviště si pro akci zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně pří-
pojek, jeho likvidaci a vyklizení pozemků. 

5.14. Zhotovitel je povinen vybudovat případné prostory pro akci a deponie materiálu tak, 
aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místo 
realizace do původního stavu. 

5.15. Zhotovitel provede taková opatření, aby dotčené plochy nebyly znečištěny ropnými 
a jinými podobnými produkty. 
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5.16. Smluvní strany se dohodli, že nesplnění povinností zhotovitele uvedených v této 
smlouvě o dílo bude považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností a 
tím objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. 

 

 

6.  Předání a převzetí díla 

 

6.1. Objednatel se zavazuje předat místo akce zhotoviteli protokolárně a to zápisem do Za-
dávacího, předávacího a evidenčního listu. 

6.2. Od doby převzetí pracoviště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zho-
tovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 
částech a na částech či součástech díla, které jsou na pracovišti uskladněny. 

6.3. O ukončeném předání a převzetí díla bude sepsán „Zadávací, předávací a evidenční 
list“ za účasti zástupců zhotovitele a objednatele (uvedených ve smlouvě o dílo), který 
bude obsahovat zhodnocení kvality provedeného díla. 

6.4. Zhotovitel písemně oznámí objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k odevzdání. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá přejímací řízení na termín, 
který dohodne se zhotovitelem. 

6.5. Objednatel je povinen provedené a řádně ukončené dílo převzít nejpozději do 15 dnů 
po obdržení oznámení zhotovitele. 

6.6. Provedením a řádným ukončením díla se rozumí předání předmětu díla objednateli, a 
to v celkovém a plném počtu zapěstovaných sazenic stromů a keřů – viz Záměr na rea-
lizaci služby. Za tímto účelem objednatel při konečném předání a převzetí předmětu 
díla, zajistí odbornou prohlídku zapěstovaných sazenic s jednoznačným závěrem, zda 
předmět díla má či nemá zjevné vady a nedodělky. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

8. Zajištění lhůt 
 
8.1. Smluvní úrok z prodlení za pozdní úhradu daňového dokladu činí 0,05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 
 

8.2. Pokud zhotovitel nesplní sjednaný termín předání díla, zaplatí objednateli smluvní po-
kutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, celkem nej-
méně 500,- Kč. 
 

8.3. Odmítne-li zhotovitel protokolárně převzít pracoviště, zakládá tak objednateli možnost 
odstoupení od smlouvy. Stejně tak je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě zhotovitelem nedostatečně odůvodněného nezahájení prací po předání pra-
coviště do 14 kalendářních dnů či nedostatečně odůvodněného přerušení prací po dobu 
delší, než 14 kalendářních dnů. To, zda je odůvodnění dostatečné či nedostatečné je na 
posouzení Objednatele, taktéž uznání důvodů pro přerušení či dočasné nezahájení pra-
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cí objednatelem nezakládá zhotoviteli žádný nárok na posunutí termínu plnění. 
V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodů na straně zhotovitele činí 
strany nesporným, že objednateli vznikla škoda minimálně ve výši nákladů spojených 
s marnou administrací veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto náklady si objednatel 
cení ve výši 15 000,- Kč. Toto ujednání nemá vliv na případný nárok na náhradu dal-
ších škod. 

 
8.4. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit v písemně dohodnutém termínu. 

Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč 
za každý den prodlení s nástupem na odstranění vady a smluvní pokutu ve výši 1.500,- 
Kč za každý den prodlení jejího odstranění.  
 

8.5. Smluvní strana, které byly smluvní sankce vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdr-
žení vyúčtování buď sankce uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky. 
 

8.6. V případě, že z důvodu překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli ob-
jednatele nebo zhotovitele, kterou nemohou odvrátit nebo překonat (zásah vyšší moci) 
dojde k neplnění některé smluvní povinnosti, zavazují se obě smluvní strany upravit 
předchozí smluvní termíny a další ustanovení smlouvy dodatkem. 
 

8.7. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, jako jsou 
zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní 
katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že za-
braňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků. V tomto případě nebudou použity 
smluvní sankce objednatelem ani zhotovitelem. 
 

9. Záruka 
 

9.1. Po dokončení díla se záruka nesjednává. Dílo je považováno za dokončené 
v momentě, kdy zhotovitel zajistil řádnou následnou 5. letou péči všem původně vysa-
zeným dřevinám a zároveň zajistil řádnou následnou 4. letou péči všem nahrazeným 
dřevinám, které byly vysazeny později v důsledku úhynu původní dřeviny. 

 

10. Prevence protiprávních jednání 
 
10.1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 
 

10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedo-
šlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických 
osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle plat-
ných právních předpisů. 
 



12 
 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí 
Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále 
společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy 
zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to 
jejich povaha umožňuje. 
 

10.4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné ozna-
movací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami 
vyjádřenými v tomto článku. 
 

11. Závěrečná ustanovení 
 

11.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
• v této smlouvě 
• v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (včetně záměru) 
• v nabídce vítězného uchazeče 
• výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se 

vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném. 

 
11.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

 
11.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifi-
kovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické for-
mě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  
 

11.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což smluvní strany 
stvrzují podpisem. 
 

11.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
 

11.6. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-
bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-
novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 
účinné a vymahatelné. 
 

11.7. Strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občan-
ským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění. 
 

11.8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů 
od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 



13 
 

 
11.9. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit pracoviště 

a vyklidit zařízení na pracovišti nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně infor-
movat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku po-
rušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat 
dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstou-
pení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zá-
pis do Zadávacího, předávacího a evidenčního listu, tj. bude v něm podrobně popsán 
stav rozpracovanosti díla. 
 

11.10. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemným projevem obou smluvních 
stran na návrh některé smluvní strany formou dodatku. 
 

11.11. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že neumožňuje a v budoucnu ani neumožní výkon 
nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení těchto smluvních podmínek si ob-
jednatel vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy. Čestné prohlášení zho-
tovitele je nedílnou součástí došlé nabídky. 
 

11.12. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní pod-
nik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a regis-
tru smluv (zákon o registru smluv). 
 
   

 
 

     Za objednatele:                              Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
            XXX                     Ing. Michal Novák  
      ředitel závodu                 předseda představenstva 
podepsán elektronicky       podepsán elektronicky 


