
TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba
odbavovací plochy APN S3“
DODATEK Č. 1

DODATEK Č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP
č. 02316/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. Vysplan s.r.o.
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zastoupena: Ing. Radimem Kytnarem, prokuristou
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-5598500247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C54050

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2023 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora
BOZP, evidenční číslo 02316/2023/IM (dále jen „příkazní smlouva“). Předmětem příkazní
smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka
Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ (dále jen „stavba“).
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2. Stavba je prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 03835/2023/IM ze dne 
06.09.2023 (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem 
a společností EUROVIA CZ a.s. jako zhotovitelem. V průběhu provádění stavby došlo ke 
změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny dva dodatky, týkající 
se víceprací a méněprací, na základě, kterých byla mj. zvýšena cena díla a prodloužena 
doba plnění o celkem 60 dnů, tedy z původních 210 dnů na 270 dnů.  

III. 
Změna příkazní smlouvy  

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 
příkazní smlouvy dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti během 
realizace stavby související s prodloužením doby realizace, a to z 424.000,00 Kč bez DPH 
na 545.142,86 Kč bez DPH, a s tím související změně příkazní smlouvy. 

2. Článek V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí: 
 
odměna bez DPH 605 142,86 Kč 
DPH 127.080,00 Kč 
odměna celkem včetně DPH 732 222,86 Kč 

 
z toho: 
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí 

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí: 
bez DPH 28 000,00 Kč 
DPH 5 880,00 Kč 
včetně DPH   33 880,00 Kč 

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby: 
bez DPH 545.142,86 Kč 
DPH 114 480,00 Kč 
včetně DPH 659 622,86 Kč 

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené 
stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí: 
bez DPH 32 000,00 Kč 
DPH 6 720,00 Kč 
včetně DPH            38 720,00 Kč“ 

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. 
VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí 
účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě 
tohoto dodatku. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nich příkazce obdrží 2 a příkazník 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými 
podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 105/7358 
ze dne 15. 07. 2024. 

 

V Ostravě 
 

V Jihlavě 

   

za příkazce 
Ing. Jaroslav Kania 

náměstek hejtmana kraje 
 

 

za příkazníka 
Ing. Radim Kytnar 

prokurista 

 
 

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, 
případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, 
ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023. 
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