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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
číslo smlouvy objednatele 
číslo smlouvy zhotovitele: SZ/183/2016
Dodatek je uzavřen na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1.     Objednatel:

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 


zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:                     Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán:     Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 

IČO:                       72053119


DIČ:                       CZ72053119

e-mail:                    posta@suspk.eu
datová schránka:    qbep485

telefon:                  +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

 Technik mostů TC: Vít Hrkal, tel.: +420 728 675 075, e-mail: vit.hrkal@suspk.eu
Vedoucí úseku správy mostů: Tomáš Kunzendörfer, tel.: +420 605 299 717, e-mail:      tomas.kunzendorfer@suspk.eu
Provozně - výrobní ředitel: Radek Šíma, tel.: +420 778 434 199, e-mail: radek.sima@suspk.eu
Náměstek provozně – výrobního úseku: Jiří Mužík, tel.: +420 724 201 928, e-mail: jiri.muzik@suspk.eu
Vedoucí hlavních koordinátorů a technologů: Ing. Václav Beroušek, tel.: +420 777 367 534,e-mail:  vaclav.berousek@suspk.eu
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)
korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel “

1.2.     Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem


IČO:04852427

DIČ: CZ04852427

telefon: +420 602 710 678

e-mail: roadfinstavby@gmail.com


datová schránka:
xsmpb7j
kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Mlejnek, tel. +420 606 640 209, e-mail: jiri.mlejnek@roadfin.cz
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto adresa sídla
dále jen „zhotovitel“
II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 20.6.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Odstranění havarijního stavu propustku na sil. II/203 Ostrov - Kladruby "
(dále jen „SOD“).

III.
ZMĚNA SOD

3.1. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 31.7.2017 
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

objednatel č.:






zhotovitel:

V Plzni dne 30.6.2017



                        Ve  Vejprnicích dne 30.6.2017
___________________________



___________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.


ROADFIN STAVBY s.r.o.
Bc. Pavel Panuška






Ing. Václav Kotěšovec
generální ředitel






          jednatel
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