
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO, 
ev. číslo 16/2024, ze dne 5. 6. 2024

Název:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:(dále jen „Objednatel“)

Univerzita Karlova, Právnická fakulta00216208CZ00216208nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan
a

Název: AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
Sídlo: Michelská 240/49, Praha 4, 14100
Zápis v OR, sp.zn.: C 3445 vedená u Městského soudu v Praze(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ev. č. 16/2024, ze dne 5. 6. 2024(dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 5. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci učeben č. 23, 120, 220, 407 a 412 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.1.3. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „PF UK -  Rekonstrukce učeben“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Jan Amos Komenský, v rámci projektu s názvem „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově“, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514.1.4. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla smluvní strany zjistily, že je nezbytné upravit předmět plnění způsobem popsaným v níže uvedených změnových listech. Za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.
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2. Předmět Dodatku2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují Cenu a Přílohu č. 2 Smlouvy: Soupis stavebních prací a dodávek, která se mění a doplňuje obsahem změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 uvedených v příloze č.1 tohoto Dodatku. Konkrétní důvody změn jsou popsány v jednotlivých změnových listech.2.2. Smluvní strany konstatují, že změnové listy ve vztahu k ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť2.2.1. Změnový list č. 1 v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, kdy Objednatel zohlednil součet hodnot všech takových změn. Podrobný popis důvodů změny je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.2.2.2. Změnový list č. 2 v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ zahrnuje do Předmětu plnění dodatečné stavební práce od původního dodavatele (Zhotovitele), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů a Objednateli by způsobila značné obtíže a/nebo výrazné zvýšení nákladů. Podrobný popis důvodů změny je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.2.2.3. Změnový list č. 3 v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ byl vyhotoven na základě potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Podrobný popis důvodů změny je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.2.2.4. Změnový list č. 4 v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ byl vyhotoven na základě potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Podrobný popis důvodů změny je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.2.2.5. Změnový list č. 5 v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ zahrnuje do Předmětu plnění dodatečné stavební práce od původního dodavatele (Zhotovitele), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů a Objednateli by způsobila značné obtíže a/nebo výrazné zvýšení nákladů. Podrobný popis důvodů změny je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
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2.2.6. Změnový list č. 6 v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ byl vyhotoven na základě potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Podrobný popis důvodů změny je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.2.2.7. Změnový list č. 7 v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, kdy Objednatel zohlednil součet hodnot všech takových změn. Podrobný popis důvodů změny je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.2.3. Ustanovení odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
3.1. Celková cena Díla činí: (5 258 853,29) Kč bez DPH (dále jen „ Cena"), DPH ve výši

(1 104 359,19) Kč, (6 363 212,48) Kč včetně DPH. Soupis stavebních prací a dodávek 
tvořící Cenu je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví 
včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení a předání Díla. Soupis prací zahrnuje veškeré práce (montáže) a dodávky 
potřebné pro dokončení a předání Díla Objednateli do užívání bez vad a nedodělků. 
Jednotkové ceny uvedené v Soupisu stavebních prací a dodávek jsou pevné a neměnné po 
dobu provádění Díla. Jednotkové ceny dle Soupisu stavebních prací a dodávek zohledňuje 
požární ochranu pro provádění Díla.2.4. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, nedotčena.2.5. Termíny provádění Díla nejsou výše uvedenými změnami dotčeny.

3. Závěrečná ustanovení3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho
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obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:3.4.1. Příloha č. 1 -  Změnové listy č. 1 až 7
V Praze dne

Univerzita Karlova, Právnická fakultaprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan
A V E R S spol. s r.o.,zast. výrobním ředitelem 

Ing. Milanem Populemna základě plné moci

A V E R S spol. s r.o.,zast. obchodním ředitelem 
Ing. Janem Čitouna základě plné moci
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ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU 01
Stavba: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje - Rekonstrukce místností I.E: místnosti č.120+407+412; II.E: místnosti č.23 a 220
Objekt: 03 - Rekonstrukce místnosti č.120

Objednatel: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje
Zhotovitel: AVERS , spol.s r.o.

Místo:
Nám. Curieových 901/7, Praha 1

Zpracoval:
11. 07.2024

ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství . j 1 cena , Celková cena Poznámka  ̂ indexovaná

O d p o č e t  - na  z á k la d ě  p o ž a d a v k u  in v e s to ra -105 167,00

D 763 Konstrukce suché výstavby -14  9 6 7 ,0 0

K HSV 763164531
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve 
tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 
12,5 mm

m -15,40 715,00 -11 011,00 RM120/pol 25

K 763172321 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm kus -4,00 350,00 -1 400,00 CS ÚRS 2023 01

M 59030710 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm kus -4,00 639,00 -2 556,00 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické -90  200,00

K PSV 767-OS1 Zatemňující roleta vnitřní, ovládání el.motor - ozn.OSl - viz.specifikace PD kus -5,00 18 040,00 -90 200,00 RM120/pol 45

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU 01

CELKEM bez DPH 
DPH 21% ze základu daně

-105 167,00 
-22 085,07

Celkem včetně DPH v Kě -127 252,07

TLZč.01



ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU 02
Stavba: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje - Rekonstrukce místností I.E: místnosti č.120+407+412; II.E: místnosti č.23 a 220
Objekt: 03 - Rekonstrukce místnosti č.120

Objednatel: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje
Zhotovitel: AVERS , spol.s r.o.

Místo:
Nám. Curieových 901/7, Praha 1

Zpracoval:
11. 07.2024

ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství . j 1 cena , Celková cena Poznámka  ̂ indexovaná

D e m o n tá ž  a zp ě tn á  m o n tá ž  p a rk e t p ro  p o k lá d k u  p ř ív o d n í ELI v  p o d la ze 73 291,50

K HSV 775511801 Demontáž podlah vlysových k dalšímu použití s lištami lepených s očištěním m2 66,00 181,00 11 946,00 R M23/pol.44

775511820 Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených m2 -19,82 75,00 -1 486,50

K HSV 775511612R Zpětná montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl 
přes 400 do 500 mm dub II - bez dodávky materiálu a povrchové úpravy m2 66,00 952,00 62 832,00

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU 02
CELKEM bez DPH 
DPH 21% ze základu daně

73 291,50 
15 391,22

Celkem včetně DPH v Kě 88 682,72

TLZč. 02



ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU 03
Stavba: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje - Rekonstrukce místností I.E: místnosti č.120+407+412; II.E: místnosti č.23 a 220
Objekt: 03 - Rekonstrukce místnosti č.120

Objednatel: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje
Zhotovitel: AVERS , spol.s r.o.

Místo:
Nám. Curieových 901/7, Praha 1

Zpracoval:
11. 07.2024

ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství . j 1 cena , Celková cena Poznámka  ̂ indexovaná

Ř e z á n í k a m e n é h o  o b k la d u  z a  ra d iá to ry 14 125,00

K PSV Úprava kameného obkladu za radiátory - koordinace s akust. obkladem kpl 1,00 12 500,00 12 500,00 R-položka

HSV Doplnění omítky m2 2,50 650,00 1 625,00

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU 03
CELKEM bez DPH 
DPH 21% ze základu daně

14 125,00 
2 966,25

Celkem včetně DPH v Kě 17 091,25

TLZč. 03



ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU 04
Stavba: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje - Rekonstrukce místností I.E: místnosti č.120+407+412; II.E: místnosti č.23 a 220
Objekt: 03 - Rekonstrukce místnosti č.120

Objednatel: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje
Zhotovitel: AVERS , spol.s r.o.

Místo:
Nám. Curieových 901/7, Praha 1

Zpracoval:
11. 07.2024

ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství . j 1 cena , Celková cena Poznámka  ̂ indexovaná

S ta t ic k é  z a jiš tě n í h is to r ic k é  ta b u le 22 5 0 0 ,00

HSV Statické zajištění historické tabule kpl 1,00 22 500,00 22 500,00 R-položka

R e p a s e  h is to r ic k é  ta b u le 12 3 0 0 ,00

PSV Lokální opravy historické tabule kpl 1,00 12 300,00 12 300,00 R-položka

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU 04
CELKEM bez DPH 
DPH 21% ze základu daně

34 800,00 
7 308,00

Celkem včetně DPH v Kě 42 108,00

TLZ č. 04



ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU 05
Stavba: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje - Rekonstrukce místností I.E: místnosti č.120+407+412; II.E: místnosti č.23 a 220
Objekt: 03 - Rekonstrukce místnosti č.1407 a 412

Objednatel: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje
Zhotovitel: AVERS , spol.s r.o.

Místo:
Nám. Curieových 901/7, Praha 1

Zpracoval:
11. 07.2024

ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství J. cena 
indexovaná Celková cena Poznámka

D e m o n tá ž  a zp ě tn á  m o n tá ž  te p e ln é  iz o la c e  v  m ís tn o s te c h  407 a 412 13 4 0 0 ,0 0

PSV Demontáž a zpětná montáž tepelné izolace v místnostech 407 a 412 m2 67,00 200,00 13 400,00 R-položka

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU 05
CELKEM bez DPH 
DPH 21% ze základu daně

13 400,00 
2 814,00

Celkem včetně DPH v Kě 16 214,00

TLZč. 05



ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU 06
Stavba: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje - Rekonstrukce místností I.E: místnosti č.120+407+412; II.E: místnosti č.23 a 220
Objekt: 03 - Rekonstrukce místnosti č.412

Objednatel: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje
Zhotovitel: AVERS , spol.s r.o.

Místo:
Nám. Curieových 901/7, Praha 1

Zpracoval:
11. 07.2024

ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství J. cena 
indexovaná Celková cena Poznámka

Z m ě n a  s k la d b y  p o d la h y  v  m. č . 412 55 9 3 2 ,0 0

PSV D+M OSB 18 mm PD m2 59,00 756,00 44 604,00 R-položka

nivelační stěrka s vláknem - příplatek za vlákna m2 59,00 192,00 11 328,00 R-položka

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU 06
CELKEM bez DPH 
DPH 21% ze základu daně

55 932,00 
11 745,72

Celkem včetně DPH v Kě 67 677,72

TLZč. 06



ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU 07
Stavba: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje - Rekonstrukce místností I.E: místnosti č. 120+407+412; ILE: místnosti č.23 a 220
Objekt: 03 - Rekonstrukce místnosti č.120, 407, 412

Objednatel: UK - právnická fakulta - oddělení strategického rozvoje
Zhotovitel: AVERS, spol.s r.o.

Místo:

Nám. Curieových 901/7, Praha 1
Zpracoval: 11.07.2024

ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství J. cena indexovaná Celková cena Poznámka

E le k tr o in s ta la č n í p r á c e  v m . č. 120, 407 a 412 - z m ě n y  sla b o p r o u d u , s iln o p r o u d u  -  dle p o d k la d ů  z a s la n ý c h  28.6.2024 70 244,71

Kabel UTP6 m 270.00 38.00 10 260.00

741-120032 Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene - nestíněný 1-CXKH-R 3Jx2.5 m 42.00 72.41 3 041.43

741-120036 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm kus 6.00 216.00 1 296.00

741-120038 Vysekání rýh ve zdivu - hl. 50mm, šíře 70 mm m 10.00 58.50 585.00

741-120013 KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ kus 6.00 56.38 338.28

zásuvka silnoproud kus 2.00 480.00 960.00

zásuvka UTP kus 4.00 520.00 2 080.00

rozvaděč 24M do SDK - nevyzbrojený, s přípravou husím krkem kpl 2.00 8 562.00 17 124.00

práce v místnosti 407 nad rámec zadání kpl 1.00 7 520.00 7 520.00

práce v místnosti 412 nad rámec zadání kpl 1.00 7 520.00 7 520.00

zednické zapravení dodatečných tras kpl 1.00 10 000.00 10 000.00

VRN - doprava, sutě, úklid, spotřební materiál,... kpl 1.00 9 520.00 9 520.00

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU 07
CELKEM bez DPH 
DPH 21% ze základu daně

70 244,71 
14 751,39

Celkem včetně DPH v Kě 84 996,10

TLZ č. 07


