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                                                                                                        Aktualizace přílohy k 19.7.2024 
                                                                                        Profil nábytek, a.s./Alžírsko - harmonogram čerpání a splácení  

      
 

čerpání č. 31.05.2024   Čerpání Zůstatek Zbývá vyčerpat sumárně za měsíce 

     1 184 000,00 0,00 1 184 000,00 
 

1 28.06.2024 H+H systém 242 153,41 242 153,41 941 846,59 
 

2 28.06.2024 

ostatní 
dodavatelé 
(Rotter) 5 358,56 247 511,97 936 488,03 

 

3 28.06.2024 PentaCo 84 440,63 331 952,60 852 047,40 
 

4 12.07.2024 PentaCo 64 295,36 396 247,96 787 752,04 
 

5 19.07.2024 Demos 22 328,55 418 576,51 765 423,49 
 

6 19.07.2024 Hranipex 2 040,07 420 616,58 763 383,42 
 

 

červenec - 
zbývající část   88 000,00 508 616,58 675 383,42 

 

 srpen   347 000,00 855 616,58 328 383,42 
 

 září   328 383,42 1 184 000,00 0,00 
 

 říjen     1 184 000,00 0,00 
 

 Celkem   1 184 000,00     
 

      
 

 

 

31.05.2024 Čerpání Zůstatek Zbývá vyčerpat 

  1 184 000,00 0,00 0,00 

30.06.2024 331 952,60 331 952,60 852 047,40 

31.07.2024 176 663,98 508 616,58 675 383,42 

31.08.2024 347 000,00 855 616,58 328 383,42 

30.09.2024 328 383,42 1 184 000,00 0,00 

31.10.2024   1 184 000,00 0,00 

30.11.2024   1 184 000,00 0,00 

31.12.2024   1 184 000,00 0,00 

Celkem 1 184 000,00     
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Projekt BLIDA - přehled dodavatelů a rozpočet

Komponenty DODAVATEL NABÍDKA SKUTEČNOST Způsob platby Poznámka objednávka čerpání červen červenec srpen září říjen

Laboratoře

MERCI s.r.o., 

Hviezdoslavova 1192/55b, 

627 00 Brno

195 833 195 833 

splatnost 60 dní 15.06.2024 srpen 195 833  

Chladící místnost

BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o., 

Mělnická 150, 277 06 Lužec 

nad Vltavou

20 833 20 833 zálohová platba 20%, 

splatnost 14 dní vlastní zdroje 15.06.2024 srpen 20 833     

Kování

Démos trade, a.s., 

Škrobálkova 630/13, 718 00 

Ostrava-Kunčičky

33 895 22 329 

splatnost 75 dní 03.06.2024 červenec 22 329             

Desky Kronospan
PentaCo spol. s r.o., Hliníky 

2068, 680 01 Boskovice
88 978 148 736 

splatnost 14 dní 31.05.2024 červen-červenec 84 441          64 295             

Hrany

HRANIPEX Czech Republic 

k.s., Jaroslavy Rýznerové 97 

, 396 01 Komorovice

7 609 2 063 

splatnost 60 dní 31.05.2024 červenec 2 040               

Plastové součásti do skříní

H+H SYSTEM GmbH, 

Wolfgangerstrasse 32, 5350 

Strobl / Österreich

266 966 242 153 

splatnost 14 dní 27.05.2024 červen 242 153       

OSTATNÍ různí dodavatelé 92 972 92 972 splatnost 14 dní 03.06.2024 červen-červenec 5 359            87 614             

Přímé náklady na materiál a zboží 707 087 724 920 

Práce Profil 583 333 583 333 30.06.2024 červenec 65 000     

Doprava vč poj. 166 667 166 667 30.06.2024 červenec 65 000     

Montáž na místě 291 667 291 667 30.08.2024 září 291 667       

Ostatní náklady 62 500 62 500 30.08.2024 září 37 437          

Náklady celkem 1 811 254 1 829 087 1 184 000 331 953       176 278           346 666  329 104       -                

Ziskovost % 16% 16% 1184000

353 745 335 912 

Prodejní cena 2 164 999 2 164 999 


