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DODATEK č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO  

na provedení stavby „Oprava PŽT – manipulační plochy“ 
uzavřené dne 7. 5. 2024 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín  
zastoupena: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 
IČO: 00305847 
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 837791/0100 

(dále jen „objednatel“) 

2. JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem:   Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem 
IČO: 25855581 
DIČ: CZ25855581 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 94-1623820237/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22270  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II.  
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2024 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Oprava PŽT – 

manipulační plochy“ (dále také „smlouva“). 
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba zajištění víceprací, které je objednatel nucen 

nařídit formou dodatečných prací prováděných nad rámec uvedený v projektové 
dokumentaci, resp. soupisu prací. V dalším vznikla rovněž potřeba méněprací, které nově 
není nutno pro řádné dokončení díla realizovat. Tyto skutečnosti vyústily v uzavření tohoto 
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 5. 2024. Potřeba víceprací i méněprací 
byla vyvolána okolnostmi, které zadavatel/objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
zcela předvídat. Vícepráce i méněpráce vyplývají z důvodů, které byly zjištěny dodatečně 
dle aktuálního stavu na staveništi. Nově je nutno vyměnit vybrané obrubníky z důvodu 
jejich nevyhovujícím stavu, opravit odpadávající podstupnice vstupního schodiště, 
odstranit křoviny a dřeviny pro provedení nových zahradnických úprav, odstranit zahradní 
obrubník z důvodu jeho nefunkčnosti a nevyhovujícího stavu a upravit terén pro 
zahradnické práce (vícepráce). Na základě provedené statické zkoušky únosnosti zemní 
pláně byl dále následně navržen nový postup a rozsah sanací, přičemž část sanací zemní 
pláně se stala nepotřebnou (méněpráce). Bližší upřesnění je uvedeno ve Změnových 
listech č. 1.1 a 1.2, resp. Soupisech víceprací a méněprací, které jsou přílohou č. 1 tohoto 
dodatku č. 1. 
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III. 
Předmět dodatku 

 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
 
Rozsah předmětu díla dle Smlouvy o dílo ze dne 7. 5. 2024 se tímto dodatkem č. 1 mění tak, 
že se doplňuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve Změnových listech č. 1.1 
a 1.2, resp. Soupisech víceprací a méněprací, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 

 
V uvedené Smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2024 se tímto dodatkem č. 1 mění Odstavec č. 1. 
bodu V. Cena za dílo, který nově zní takto: 
 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH       2 769 928,49 Kč 

DPH 21 %      581 684 98 Kč 

Cena včetně DPH            3 351 613,47 Kč 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy jsou také 
soupisy víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání z uvedené Smlouvy o dílo ze dne 7. 5. 2024 tímto dodatkem č. 1 
neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku č. 1 smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá 
dodatek č. 1 smlouvy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), tento dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo v Registru smluv 
uveřejní objednatel. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo svými podpisy stvrzují 
platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 uvedené Smlouvy o dílo před 
jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo budou objednatelem 
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku č. 1; 
k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při 
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace 
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele 
www.muzeumct.cz. 

7. Tento dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky, tudíž obě smluvní 
strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy oprávněných 
zástupců smluvních stran. 
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8. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1.1 a 1.2 / Soupisy víceprací a méněprací 
 

V Českém Těšíně dne     V Ostravě dne 
 
 
 
 
 

…………………………………………………   ……………………………………………… 
    za objednatele      za zhotovitele 
    PaedDr. Zbyšek Ondřeka,      Bc. Lukáš Janko, MBA, 
    ředitel Muzea Těšínska, p. o.    jednatel 


