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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY 

ID: 171706 

 

kde Smlouvě uzavřené dne 29. 11. 2022 (ID 156776) na akci 

„OA a HŠ Třebíč – stavební úpravy části 1.NP budovy Sirotčí – projektová 
dokumentace“ 

 

 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel :    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,  

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
k podpisu pověřen:   Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ 
tel.:     564 602 275, 564 602 419 
IČO:     70890749 
bank. spojení:    Komerční banka, a. s.  
č. ú.:      123-6403810267/0100 
 
Zhotovitel:    C.U.B.E. s.r.o. 
se sídlem:    Třebíč, Nad Zámkem 1072, PSČ 674 01 
zastoupený:    Sašou Melicharovou, jednatelkou společnosti 
zástupce pro věci smluvní:  Saša Melicharová, jednatelka společnosti 
zástupce pro věci technické:  Milan Melichar 
tel./email:    +420 606 224 941/info@cube-projekty.cz 
IČO:     28267419 
DIČ:     CZ28267419 
bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 
číslo účtu:    2900603738/2010 
zápis v obchodním rejstříku:  vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57458 

II. Předmět dodatku 
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2022 Smlouvu o provedené veřejné 

zakázky na akci OA a HŠ Třebíč – stavební úpravy části 1.NP budovy Sirotčí – projektová 

dokumentace (dále jako „smlouva). Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu rozšíření 

okruhu potenciálních dodavatelů zařízení a vybavení pro tuto akci v rámci výběrového řízení. 

Parametry zařízení a vybavení obsažené v D.1.1c.03 Soupisu vybavení provozu budou 

upraveny, nastaveny, zredukovány nebo zobecněny tak, aby se výběrové řízení otevřelo více 

výrobcům / dodavatelům zařízení a vybavení, se současným zachováním zásadních 

technických, kvalitativních a materiálových parametrů výrobků. 

Smluvní strany se proto v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 

zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, a 13 Smlouvy o provedení 



 

Strana 2 (celkem 2) 

veřejné zakázky dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se doplňují níže uvedená 

ustanovení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 29. 11. 2022 (dále jen 

„Smlouva):  

Čl. 4 Smlouvy - Termíny plnění 

Přepracování kapitoly D.1.1c.03 – Soupis vybavení provozu, oddílu D.1.1 – Architektonicko-

stavební řešení projektové dokumentace pro provedení stavby bude dokončeno a odevzdáno 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od podepsání tohoto dodatku. 

Čl. 6. Smlouvy Cena díla a platební podmínky 

Cena za úpravu zadávací dokumentace bez DPH:  45 000,- Kč 

DPH 21 %:           9 450,- Kč 

Cena za úpravu zadávací dokumentace včetně DPH: 54 450,- Kč 

III.  Ostatní ujednání 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v 

platnosti. 
2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv.  

3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy 
osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

V Třebíči  V Jihlavě 

 

 

...........................................        .............................................. 

 Saša Melicharová                 Mgr. Karel Janoušek 

 jednatelka                člen Rady Kraje Vysočina 
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