
m VOJENSKA ZDRAVOTNI POJISTOVNA

O CESKE REPUBLIKY

Dodatek 5. 1

 

lge Smlouvé o gilo na realizaci dodévky a instalaci fotovoltaické elektrérny na stfechu budovy

Ustfedl' VoZP CR véetné zajiéténl’ souvisejicich stavebnl’ch praci, uzavfené dne 28. 5. 2024

(da’le jen ,,Sm|ouva“)

Vojenské zdravotni pojiét’ovna Ceské republiky

se sidlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

zgstoupena: lng. Josefem Diesslem, generélnim Feditelem

ICC: 471 14 975

zapséna v obchodnl’m rejstfl’ku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddI'I A, v|02ka 7564

(déle jen ,,0bjednatel“ éi ,,VoZP CR“)

a

ENERGOSOL s.r.o. .

se sidlem: Jelenice 61, 277 31 Maly Ujezd

zgstoupena: Pavlem Petréném, jednatelem

ICO: 11782005

zapséna v obchodnl’m rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloika 354459

(déle jen ,,Zhotovitel");

spolec‘zné déle jako ,,Sm|uvni strany“;

uzavirajl’ dodatek ke stévajl’ci Smlouvé v nésledujl’cim znénl’:

1. Dne 28. 5. 2024 uzavfely Smluvnl' strany Smlouvu, jejl'mi pfedmétem je zévazek Zhotovitele

spoéivajici v dodévce a instalaci fotovoltaické elektra’rny na stfechu budovy Ustfedl’ VoZP CR

véetné zajiéténl' souvisejl’cich stavebnl’ch praci (déle také ,,d|'|o“). Zhotovitel se touto Smlouvou

zavézal, ie pro objednatele na své na’klady a na své nebezpeéi provede dl'lo zpflsobem a v

rozsahu stanovenYm ve Smlouvé a v zadévacich podminkéch vefejné zakézky. Rédné

provedenYm dI’Iem se rozuml' dl'lo, které mé vlastnosti, formu, obsah i rozsah vyml'néné ve

Smlouvé a je bez vad.

2. Bliiél’ specifikace pfedmétu vefejné zakézkyje uvedena v projektové dokumentaci, které tvofl'

Pfilohu 6. 1 Smlouvy o dl'lo — Projektové dokumentace.
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3. Nedl'lnou souéésti Smlouvy je Pfiloha ("3. 2 Smlouvy o dl'lo — Poloikovy rozpoéet a Pfiloha

6. 3 Smlouvy 0 mm — Harmonogram realizace provédényIch stavebnl’ch praci.

 

4. Smlouva byla uzavfena na zékladé provedeného vypérového Hzeyl’ s nézvem ,,Dodévka a

instalace fotovoltaické elektra’rny na stfechu budovy Ustfedl’ VoZP CR“.

5. Dle 6|. XI. odst. 3. Smlouvy Ize zmény a doplfiky této Smlouvy provést pouze formou

pl’semnych dodatkfi, podepsanYch oprévnénymi zéstupci obou smluvnl'ch stran na jedné

listiné. Zmény Smlouvy musu’ byt provedeny analogicky v souladu s ustanovenl'm § 222 ZZVZ.

1. Pfedmétem tohoto dodatku je zména poloiek spisu stavebnl'ch praci uvedenych v Pfiloze

(“3. 2 Smlouvy o dl'lo — Poloikovy rozpoéet a to ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ. Pfiloha (‘3. 1

Dodatku ("3. 1 obsahuje PFehled nonch polozek soupisu stavebm’ch pracu’ svymezem’m

poloiek v pflvodnl'm soupisu stavebnl'ch pracn’, které jsou nahrazovény.

2. Nové poloiky soupisu stavebnl’ch pracu’ pFedstavuji srovnatelny druh materiélu ve vztahu

k nahrazovanYm poloikém, cena materiélu podle novych poloiek soupisu stavebnl’ch praci

je ve vztahu k nahrazovanym poloikém stejné nebo niiéi a materiél nebo préce podle novych

poloiek soupisu stavebnich pracf jsou ve vztahu k nahrazovanym poloikém kvalitativné

stejné nebo vyéél’, viz Pfiloha 6. 2 tohoto Dodatku (“3. 1 — Prohlééeni/iédost Zhotovitele ze dne

27. 6. 2024, déle PFI’loha 6. 3 tohoto Dodatku 6. 1 — Prohlééem’ spol. KEROSIN s.r.o. ze dne

3. 7. 2024.

3. Smluvnl’ strany s ohledem na vyée uvedené sjednévajl’ zménu tak, 2e se poloiky v Soupisu

stavebm’ch praci nahrazujl’, jak je uvedeno v Pfiloze (‘3. 1 tohoto Dodatku (“2. 1. Pfl’loha 6. 4

Dodatku ("3. 1 obsahuje aktualizovanou Pfilohu ('3. 2 se zapracovanymi zménami. Souéésti

zmén je i aktualizace celkové ceny, které je z dflvodfl nahrazenl’ pfivodnich poloiek soupisu

stavebnl'ch praci novymi, niiéi o 4 850 Kc“: bez DPH a je nan' ve v9§i 657 330 K6 bez DPH, tj.

795 369,30 Kc": s DPH.

1. Ostatnl' ujedném’ Smlouvy a jejich pfi'loh jsou tl’mto dodatkem nedotéené, zflstévajl' beze

zmény a jsou nada’le platné a Uéinné.

2. Uprava Smlouvy na zékladé tohoto dodatku je uéinéna v souladu 5 (3|. XI. odst. 3 Smlouvy

analogicky k § 222 odst. 7 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévénl' vefejnych zakézek, ve znénl'

pozdéjél'ch pfedpisf].
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3. Dodatek byl vypracovén ve dvou vyhotovenich, z nichi jedno obdril' Objednatel a jedno

vyhotoveni Zhotovitel. V pfl’padé elektronického podpisu se toto ustanoveni nepouiije.

 

4. Dodatek nabyva' platnosti dnem jeho podpisu poslednl’ ze Smluvm’ch stran a uéimosti dnem

uverejnénl' v Registru smluv v souladu se zékonem é. 340/2015 8b., 0 zvléétnl’ch podml’nkéch

06innosti nékterych smluv, uverejfiovénl' téchto smluv a o registru smluv, ve znénl' pozdéjéich

predpisfl. Smluvnl' strany vyslovné souhlasi 8 mm, 2e tento dodatek bude uvefejnén

Objednatelem v Registru smluv bez jakychkoliv omezenl’ s pfihlédnutim k ochrané osobnl’ch

L'Jdajtl.

5. Obé Smluvnl’ strany prohlaéujl', 2e si dodatek fa’dné pfeéetly, s jeho obsahem souhlasi, coi

nl'ie stvrzujl' svym podpisem.

IV.

1. Smluvnl’ strany ujednaly na’sledujici prilohy tohoto dodatku, které se stévaji nedl'lnou souééstl’

Smlouvy:

Pfl’loha ("2. 1 Dodatku ("2. 1 — Prehled novych poloiek soupisu stavebnich praci s vymezem’m

poloiek v p0vodnl'm soupisu stavebnich praci, které jsou

nahrazovény

Pfl’loha (“2. 2 Dodatku 6. 1 - Prohlééeni / iédost Zhotovitele ze dne 27. 6. 2024

Pfl’loha c“). 3 Dodatku 6. 1 - Prohlééenl’ spol. KEROSIN s.r.o. ze dne 3. 7. 2024

Pfiloha o. 4 Dodatku ("3. 1 — Poloikovy rozpoéet verze 2

Za Objednatele Za Zhotovitele

  Ing. Josef Diessl P

generélni reditel VoZP CR jednatel ENERGOSOL S.r.0.
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