

Níže psaného dne, měsíce a roku  


Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: 		Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČO: 			002 54 657
DIČ: 			CZ00254657
bankovní spojení: č. ú.: 	27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Matyášem, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

 
Zhotovitel: 		NERDTECH s.r.o.   	
Sídlo:			Hornická 31, 360 01 Karlovy Vary  	  
Statutární orgán: 	Ing. Jan Jirásek, jednatel	  	 
IČ: 			04271891	 		   
DIČ: 			CZ 04271891	 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:  Ing. Jan Jirásek, jednatel společnosti 	 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „Strany dodatku“) 






uzavřeli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento





__________________________________________________________________________________

D O D A T E K  č.  1
ke Smlouvě o dílo č.  39-60878/2023 ze dne 27. 11. 2023
(dále jen „Dodatek“)
__________________________________________________________________________________







I. Popis Smlouvy 
1.1. Strany dodatku uzavřely mezi sebou dne 27. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. 39-60878/2023 dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitel provést pro objednatele dílo: 
           „Modernizace oplocení areálu MŠ Mládežnická 6, Karlovy Vary, 2. MŠ Karlovy
             Vary, o. p. Mládežnická 6, část I. ÚSEK B“

              Předmětem stavby je první část modernizace oplocení areálu mateřské školy a v souladu
              s výkazem výměr přiloženým k výzvě účastníkům poptávkového řízení zakázky.

II. 	Změna smluvních ustanovení

2.1. 	V průběhu zhotovování díla byly zjištěny Vícepráce ve smyslu čl. III. odst. 3.4. Smlouvy, které nebylo možné zjistit před podpisem smlouvy a zahrnout je do celkového výčtu uvedeného díla, přičemž jejich popis je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, jejichž navrhovaná výše činí 375 413,97Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc čtyři sta třináct korun a devadesát sedm haléřů) bez DPH. 

2.2.  	Současně v průběhu zhotovování díla byly navrženy změny ve formě Méněprací ve smyslu čl. III. odst. 3.4. Smlouvy, které nebylo možné zjistit před podpisem Smlouvy, přičemž jejich vymezení je obsaženo v Příloze č.  2  tohoto  Dodatku a jejich výše činí 289 872,49Kč (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc osm set sedmdesát dva tisíc korun českých a čtyřicet devět  haléřů) bez DPH. 

2.3.	Rozdíl mezi zjištěnými Vícepracemi dle odst. 2.1. a Méněpracemi dle odst. 2.2. pak činí + 85 541,48Kč (slovy: osmdesát pět tisíc pět set čtyřicet jedna korun a čtyřicet osm haléřů) bez DPH, přičemž o tuto částku je třeba tímto Dodatkem změnit cenu díla. 

2.4.	Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, Strany dodatku se dohody, že tímto Dodatkem se nahrazuje odst. 10.1.  článku X., který nově zní : 

10.1. 	Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 1 764 377,48- Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých a čtyřicet osm haléřů) bez DPH, DPH činí 370 519,30- Kč (slovy: tři sta sedmdesát tisíc pět set devatenáct korun českých a třicet haléřů) celková cena díla, včetně DPH pak činí 2 134 896,78- Kč (slovy: dva miliony sto třicet čtyři tisíc osm set devadesát šest korun českých a sedmdesát osm haléřů). 

2.6.	Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny. 
 
III. 	Společná ustanovení a závěrečná ustanovení 

3.1. 	Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2.	Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel  obdrží dva stejnopisy, a zhotovitel taktéž dva stejnopisy.  Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3.3.	Všechny smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek  přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4.	Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

3.5.	Přílohy : 	
		Příloha č. 1 	Požadavek zhotovitele na změnu č. 01 – Vícepráce 
		Příloha č. 2 	Požadavek zhotovitele na změnu č. 02 – Méněpráce 
		

		
		



V Karlových Varech dne  24. 04. 2024		   Karlových Varech dne  24. 04. 2024



  


  


     …………………………………..		……………………………………..
    Statutární město Karlovy Vary        			NERDTECH s.r.o.                                      
                  zastoupené         			              	    zastoupené                                                         
        Ing. Rostislavem Matyášem     		 	Ing. Janem Jiráskem - jednatelem                                       
      vedoucím odboru majetku města                                                                                               


