
Příloha č.4 

Změnový list č. 08 
Datum zadání: 05/2024 

Číslo projektu: smvs 133v125000007 
Název projektu: VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží 
Název objednatele: Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, 

základní škola, střední škola a školníjídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70 
Společnost DSP a RBK 
tvořená z následujících obchodních společností: 
— Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 

Nazev zhotovntele: Děčín 2, IČ _ 47781483 

- Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, 
lČ - 25030884 

Iniciátor změny: Objednatel , zhotovitel 

Předmět změny 
Stavební objekt: SO 04 — Silnoproud 

Název změny: Uzemnění hromosvodu včetně 10 vývodů pro svody 

změna závazku podle 5 222 odst. 6 ZZVZ— nepředvídatelná změna z důvodu T změn : , , , „ , , „, . , yp y novych nalezovych skutecnosti na miste realizace dila 

Důvod změny 
v t v  Při provádění zemních výkopových prací v rámci přípravy pro rozsuení základových pasů 

v podsklepené části budovy bylo zjištěno v místě výkopu, že stávající zemnící drát hromosvodové 
soustavy budovy je v nevyhovujícím stavu (nevhodný průřez) a navíc je uložen v hloubce od 5 do 10 cm 
pod terénem. Na takto provedené zemnění by nebylo možné vystavit revizní zprávu. Projektová 
dokumentace počítala s napoj ením celé soustavy právě na stávající funkční uzemnění. 

Způsob jakým bude změna provedena : návrh na provedení změny 

Bude provedeno nové venkovní zemnění pomocí uložení zemnícího pásku do základů okolo celé budovy s 10 
vývody pro napojení svodů dle platných předpisů. 

Časový harmonogram 

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla. 

Finanční harmonogram 

Navrhovanými změnami dojde k navýšení celkové ceny díla. 

Zápisy zjednání 

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele. 

Přílohy 
Položkový rozpočet změnového listu ZL 008. 

Děčínský stavební podnik s.r.o. , 
, Folknářii'á 1226/11 72%" 

405 02 Děčín 2 _ “*  
cc: 47761483. mc: CZ47781483 
dal. schránka: gxyyddd; mail: info©dspdc.cz El 
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