
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 25. ledna 2024
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený místostarostou Martinem Kamanem
ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Jaroslavem Hladíkem nebo Bc. Antonínem Šilhavým 
Zhotovitel:
TIPA Telekom plus a.s., se sídlem Hrotovická 169, 674 01 Třebíč 
IČO: 27746631, DIČ: CZ27746631

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035, 
zastoupený předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Nejedlým a místopředsedou představenstva Ing. Vítězslavem Krátkým



ve věcech technických Romanem Benáčkem
II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. ledna 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Základní škola Oslavická – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce“, dne 6. března 2024 dodatek č. 1 k této smlouvě a dne 12. dubna 2024 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).
Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, blíže popsané ve změnových listech č. 10 – 17, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. V smlouvy na uzavření dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Předmět díla specifikovaný čl. IV odst. 1 smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 10 - 17, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
2) V čl. VII odst. 1 se mění cena za provedení díla takto:

Cena bez DPH       12 397 868,46 Kč

Výše DPH                2 603 552,38 Kč

Cena včetně DPH  15 001 420,84 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH: 11 718 777,96 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.3
Cena víceprací bez DPH:    

   832 329,53 Kč

Cena méněprací bez DPH: 

   153 239,03 Kč

Cena víceprací - méněpráce bez DPH: 679 090,50 Kč
III. Závěrečná ustanovení

1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu v Registru smluv. 
3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. 
O uzavření tohoto dodatku rozhodl místostarosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

V Třebíči dne……………………..

          Ve Velkém Meziříčí dne 15. července 2024
………………………………………………                 
..…………………………………..

                 TIPA Telekom plus, a.s. 



        Město Velké Meziříčí   
Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva
                  Martin Kaman, místostarosta

             zhotovitel




                   objednatel





                      

………………………………………………

                 TIPA Telekom plus, a.s.


       Ing. Vítězslav Krátký



     zhotovitel
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