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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Revitalizace UL 5.N.P. pro FPE (2024)“
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele:SML/8200/0299/24 číslo smlouvy dodavatele: 24/140


Smluvní strany:

1. Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:	49777513	DIČ: CZ49777513
ID datové schránky: zqfj9hj
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba
Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel:
FortiFox Technologies, a.s.
Sídlo:	Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ:	176 62 087	DIČ: CZ17662087
Datová schránka: d3v7k55
Zastoupený: xxxx
 xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27684
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 3. 6. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Revitalizace UL 5. N.P. pro FPE (2024)“ (dále jen „SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
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c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	394 861,65Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě:	5 890,75 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 2 742 607,16 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 388 970,90 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH:	3 131 578,06 Kč
1.4 Termín pro provedení díla se nemění.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
Přílohy:
Položkový soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:
Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis





Západočeská univerzita v Plzni	FortiFox Technologies, a.s.
v z. doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.	xxxx
prorektor	xxxx
podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky

	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	24/140
	
	

	Stavba:
	Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory
	Datum:
	14. 5. 2024


Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:


Zhotovitel:
Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

29115744
CZ29115744

Zpracovatel:
xxxx

IČ:
DIČ:

xxxx
xxxx




	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH dle Dodatku SoD	388 970,90
H základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
388 970,90
0,00

Výše daně
81 683,89
0,00



DP

Cena s DPH	v	CZK	470 654,79
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:

24/140
Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací



Místo:	Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory	Datum:14. 5. 2024
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
xxxx



ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00Kód
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:





	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ



Náklady stavby celkem
Vícepráce celkem SUMA
Méněpráce celkem SUMA
PP01241
Architektonicko - stavební řešení dle SoD

Vícepráce - SUMA
PP01242
Zdravotně - technické instalace dle SoD

Vícepráce - SUMA
PP01243
Elektroinstalace dle SoD

Vícepráce - SUMA
PP012431
Elektroinstalace - materiál dle SoD

Vícepráce - SUMA

Méněpráce - SUMA
PP012432
Elektroinstalace - montáž dle SoD

Vícepráce - SUMA

Méněpráce - SUMA
PP01244
Neinvestiční náklady dle SoD

Vícepráce - SUMA

388 970,90
470 654,79

394 861,65
477 782,60

-5 890,75
-7 127,81

505 547,94
523 958,43
STA
188 071,20
227 566,15

91 892,06
91 892,06
STA
7 137,00
8 635,77

1 795 786,36
1 828 377,39
STA
155 195,40
187 786,43

1 137 977,21
1 149 056,20
Soupis
86 593,80
104 778,50

-4 741,00
-7 127,81

657 809,15
680 367,06
Soupis
68 601,60
83 007,94

-1 149,75
-1 391,20

225 380,80
225 380,80
STA
44 458,05
53 794,24




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory
Poznámka:
Cena bez DPH dle Dodatku SoD
188 071,20
Cena s DPH
206 481,69














	Stavba:

	Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací

	Objekt:

	PP01241 - Architektonicko - stavební řešení


KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
14. 5. 2024



	Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:



	Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

IČ:
29115744
DIČ:
CZ29115744



	Zpracovatel:
xxxx

IČ:
xxxx
DIČ:
xxxx




DPH
základní

snížená

Základ daně
188 071,20
0,00

Sazba daně
Výše daně
21,00%
18 410,49
12,00%
0,00



	v
	CZK



	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací
Objekt:







PP01241 - Architektonicko - stavební řešení
Místo:	Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory	Datum:	14. 5. 2024
PilsProjekt s.r.o.,
Zadavatel:	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00	Projektant:	Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	Zpracovatel: xxxx

	
	PČ
	Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
	[CZK]
	Cena
	celkem [CZK]
	
	Cenová
	soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	188 071,20
	

	
	Vícepráce celkem SUMA
	
	
	
	
	188 071,20
	

	
	1
	K
	611325421
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3
mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	281,365
	133,60
	37 590,36
	CS ÚRS 2024 01

	
	1
	K
	611325421
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3
mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	112,400
	133,60
	15 016,64
	CS ÚRS 2024 01

	
	4
	K
	612325421
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3
mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	470,664
	106,40
	50 078,65
	CS ÚRS 2024 01

	
	4
	K
	612325421
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3
mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	117,500
	106,40
	12 502,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	K
	767583353
	Montáž podhledů lamelových šířky 75. Plochou přes 20m2
	m2
	129,000
	521,00
	67 209,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	K
	767583354
	Montáž podhledů lamelových šířky 75 - vložené lišty
	m
	92,000
	76,50
	7 038,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	K
	767896810
	Demontáž vložených lišt
	m
	92,000
	23,00
	2 116,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	
	K
	767581802
	Demontáž podhledů lamel
	m2
	129,000
	187,00
	24 123,00
	CS ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory
Poznámka:
Cena bez DPH dle Dodatku SoD
7 137,00
Cena s DPH
7 137,00














	Stavba:

	Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací

	Objekt:

	PP01242 - Zdravotně - technické instalace


KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
14. 5. 2024



	Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:



	Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

IČ:
29115744
DIČ:
CZ29115744



	Zpracovatel:
xxxx

IČ:
DIČ:




DPH
základní

snížená

Základ daně
7 137,00
0,00

Sazba daně
Výše daně
21,00%
0,00
12,00%
0,00



	v
	CZK



		
	

	

	

	
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací
Objekt:
PP01242 - Zdravotně - technické instalace
Místo:	Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

Zadavatel:	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

Zhotovitel:
	
	
	







Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	







14. 5. 2024
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
xxxx

	
	PČ
	Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	7 137,00
	

	
	Vícepráce celkem SUMA
	
	
	
	7 137,00
	

	
	
	M
	55431063
	osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt
	kus
	1,000
	6 910,00
	6 910,00
	materiál

	
	
	K
	725291680
	Montáž osoušeče rukou
	kus
	1,000
	227,00
	227,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory
Poznámka:
Cena bez DPH dle Dodatku SoD
86 593,80
Cena s DPH
97 672,79
















	Stavba:

	Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací

	Objekt:

	PP01243 - Elektroinstalace

	Soupis:

	PP012431 - Elektroinstalace - materiál


KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
14. 5. 2024



	Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:



	Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

IČ:
29115744
DIČ:
CZ29115744



	Zpracovatel:
xxxx

IČ:
DIČ:




DPH
základní

snížená

Základ daně
86 593,80
0,00

Sazba daně
Výše daně
21,00%
11 078,99
12,00%
0,00



	v
	CZK



	
	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací
Objekt:
PP01243 - Elektroinstalace
Soupis:
PP012431 - Elektroinstalace - materiál







Místo:	Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

Zadavatel:	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

Zhotovitel:
	
	
	








Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	








14. 5. 2024
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
xxxx
	
	

	
	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
	
Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem dle Dodatku k SoD Vícepráce celkem SUMA
Méněpráce celkem SUMA
	
	
	
	81 852,80
86 593,80
-4 741,00
	
	

	
	
	M
	35822122
	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA
	kus
	5,000
	80,60
	403,00
	403,00
	materiál

	
	
	M
	35822117
	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA
	kus
	1,000
	194,00
	194,00
	194,00
	materiál

	
	
	M
	35822170
	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA
	kus
	2,000
	709,00
	1 418,00
	1 418,00
	materiál

	
	
	M
	r3850000
	propojovací lišta 3F
	m
	1,000
	459,00
	459,00
	459,00
	materiál

	
	
	M
	345355152
	Přepínač střídavý dvojitý pod omítku, 10A/250V, řaz.6+6 IP20
	kus
	1,000
	164,20
	164,20
	164,20
	materiál

	
	
	M
	345355216
	Kryt spínače bílý - dělený
	kus
	1,000
	39,31
	39,31
	39,31
	materiál

	
	
	M
	345355104
	Rámeček jednonásobný bílý
	kus
	1,000
	19,95
	19,95
	19,95
	materiál

	
	17
	M
	358111232
	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá
	kus
	10,000
	88,40
	884,00
	
	materiál

	
	17
	M
	358111232
	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá
	kus
	16,000
	88,40
	1 414,40
	1 414,40
	materiál

	
	
	M
	345355105
	Rámeček dvojnásobný bílý
	kus
	4,000
	34,73
	138,92
	138,92
	materiál

	
	19
	M
	345355105
	Rámeček trojnásobný bílý
	kus
	2,000
	51,21
	102,42
	
	materiál

	
	19
	M
	345355105
	Rámeček trojnásobný bílý
	kus
	4,000
	51,21
	204,84
	204,84
	materiál

	
	21
	M
	358111230
	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 do parapetního kanálu bílá (45x45 )
	kus
	36,000
	56,10
	2 019,60
	
	materiál

	
	21
	M
	358111230
	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 do parapetního kanálu bílá (45x45 )
	kus
	64,000
	56,10
	3 590,40
	3 590,40
	materiál

	
	
	M
	34571007
	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm
	m
	324,000
	39,00
	12 636,00
	12 636,00
	materiál

	
	
	M
	34571235
	roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x20mm
	ks
	324,000
	30,60
	9 914,40
	9 914,40
	materiál

	
	
	M
	34571008
	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm
	m
	54,000
	62,90
	3 396,60
	3 396,60
	materiál

	
	
	M
	34571236
	roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm
	ks
	54,000
	32,70
	1 765,80
	1 765,80
	materiál

	
	41
	M
	246122186
	Požární prostupy stěnou
	m2
	0,500
	14 520,00
	7 260,00
	
	materiál

	
	41
	M
	246122186
	Požární prostupy stěnou
	m2
	0,500
	14 520,00
	7 260,00
	7 260,00
	materiál

	
	42
	M
	246122191
	Požární prostupy stropem
	m2
	0,200
	14 520,00
	2 904,00
	
	materiál

	
	42
	M
	246122191
	Požární prostupy stropem
	m2
	0,300
	14 520,00
	4 356,00
	4 356,00
	materiál

	
	46
	M
	348531003
	D - přisazené LED svítidlo s leštěnou Al mřížkou 41W, 5400lm, IP40
	kus
	6,000
	1 476,20
	8 857,20
	
	materiál

	
	46
	M
	348531003
	D - přisazené LED svítidlo s leštěnou Al mřížkou 41W, 5400lm, IP40
	kus
	-2,000
	1 476,20
	-2 952,40
	2 952,40
	materiál

	
	47
	M
	348531005
	E - přisazené LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 28W1 4200lm, IP40 krytem 34W, 38000lm, IP40
	kus
	10,000
	1 633,50
	16 335,00
	
	materiál

	
	47
	M
	348531005
	E - přisazené LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 28W1 4200lm, IP40 krytem 34W, 38000lm, IP40
	kus
	-1,000
	1 633,50
	-1 633,50
	1 633,50
	materiál

	
	49
	M
	R0001
	Příplatek za ekolikvidaci svítidla a světelného zdroje
	kus
	159,000
	51,70
	8 220,30
	
	materiál

	
	49
	M
	R0001
	Příplatek za ekolikvidaci svítidla a světelného zdroje
	kus
	-3,000
	51,70
	-155,10
	155,10
	materiál

	
	
	M
	3419000003
	Cisco Catalyst 9200L Stack Module C9200L-STACK-KIT
	ks
	1,000
	15 582,00
	15 582,00
	15 582,00
	materiál

	
	
	M
	37451110
	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" sTP
	kus
	2,000
	1 180,00
	2 360,00
	2 360,00
	materiál

	
	
	M
	37451145
	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"
	kus
	1,000
	166,00
	166,00
	166,00
	materiál

	
	
	M
	3419000004
	patchcord metalický 1m RJ45 cat.6 FTP
	kus
	77,000
	33,00
	2 541,00
	2 541,00
	materiál

	
	64
	M
	343126128
	Zásuvka 2xRJ45 do parapetního kanálu cat 5e
	kus
	34,000
	169,57
	5 765,38
	
	materiál

	
	64
	M
	343126128
	Zásuvka 2xRJ45 do parapetního kanálu cat 5e
	kus
	34,000
	169,57
	5 765,38
	5 765,38
	materiál

	
	
	M
	3419000005
	Zásuvka datová 1x RJ45 cat.6 STP na zeď
	kus
	9,000
	180,00
	1 620,00
	1 620,00
	materiál

	
	
	M
	3419000007
	Převodník HDMI
	kus
	6,000
	1 250,00
	7 500,00
	7 500,00
	materiál

	
	
	M
	3419000008
	Zásuvka HDMI do parapetního žlabu
	kus
	3,000
	1 160,00
	3 480,00
	3 480,00
	materiál

	
	66
	M
	341572328
	Kabely HDMI včetně ukončení
	kus
	2,000
	204,60
	409,20
	
	materiál

	
	66
	M
	341572328
	Kabely HDMI včetně ukončení
	kus
	1,000
	204,60
	204,60
	204,60
	materiál

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory
Cena bez DPH dle Dodatku SoD
68 601,60
Cena s DPH
91 159,51

















	Stavba:

	Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací

	Objekt:

	PP01243 - Elektroinstalace

	Soupis:

	PP012432 - Elektroinstalace - montáž


KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
14. 5. 2024



	Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:



	Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

IČ:
29115744
DIČ:
CZ29115744



	Zpracovatel:
xxxx

IČ:
DIČ:



	Poznámka:

	Demontáže povrchových elektroinstalací provede objednatel na vlastní náklady


DPH
základní

snížená

Základ daně
68 601,60
0,00

Sazba daně
Výše daně
21,00%
22 557,91
12,00%
0,00



	v
	CZK



	
	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací
Objekt:
PP01243 - Elektroinstalace







Soupis:
PP012432 - Elektroinstalace - montáž
Místo:	Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

Zadavatel:	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

Zhotovitel:
	
	
	









Datum:	14. 5. 2024
PilsProjekt s.r.o., Projektant:	Částkova 74, 326 00
Plzeň
Zpracovatel: xxxx
	

	
	PČ
	Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem dle Dodatku k SoD Vícepráce celkem SUMA
Méněpráce celkem SUMA
	
	
	68 601,60
68 601,60
-1 149,75
	

	
	
	K
	741320105
	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni
	kus
	8,000
	179,00
	1 432,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	K
	741231013
	Montáž svorkovnic do rozváděčů se zapojením na jedné straně jistících prvků
	kus
	1,000
	259,00
	259,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	K
	741310238
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové
připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých
	kus
	1,000
	157,00
	157,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	7
	K
	741313042
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž
	kus
	185,000
	111,75
	20 673,75
	CS ÚRS 2024 01

	
	7
	K
	741313042
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž
	kus
	81,000
	111,75
	9 051,75
	CS ÚRS 2024 01

	
	19
	K
	741110541
	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových
prvků přepážky podélné oddělovací
	m
	190,000
	29,85
	5 671,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	19
	K
	741110541
	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových
prvků přepážky podélné oddělovací
	m
	188,000
	29,85
	5 611,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	20
	K
	741920051
	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek
silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm
	m2
	0,500
	7 020,00
	3 510,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	20
	K
	741920051
	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek
silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm
	m2
	0,500
	7 020,00
	3 510,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	21
	K
	741920061
	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek
silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. do 200 mm
	kus
	0,200
	6 292,50
	1 258,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	21
	K
	741920061
	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek
silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. do 200 mm
	kus
	0,300
	6 292,50
	1 887,75
	CS ÚRS 2024 01

	
	22
	K
	741372062
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2
	kus
	143,000
	383,25
	54 804,75
	CS ÚRS 2024 01

	
	22
	K
	741372062
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2
	kus
	-3,000
	383,25
	-1 149,75
	CS ÚRS 2024 01

	
	36
	K
	742330044
	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo
podlahové krabice 1 až 6 pozic
	kus
	34,000
	86,25
	2 932,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	36
	K
	742330044
	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo
podlahové krabice 1 až 6 pozic
	kus
	43,000
	86,25
	3 708,75
	CS ÚRS 2024 01

	
	37
	K
	742330051
	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky
	kus
	68,000
	12,45
	846,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	37
	K
	742330051
	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky
	kus
	9,000
	12,45
	112,05
	CS ÚRS 2024 01

	
	38
	K
	742330101
	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu
	kus
	34,000
	256,50
	8 721,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	38
	K
	742330101
	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu
	kus
	43,000
	256,50
	11 029,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	K
	742900001
	Doplnění datového rozvaděče umístěného v místnosti č.402 o 2x patech panel, 2x vyvazovací panel, 1x
switch 48 port dle specifikace v části projektu D.1.4.3.11
	kus
	1,000
	11 250,00
	11 250,00
	

	
	
	K
	742330024
	Montáž patch panelu 24 portů
	kus
	2,000
	3 790,00
	7 580,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	K
	742330023
	Montáž vyvazovacího panelu 1U
	kus
	1,000
	142,00
	142,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	K
	741331081
	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů převodníku
	kus
	6,000
	270,00
	1 620,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	48
	K
	HZS.012
	Demontáže a úpravy pro elektro
	hod
	20,000
	450,00
	9 000,00
	HZS

	
	48
	K
	HZS.012
	Demontáže a úpravy pro elektro
	hod
	25,000
	450,00
	11 250,00
	HZS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory
Poznámka:
Cena bez DPH dle Dodatku SoD
44 458,05
Cena s DPH
49 677,48














	Stavba:

	Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací

	Objekt:

	PP01244 - Neinvestiční náklady


KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
14. 5. 2024



	Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:



	Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

IČ:
29115744
DIČ:
CZ29115744



	Zpracovatel:
xxxx

IČ:
xxxx
DIČ:
xxxx




DPH
základní

snížená

Základ daně
44 458,05
0,00

Sazba daně
Výše daně
21,00%
5 219,43
12,00%
0,00



	v
	CZK



	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací

	
	

	
	

	
	


Objekt:
PP01244 - Neinvestiční náklady
Místo:	Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

Zadavatel:	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

Zhotovitel:
	
	
	







Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	







14. 5. 2024
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
xxxx

	
	PČ
	Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem dle Dodatku k SoD Vícepráce celkem SUMA
	
	
	
	44 458,05
44 458,05
	

	
	6
	K
	776121321
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	m2
	31,176
	69,60
	2 169,85
	CS ÚRS 2024 01

	
	6
	K
	776121321
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	m2
	31,176
	69,60
	2 169,85
	CS ÚRS 2024 01

	
	7
	K
	776141121
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa,
tloušťky do 3 mm
	m2
	31,176
	196,00
	6 110,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	7
	K
	776141121
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa,
tloušťky do 3 mm
	m2
	98,200
	196,00
	19 247,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	10
	M
	284122851-01
	krytina podlahová v rolích heterogenní tl 2,25mm (nášlap 0,7mm), oblast použití: 34-43
	m2
	34,294
	284,00
	9 739,50
	materiál

	
	10
	M
	284122851-01
	krytina podlahová v rolích heterogenní tl 2,25mm (nášlap 0,7mm), oblast použití: 34-43
	m2
	12,000
	284,00
	3 408,00
	materiál

	
	18
	K
	783118101
	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
	m2
	72,400
	94,40
	6 834,56
	CS ÚRS 2024 01

	
	18
	K
	783118101
	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
	m2
	120,000
	94,40
	11 328,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	M
	28355304
	pás parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 3mm
	m2
	55,000
	70,40
	3 872,00
	materiál

	
	
	K
	713131161
	Montáž izolace tepelné stěn parotěsné reflexní tl do 5 mm
	m2
	55,000
	80,60
	4 433,00
	CS ÚRS 2024 01
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