
SMLOUVA O DÍLO �

„DSPU Praha – rekonstrukce objektu přívodu a

měření odběru tepla“

Číslo 2024 / 11764

Česká pošta, s.p. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Lukášem Rampasem, MBA, ředitelem divize Balíkovna ¤ ¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX ¤ ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXX¤ ¤

dále jako „ Objednatel “ ¤ ¤ ¤

a

Tojapa s.r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Lidická 700/19, 602 00 Brno ¤ ¤

IČO: ¤ 08932000 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ08932000¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Jakubem Tomáštíkem¤ ¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ u Krajského soudu v Brně C 116223 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXX XXXXX XXXX XXXX ¤ ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXX¤ ¤

dále jako „ Zhotovitel “ ¤ ¤ ¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají v souladu
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ občanský zákoník “), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva “).

Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „ DSPU Praha -
rekonstrukce objektu přívodu a měření odběru tepla “ (dále jen „ výběrové řízení “) na uzavření této
Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena se Zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení.

Smlouva o dílo „DSPU Praha – rekonstrukce objektu přívodu a měření odběru
tepla“ č. 2024/11764

� Strana [|1 ](celkem [|19 ])



1� Předmět Smlouvy

1.1� Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod
souhrnným názvem „ DSPU Praha – rekonstrukce objektu přívodu a měření odběru tepla “,
a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek stanovených touto Smlouvou (dále
jen „ Dílo “ nebo „ Stavba “). Dílo je vymezeno dokumenty uvedenými v odst. [|3.1 ]Smlouvy, tj.
položkovým smluvním rozpočtem a technickou specifikací.

1.2� Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a)� Bourací práce a demontáž určených konstrukcí;

b)� Stavební úpravy;

c)� Dodávka a montáž ústředního vytápění;

d)� Dodávka a montáž zdravotně-technické instalace;

e)� Dodávka a montáž elektroinstalace a měření a regulace;

f)� Likvidace odpadu, úklidové a dokončovací práce.

1.3� Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt v areálu DSPU Praha, umístěný na
pozemku parc. č. 793/57, katastrální území Malešice. Areál DSPU Praha se nachází na adrese
Sazečská 598/7, 108 00, Praha 10 (dále jen „ Staveniště “).

2� Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

2.1� Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a)� provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a
provozování zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady
příslušných správních a jiných poplatků;

b)� učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění
této Smlouvy;

c)� zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných
škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností
Zhotovitele;

d)� umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon dozoru;

e)� provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost
provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této
Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;

f)� vyhotovit a Objednateli předat stavební dokumentaci skutečného provedení Díla ve 2
vyhotoveních v tištěné a v 1 vyhotovení v digitální formě (AutoCad a MS Office) na USB
disku v rozsahu Přílohy č. 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., �
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a další doklady nezbytné k užívání Díla
a k povolení tohoto užívání;

g)� zajistit a Objednateli předat veškeré doklady prokazující řádné provedení Díla v souladu se
Smlouvou nebo s Dílem a jeho částmi související, zejména návody k obsluze a údržbě,
prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;

h)� provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení
Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl
předpokládat.
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2.2� Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou
v zadávacích podmínkách výběrového řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků
Objednatele s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl
hospodárných nákladů na provedení Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace
navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí
být zachována kvalita Díla požadovaná touto Smlouvou.

2.3� Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této
Smlouvě.

2.4� Účelem této Smlouvy je zajištění dodávek tepla a teplé vody do celého areálu DSPU Praha.

2.5� Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má pouze
evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této
Smlouvy.

2.6� Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy nebo jen její části na třetí osobu.
K takovému převodu uděluje Zhotovitel Objednateli výslovný souhlas. Postoupení Smlouvy či
její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem doručení oznámení o postoupení Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli nebo okamžikem, kdy třetí osoba Zhotoviteli postoupení Smlouvy či
její části prokáže. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ustanovení § 1899 Občanského zákoníku
o tom, že v případě neplnění převzaté povinnosti postupníkem může Zhotovitel �
po Objednateli požadovat, aby tuto povinnost splnil místo postupníka se nepoužije.

3� Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro
provedení Díla:

a)� Položkový smluvní rozpočet – Příloha č. 1 Smlouvy;

b)� Projektová dokumentace pro provedení a zadání stavby „Rekonstrukce objektu měření
odběru tepla Česká Pošta Malešice“ zpracovaná firmou KGM Trade s.r.o., IČO: 24768880
v prosinci 2023 - Příloha č. 2 Smlouvy.

3.2� Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou
bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.3� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a)� má autorizaci a/nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídající splnění předmětu této
Smlouvy;

b)� má příslušná oprávnění, osvědčení pro splnění předmětu této Smlouvy, jsou-li pro plnění
právními předpisy vyžadována;

c)� všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách
předvídaných touto Smlouvou;

d)� veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;

e)� všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle této
Smlouvy;

f)� veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil s výjimkou případů, které při vynaložení
veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat;

g)� je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí.

3.4� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných
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výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě a výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.

3.5� Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku
ujednaly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností i v případě, kdy dojde
k podstatné změně okolností, za nichž Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4� Doba a místo provádění Díla

4.1� Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně
3 kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí
Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma
smluvními stranami, jehož vzor je Přílohou č. 4 Smlouvy.

4.2� Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat
celé Dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště v souladu
s Časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „ Časový
harmonogram“). Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště
Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli Podrobný časový harmonogram v souladu s Časovým
harmonogramem. Konečný termín pro dokončení Díla dle věty první tohoto odstavce Smlouvy
zůstává nedotčen.

4.3� Termín pro dokončení Díla a Časový harmonogram může být změněn pouze dohodou smluvních
stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.4� Místem provádění Díla je Staveniště.

5� Cena Díla a platební podmínky

5.1� Cena Díla je určena podle položkového smluvního rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a
činí 3.176.496,12 Kč bez DPH . Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze
č. 1 je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

5.2� K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve
výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude
jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon
o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

5.3� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony
a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj.
náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší.
Sjednaná cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této
Smlouvě uvedeno jinak.

5.4� Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě
a za podmínek dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZZVZ “). Cena může být změněna v případě
požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na
zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě). Zvýšení/snížení rozsahu či kvality
Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem:

a)� jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla,
jež jsou uvedeny v položkovém smluvním rozpočtu (dle Přílohy č. 1 Smlouvy); nebude-li to
možné, pak
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b)� jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců
(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených
v cenících RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku vícepráce či méněpráce
sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak

c)� jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky
zadané Objednatelem.

5.5� Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti
této Smlouvě, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými
dodatky k této Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny Díla v rozsahu
nejvýše do 15 % z původní celkové ceny Díla a zároveň celková hodnota samotných víceprací a
méněprací nesmí překročit 30 % původní ceny Díla. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna
cena Díla uvedená v odst. [|5.1 ]Smlouvy ve výši před uzavřením prvního, příp. následných dodatků
k této Smlouvě. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změně celkové povahy plnění.

5.6� Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli
doručených daňových dokladů – faktur, a to:

a)� v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit
Objednateli ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího plnění provedeného
Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci – Zjišťovací protokol, jehož vzor je obsažen
v Příloze č. 6 Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční plnění včetně položkového soupisu
v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací (ve struktuře položkového
smluvního rozpočtu – viz Příloha č. 1 Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne
následujícího kalendářního měsíce provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit
Zhotoviteli Zjišťovací protokol včetně položkového soupisu v daném kalendářním měsíci
skutečně provedených prací nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od
Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu podepsaným zástupcem Objednatele pro
věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací protokol včetně schváleného
položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací pak bude
tvořit přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz odst. [|5.10 ]písm. [|e) ]a [|g) ]
Smlouvy). Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 5 kalendářních
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění je
stanoven den podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem;

b)� doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen
vystavit ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum
uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o
předání a převzetí Díla Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 Smlouvy .

5.7� Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10 % z ceny
Díla (bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného
Zhotovitelem a může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním
smluvních povinností Zhotovitele, zejména s odstraňováním vad‚ vč. záručních, Díla.
Pozastávka, případně zbylá část pozastávky, bude Objednatelem uvolněna na základě písemných
žádostí předaných Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění příslušné
části pozastávky Objednatele požádat nejdříve v následujících termínech:

a)� 50 % z pozastávky, tj. 5 % z ceny Díla (bez DPH), případně snížené o část pozastávky
použité Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele: po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla bez jakýchkoli
vad a nedodělků, popř. pokud bude Dílo při předání vykazovat vady nebo nedodělky, po
uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění všech těchto vad nebo
nedodělků.
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b)� 50 % z pozastávky, tj. 5 % z ceny Díla (bez DPH), případně snížené o část pozastávky
použité Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele: po uplynutí záruční doby na Dílo poskytnuté Zhotovitelem v odst. [|8.3 ]Smlouvy,
a to za současného předpokladu, že ke dni uplynutí záruky na Dílo budou splněny všechny
povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli plynoucí mu ze záruky na Dílo, což bude potvrzeno
podpisem Zápisu o odstranění všech v záruce Objednatelem reklamovaných záručních vad
nebo nedodělků, jinak až po splnění všech těchto povinností, což bude potvrzeno podpisem
Zápisu o odstranění všech v záruce Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo
nedodělků.

5.8� Splatnost každého daňového dokladu vystavovaného na základě této Smlouvy smluvní strany
sjednávají na 60 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že
Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode
dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje
splatnost daňového dokladu. Příslušná část pozastávky z ceny Díla bude Objednatelem při splnění
podmínek uvedených v předchozím odstavci Smlouvy uvolněna do 30 kalendářních dnů od data
doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den splatnosti příslušného
(řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla pozastávka zadržena, pokud by mělo
uplynutí uvedené doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu předcházet.

5.9� Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před
vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

5.10 �Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí
obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména
pak zákona o DPH, jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době splatnosti Zhotoviteli
k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti dle odst. [|5.7 ] začíná běžet dnem vystavení
nového/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento
nový/opravený daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho
vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto
daňového dokladu. Každý daňový doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí
obsahovat tyto údaje:

a)� číslo Smlouvy;

b)� číslo objednávky OBJ;

c)� označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy;

d)� popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), a cenu;

e)� jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře položkového
smluvního rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické.
Každý soupis provedených prací bude vybaven krycím listem s přehledem účtovaných prací
od počátku Stavby v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy;

f)� příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

g)� Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické, s tím,
že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Zjišťovacího protokolu
Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

h)� v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla;

i)� v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek;
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j)� jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, s tím, že
za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu se
považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

5.11 � Zhotovitel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli:

a)� doporučeným dopisem na adresu: Česká pošta, s.p., skenovací centrum, Poštovní 1368/20,
701 06 Ostrava 1; nebo

b)� elektronicky, je-li elektronický způsob zasílání výslovně odsouhlasen Objednatelem na
základě žádosti Zhotovitele zaslané do technologické schránky XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
nebo

c)� na výzvu Objednatele způsobem uvedeným v odst. [|5.18 ]Smlouvy.

5.12 �Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn
požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.

5.13 � V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním
styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

5.14 � Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě
provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená
dle odst. [|5.4 ]Smlouvy bude od ceny Díla odečtena.

5.15 � Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě, v důsledku
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí
na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli
náhradu škody, která mu tím vznikne.

5.16 � Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele,
dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve
smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné
Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem
platebních služeb mimo tuzemsko nebo nastanou skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a),
b), c) či odst. 2 písm. a) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani
z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH.
Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu
daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu
s ustanovením tohoto odstavce smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění
poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17 � Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové
povinnosti na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo
bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné
plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona
o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. V takovém
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení
opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele, tj.
bankovního účtu zveřejněného správcem daně.
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5.18 � Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude akceptovat oboustranné elektronické
zasílání dokladů spojených s realizací díla (zejména písemné výzvy, daňové doklady)
prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě
zaregistrovat na portále SAP Ariba Network. Objednatel iniciuje registraci Zhotovitele k portálu
SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na e-mail kontaktní osoby Zhotovitele ve
věcech smluvních (dle odst. [|6.18 ]Smlouvy). Objednatel prohlašuje, že pro požadované aktivity
Zhotovitele v rámci nákupního procesu je postačující registrace se standardním účtem Ariba
Network, který je bezplatný.

5.19 � Veškeré platby za plnění poskytnuté na základě této Smlouvy budou hrazeny na bankovní účet
Zhotovitele uvedený v jeho identifikačních údajích ve Smlouvě. Změna bankovních údajů je
možná pouze formou dodatku ke Smlouvě.

6� Další závazky smluvních stran

6.1� Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny
příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, je-li vydáno (včetně
podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení), a příkazy
Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění Díla řídit
relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních,
hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro
plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy,
jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této Smlouvy, těchto
podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli
škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2� Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a
úkonů či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo
institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu
v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy
Objednatelem.

6.3� Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související
s Dílem. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy,
neposkytne-li Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

6.4� Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí
Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel
přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují
termíny plnění Díla dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat
maximálně 180 kalendářních dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení
prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku k této Smlouvě řešícímu
pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné výzvy Objednatele
k pokračování v plnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty
podle tohoto odstavce. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení
prací na plnění Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je
jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod)
již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací,
které Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není
dotčeno.
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6.5� Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „ SD “),
a to ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy
SD musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi,
Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první
kopie SD a Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se
nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této
Smlouvě. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu
vedení SD a zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD.
Povinnost vést SD končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli
v den, kdy bylo Dílo řádně dokončeno.

6.6� Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím, XXXXX XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXX Změna stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele.
Objednatel se zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít.

6.7� Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen
„ KD “), které se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby se KD vždy účastnil stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce. Podrobnosti budou dohodnuty
v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy formou
samostatných dokumentů.

6.8� Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů
Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a)� 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem
získá písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení
Objednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít;

b)� za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně
s poddodavatelem.

6.9� Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení
rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem
nejméně 5 pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším
průběhu provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je
nezakrývat. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat
a Zhotovitel povinen provést odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř.
provést opětovně předepsané zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení
kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

6.10 � Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této
Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat,
aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak
Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový
postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn
odstoupit od Smlouvy.

6.11 �Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků
vyplývajících z této Smlouvy.

6.12 �Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této
skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.13 � Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového
pojištění pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním
Zhotovitelem nebo osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění
5 000 000,- Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této
Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. Při vzniku pojistné události
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zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v
možnostech Objednatele.

6.14 � Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7
kalendářních dnů doklad o pojištění dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení
pojistného. Výše uvedené dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při
podpisu této Smlouvy. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas
k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné
smlouvy a jejího plnění.

6.15 � Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 nebo § 2007
občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a
její příčině Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo
nemožné bez zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí
Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude
Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu
svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části
plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30
kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění
Zhotovitele.

6.16 � Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže
uvedenými čísly verzí:

a)� MS Word v. 2013 nebo vyšší;

b)� MS Excel v. 2013 nebo vyšší;

c)� AutoCad v. 2013 nebo vyšší;

d)� MS Project v. 2013 nebo vyšší.

Obě smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.17 � Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání
smluvních stran, zápis ve Stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o
odstranění vad a nedodělků, e -mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými
odpovědnými zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány
zaručeným elektronickým podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová
zpráva byla doručena, pokud e-mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou.
E -mailová zpráva musí být odeslána z elektronické adresy odesilatele podle následujícího
odstavce této Smlouvy. Pro doručení doporučeného dopisu platí úprava dle odst. [|13.5 ]Smlouvy.

6.18 � Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené
v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny
následující kontakty:

a)� Na straně Objednatele:

� Ve věcech smluvních:

�� XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

�� XXXXX XXXX XXX XXX XXX

�� XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
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� Ve věcech technických:

�� XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX

�� XXXXX XXXX XXX XXX XXX

�� XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Na straně Zhotovitele:

� Ve věcech smluvních:

�� XXXX XXXXX XXXXXXXX

�� XXXXX XXXX XXX XXX XXX

�� XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

�� XXXX XXXXX XXXXXXXX

�� XXXXX XXXX XXX XXX XXX

�� XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou
korespondenční adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a
nebudou-li zde tyto adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé
smluvní strany.

6.19 � Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel
požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je
možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.20 � Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní
pověst a obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat
zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak
zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.21 � Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na
obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.22 � Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této
Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

6.23 � Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla
na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním
ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci
nakládání s odpady), kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla
k Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.24 � Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních dnů
od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podpisu Zápisu o
odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném
termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto
spojené jdou k tíži Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě
Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace
uvedených nákladů.
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6.25 � Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů,
prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a
čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve
Stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. [|12.12 ]
Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících
objektech, prostorách a komunikacích způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-
li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele
k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo
tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé
přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele
ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených
nákladů.

6.26 � Pracovní doba na Staveništi: Po – Pá 8-18 hod. Případné změny pracovní doby budou upřesněny
při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Staveniště.

7� Předání a převzetí Díla

7.1� Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo
bude Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 Smlouvy.

7.2� Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo
odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto
vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků
rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou
považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel
Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden
v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je
povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění
těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění
(přejímkových) vad, nebo nedodělků.

7.3� Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do Stavebního
deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo
připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání
a převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a
převzetí Díla) připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla
připravuje Zhotovitel.

7.4� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel.
Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat
taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla
přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze
z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození
Zhotovitelem či z jiných důvodů na straně Zhotovitele provést.

7.5� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí
Objednatel, zejména kontrolu rekonstruovaného prostoru DSPU a elektroinstalace. Zhotovitel je
povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková
opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce
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jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena
včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí,
nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na straně
Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením
kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o
všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech
funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6� Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto
doklady předat Objednateli v tištěné podobě, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a
s náležitostmi podle požadavků Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8� Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

8.1� Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem
Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez
jakýchkoli vad a nedodělků Zhotovitel.

8.2� Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé
bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

8.3� Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne
předání a převzetí Díla, tj. ode dne následujícího po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.
V případě, že při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude Dílo vykazovat vady a/nebo
nedodělky, začne běžet záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku.
Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce
záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a)� jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s
nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b)� úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c)� vyšší mocí.

8.4� Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně.
Reklamace záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou.
Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou považovány:

a)� doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst. [|6.18 ]
Smlouvy;

b)� nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5� Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně
od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a)� do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob;

b)� do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele
či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu
Objednatele;

c)� do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených pod písm. a)
a b) tohoto odstavce Smlouvy Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková
opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování
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reklamované záruční vady, tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné
době nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.6� O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.7� Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté
Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

8.8� Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním Zhotovitele.

9� Obchodní tajemství a důvěrné informace

9.1� Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně
nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém
zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou považovány za obchodní tajemství. Pro účely
této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím zejména: údaje technické a bezpečnostní povahy,
technologické postupy, manuály, projektová dokumentace, plány a výkresy, obchodní údaje jako
jsou cenová ujednání, rozpočty, kalkulace, , obchodní strategie a podnikatelské záměry. Smluvní
strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé smluvní strany, a dále o
skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby,
kdy se informace výše uvedené povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane
porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací
(písemně nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované).

9.2� Smluvní strany se zavazují, že informace výše uvedené povahy jiným subjektům nesdělí,
nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovají je v přísné tajnosti, a že učiní
potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro
činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy v souladu s účelem stanoveným touto
Smlouvou. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit tyto informace výlučně těm svým pracovníkům,
kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito
informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto
osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. Smluvní
strany zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty, obsahující obchodní tajemství nebo důvěrné
informace, byly řádně evidovány, nebyly zhotovovány neevidované kopie a před ukončením
smluvního vztahu byly všechny dokumenty včetně kopií vráceny druhé smluvní straně.

9.3� V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 občanského zákoníku, použijí
smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.

9.4� Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti druhou
smluvní stranou vznikne.

9.5� Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy týkající se obchodního tajemství a důvěrných informací
se nevztahuje na informace, které:

a)� mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

b)� byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení;

c)� jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti či
úmyslným jednáním Zhotovitele;

d)� Zhotovitel je zná dříve, než je sdělil Objednatel;

e)� Zhotovitel je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo
daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených
právními předpisy;
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f)� jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či orgánem
veřejné moci na základě a v souladu se zákonem;

g)� jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu
k informacím, o registru smluv).

9.6� Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.

9.7� Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o
registru smluv “). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy správci registru
smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve
Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o
registru smluv.

9.8� Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzická osoba,
a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v této Smlouvě,
popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy výhradně pro účely související
s plněním této Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních
předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy odůvodněnou. Zhotovitel je povinen
informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním této
Smlouvy Objednateli předává.

9.9� Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv subjektů
údajů jsou k dispozici na webových stránkách Objednatele na adrese [|www.ceskaposta.cz]
v záložce „Ochrana osobních údajů – GDPR“.

10�Compliance doložka

10.1 � Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo
vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo
oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.� .

10.2 � Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by
mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin
spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 � Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať
už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti
s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v
přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené
osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

10.4 � Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či
uplácení.

10.5 � V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto
bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele.

10.6 �Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve znění k
datu účinnosti této Smlouvy, který je dostupný na webu Objednatele na adrese
https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp,a bude jej dodržovat.
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11� Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

11.1 �Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř.
jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit
v případech, kdy Zhotovitel:

a)� přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou;

b)� i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle
této Smlouvy;

c)� je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Časovém
harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 Smlouvy o více než 14 kalendářních dní nebo je
zjevné, že bude v prodlení, ačkoli prodlení ještě nenastalo a Zhotovitel neposkytl Objednateli
dostatečné záruky, že k prodlení nedojde (např. v případě prodlení s Podrobným časovým
harmonogram);

d)� je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a
převzetí Díla, popř. dílčích plnění Díla;

e)� nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele doklad o pojištění
vč. potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.14 ]Smlouvy;

f)� plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu
byly splněny podmínky podle odst. [|6.8 ]Smlouvy;

g)� bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

h)� je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002
občanského zákoníku.

11.2 � Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy
odstoupit v případech, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu
delší než 60 kalendářních dní a byl předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o
úhradu urgován.

11.3 �Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od
Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od
nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě
této Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

11.4 �Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy
za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od
této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

11.5 � Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti
ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční doby, jakož i
ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení ( pokud již dospěl), náhradě škody, cenová
ujednání obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami
a jiná ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od Smlouvy.

12� Sankce

12.1 � V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle
občanského zákoníku.
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12.2 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě
Objednatele ve smyslu odst. [|4.1 ]Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.3 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo
kteréhokoli časového milníku uvedeného v Časovém harmonogramu podle odst. [|4.2 ]Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za
každý započatý den prodlení.

12.4 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků
(dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu
o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-
Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení. Objednatel má
v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových
vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem
podle této Smlouvy.

12.5 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních
vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a)� 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. a) Smlouvy;

b)� 15 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. b) Smlouvy;

c)� 500,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě
vady podle odst. [|8.5 ]písm. c) Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových
záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené
Objednatelem podle této Smlouvy.

12.6 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst. [|6.2 ]
nebo čl. [|9 ]Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

12.7 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.5 Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
neumožní Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.8 �Dojde-i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. [|6.7 ]Smlouvy, tzn., nedostaví-li se
na KD stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.

12.9 �Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele doklad o
pojištění vč. potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.14 ]Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za
každý započatý den prodlení.

12.10 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.20 ] nebo [|6.21 ] Smlouvy, uhradí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.11 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.24 ]Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
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12.12 �Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na
Staveništi na základě zápisu ve Stavebním deníku podle odst. 6.25 uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.

12.13 �Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně
zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou
utvrzeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.14 �Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut
je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou
smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.15 �Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti
ceně Díla podle této Smlouvy.

12.16 �Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

13� Závěrečná ustanovení

13.1 � Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

13.2 � Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle odst. 9.7 Smlouvy. Plnění předmětu této Smlouvy v době
od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

13.3 � Je-li Smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Smlouva
vyhotovena v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený
elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních
předpisů.

13.4 �Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně
očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

13.5 �Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této
Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí
poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních
služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně
vylučují ust. § 573 občanského zákoníku.

13.6 � Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této
Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě
se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením,
které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

13.7 � Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve
vzájemným jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou
řešit podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle
sídla Objednatele.

13.8 �Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:� Položkový smluvní rozpočet
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Příloha č. 2:� Projektová dokumentace

Příloha č. 3:� Časový harmonogram

Příloha č. 4:� Protokol o předání a převzetí Staveniště (vzor)

Příloha č. 5:� Protokol o předání a převzetí Díla (vzor)

Příloha č. 6:� Zjišťovací protokol (vzor)

V Praze ¤ V Brně ¤ ¤

_________________________________¤ _________________________________¤ ¤

Ing. Lukáš Rampas, MBA
ředitel divize Balíkovna
Česká pošta, s.p.
¤

Ing. Jakub Tomáštík
jednatel
Tojapa s.r.o.
¤

¤

13.9 � Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné
vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.
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