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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatec¢na vyluka

Dokumentace pro
povoleni zaméru

Dokumentace
Zhotovitele

GDPR

Harmonogram
postupu praci
Vnitini predpisy
Objednatele

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou
nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v rdmci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale
jen ,Ceska banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt
zaruCena Ceskou bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v rdmci svého podnikani

Castka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

objekt stavebni ¢asti (SO), objekt technickych a technologickych
zarizeni (PS) nebo jind c¢ast plnéni vymezena v Harmonogramu
postupu praci

Den nabyti G¢innosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 2.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

je dokumentace pro povoleni stavby, ramcové povoleni a
povoleni zmény vyuziti Gzemi dle ust. § 157 odst. 2 zakona C.
283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen ,NSZ")

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, z jejiz povahy vyplyva, e ma byt v pribéhu
provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

obecné nafizeni o ochran& osobnich Udaji podle zékona &.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udajl, v ndvaznosti na
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zapracovanim osobnich Gdajl a o volném pohybu téchto tdajl a
o zruseni smérnice 95/46 ES.

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno
ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

vnitini predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, ve VSeobecnych
technickych podminkdch nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit
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Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

vwvrs

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro

tfeti osoba, kterd je opravnéna vi¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zédkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele
na Verejnou zakazku

jako Ucastnika v zadavacim  Fizeni
je pravnickd osoba, kterda provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovéfovani
subsystému, kterd spliuje pozadavky dle § 49r zakona ¢.
266/1994 Sb., Zakon o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisl

(déle jen ,zakon od drahach™)

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy, pricemz plati, ze
vSechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemaji
zadné dalsi upfesnéni, jsou odstavce Obchodnich podminek

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 =zakona
¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, vystavenda v souladu se
zdkonem ¢&. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci podnikani nebo
zahraniéni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v &lenském
stdtu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,ceska
pojistovna®) nebo zahraniéni pojistovnou (finanéni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (déale jen ,zahraniéni pojistovna")
ve prospéch Objednatele jako opravnéného, kterd musi byt
zaruena deskou pojistovnou opradvnénou vydavat pojistné
zaruky v ramci svého podnikani.

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
porizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zadavaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to véetné kompletni dokladové Casti

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb nebo dokumentace
odpovidajiciho typu ve smyslu NSZ a jeho provadécich predpist.
Jedna se o projektovou dokumentaci, jeZz obsahové i vécné
vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba povolena
(DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do
vétsi podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele
stavby v zadavacim Ffizeni, a to s dodrzenim zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. Pro potfeby
projednani, zejména v rdmci SZ, pouZiji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky dle ptilohy ¢. 7 smérnice SZ SMO11 v
nezbytném rozsahu.

je projektovéd dokumentace pro vydani spolecného povoleni
stavby dradhy a staveb na draze, kterd se zpracovavéa v Clenéni
a rozsahu prilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. Pro potreby
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spolecné povoleni
(DUSP)

Projektova
dokumentace pro
spolecné povoleni
podle liniového
zakona (DUSL)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)/Projektova
dokumentace pro
povoleni stavby

Piredavaci
protokol

Prekrodena
vyluka

Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

Stavenisteé

Stat
Poddodavatel

projednani, zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky prilohy ¢. 5 smérnice SZ SM011.

je projektova dokumentace pro vydani spolecného povoleni
stavby drahy a staveb na draze, kterd se zpracovava v clenéni
a rozsahu prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb. Pro potieby
projednéni, zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky prilohy ¢. 4 smérnice SZ SMO11.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu pfilohy ¢. 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, nebo dokumentace odpovidajiciho typu ve
smyslu NSZ a jeho provadécich predpist. Pro potieby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle pfilohy & 6 smérnice SZ SMO11, v nezbytném
rozsahu.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je Dokumentaci Zhotovitele stavby a zpracovava se samostatné
pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich
podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soudasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace
dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy zpracovava v ptipadé,
Ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani vychazi
z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani.
RDS neméni koncepcné-technické reseni stavby navrzené v ramci
predchazejici projektové pfipravy, pokud neni smluvnimi
podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan
prilohou ¢. 8 smérnice SZ SMO11 v nezbytném rozsahu. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné
polozce v soupisu praci pfisluSnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ulelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendarnim mésici

souhrn pozemkl a ploch potifebnych pro zhotoveni predmétu
Dila, poskytnutych Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem
drahy, pfipadné i dalSich ploch, jmenovité urcenych Smilouvou,
resp. Dokumentaci, popfipadé zastavény stavebni pozemek nebo
jeho Cast anebo Cast stavby, popfipadé, v rozsahu vymezeném
stavebnim Gfadem, téz jiny pozemek nebo jeho ¢ast anebo Cast
jiné stavby

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy
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TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel

Zkusebni provoz

Z0V

Sprava Zzeleznic, statni organizace, zkratka nazvu Objednatele
(do 31. 12. 2019 Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, pod zkratkou SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"
vyjimecna udalost nebo okolnost:

(a) kterou smluvni strana nemuUze ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatreni
pred uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pFicist druhé smluvni strané.

Vy$si moc mlZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) vale¢na munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) prirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pldy, povoder
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilci etapu jako pfislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svyj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a VnitFnimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zékoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpeclnych a vhodnych pro poskytnuti fadného pInéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpist,
Vnitfnich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadé&né. Zména Vnitfnich predpisG Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Vnitfnich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu ust.
§ 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci
na Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby
za podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pFi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvné&n od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon Cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskera opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu uc¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondl EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyte¢nych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zadkladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V ptipadé potieby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich ¢i chybéjicich informaci, pfricemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zdkona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné zajisté&ni vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. PFedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt pfedény nejpozdé&ji do 6 mésici po dokoné&eni kone&ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésict ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tieba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonéeni kone&ného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ih{t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského GFadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonéeni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vdech Poddodavatell nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli vesSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organl CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym U(fadem pro boj proti podvoddm anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
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které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoleenstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smiuv
¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vidé smluvnim strandm G¢inny okamzikem uc&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoticich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v Ceském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely
na vlastni ndklady prekladatele & tlumoénika ve Ihlitdch a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskuteciujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu
se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zmén&. Ke zméné& bankovniho spojeni mlZe dojit pouze postupem uvedenym
v odst. 13.7.

V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel ozndmi Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pfed pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pfed Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskute¢néni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
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exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnd od plvodné Objednatelem poZadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Ucasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi

2.23.2 Ulastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
uc¢novskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést UcCastniky exkurze po dotéenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Glastnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahdjeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdé&ji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veSkeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.6.5.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.6.5
i v pfipadé€, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny v Harmonogramu postupu
praci z dlvodu Vy$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihtach pro dokonc&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1  Zhotovitel se zavazuje, ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemize
posunout zadvazné Ihdty pro dokonleni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na Staveniste,
vystavby, montaze a zkouSeni, pfipadna upresnéni splatnosti faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a
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(ii) Udaje o predpoklddaném poctu pracovniki Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé
ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se p¥i planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mizZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17.

Zhotovitel ma pravo na adekvéatni prodlouzeni |hity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pficitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ihity
pro predani Dila nebo pfisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouZzeni lhity nezbytné& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouzeni Ihdty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihdty pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutec¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné oddvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky.
K pozdé&ji pfedlozenym argumenttm se jiz nebude pFihlizet a hledi se na né, jako
by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni piislusné Céasti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termind pro dokondeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfripadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pFfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mife dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11.
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3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pFerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pricemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v dlisledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu
sodst. 2.1.3 Ulelné vynaloZenych nakladd. Za UGcelem stanoveni vy$e nakladd
v dlsledku prerudeni postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym
zplsobem dle ¢lanku 17.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

Vv,

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody
na vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruéeni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 nezplsobuje prodleni, ptipadné
se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim povinnosti Zhotovitele zhotovit
Dilo nebo Céast Dila ve Ih{ité stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel véak
vyvine maximalni Usili k tomu, aby pdvodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly
dodrZeny s vyjimkou ptipadQ, kdy to neni objektivné moZné. Zhotoviteli v takovém
pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ih{ty pro plnéni dle odst. 3.6.5.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ihlty v pfipadé, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pfic¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obdanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadg,
Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodatec¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka zahajena.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatecnou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jednd se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pridané hodnoty.
Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K¢/ zapocdata hodina

- vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka stani¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
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3.16

- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/ zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pFipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smilouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro uUhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Zze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15.2.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
¢astky uvedené ve Smilouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e zadsahy vy&&i moci, napf. sesuvy svah(,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl pfedvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté&, které mohly byt identifikovany v prib&hu zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozddd méné nez 120 dnd pred zacatkem mésice,
ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. V pripadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se pfedchozi véta neuplatni.
V pripadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery
prekroceny Cas vyluky, a to vCetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se
sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa
vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty.
NiZe uvedené castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému)
jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocatd hodina

- vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):
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= smluvni pokutu za prekroceni planovaného casu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd pfimo dotéenych prekro¢enou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vié&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené castky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekroc¢ené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy3&i moci, napf. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prib&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZzadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutec¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavk{ ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisd
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozd&jsich predpist, pficemz daldi podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se
do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy meésic pFipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavéany za kazdy kalendaini mésic zpétng&, vzdy do sedmi (7) dnd po skonéeni
kalendafniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel
neskondi vsechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu dokonceni,
uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkousSeni,
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4.4

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kazdé dlleZité polozky zafizeni a materidll jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané Udaje o:

1) zahajeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikd Zhotovitele a pocty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatl materiald,

bezpeclnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektdim a vztahlim s vefejnosti, a

srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Gdaje
zavazaly zachovavat ml&enlivost ve vztahu ke v&em osobnim Udajdm, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich Gdajl.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢lanku 32 GDPR tak, aby
byla zajist&na odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajd.

Zhotovitel ml%e do zapracovéni zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpednosti osobnich Udajl a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢ldanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

Po ukonéeni zpracovani osobnich (daji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémU nebo databazi, véetné& vymazani viech zaloznich kopii, s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.
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6.2

6.3

6.4

6.5
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OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni daje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé;ji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Ucinnost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zmé&né opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu kopie dokladd,
jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, ato ve stejném
rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pfripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
Ye povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavfe smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostateCnou znalost cCeského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika
ve lhitach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila
na odlvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbala,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkuSené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadévaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veskeré jeho cinnosti na zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell. Tito zaméstnanci
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Vnitfnim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provddét ¢innosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zaklad&
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o dréahach, ve zné&ni pozdé&jsich predpis;
ovéFeni zdravotni zplsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich pFedpisi). Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZ
Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob p¥i provozovani drahy a drazni dopravy,
vydaného ve znéni opravy ¢. 1 a zmén ¢. 1 az 3 pod ¢&.: 76107/2019-SZDC-GR-010
z 18. 12. 2019 s ucinnosti od 1. 1. 2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialistl
(na zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zakona
¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o zmé&né souvisejicich zdkonl a s § 7 nafizeni vlddy & 194/2022 Sb.
o pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zpUsobilost v elektrotechnice; a u pfisluénych specialistl (na trakéni vedeni,
na silnoproudou technologii, na elektrotechnickd zarizeni) vedle osvédceni dle § 19
zakona €. 250/2021 Sb. a § 7 narizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. i osvédceni o zkousce pro
osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., Fad urcenych technickych
zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisl, prilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ovéFenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahdjenim praci na Dile nebo Casti Dila a pfi jakékoliv zméné se zavazuje
k bezodkladnému pFedlozeni pfedmétnych dokladl zpUsobilosti (originél nebo ovéFena
kopie). Do doby doloZeni uvedenych dokladd Objednateli, nemiZe Zhotovitel provadét
prace na Dile nebo Césti Dila. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatelt dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Vnitfnimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZ
dne 26. 3. 2019 pod ¢&j. 10583/2019-GR-030 s G¢innosti od 1. 4. 2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou p¥i provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup
do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je Generalni Feditelstvi statni organizace,
Sprava zeleznic, odbor bezpeclnosti a krizového Fizeni (030). Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani  Zadosti apro oznamovani zmén aztrat  je:
prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zavazné pravni predpisy a Vnitini predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pFisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti
vyzadované pFisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisl. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila ddle zajistit, Zze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel{, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyzadovanou obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi Vnitfnimi predpisy Objednatele. Tuto
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skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZenim kopii pfedmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu jejich aktualizaci.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje sezndmit vSechny své zameéstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provéddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych Ilatek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektd a provozované Zelezniéni dopravni cesty". Kontrola bude provadéna
v souladu se smérnici SZDC ¢. 120 ¢&j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017
Dodrzovani zékazu koufeni, poZivani alkoholickych napojl a uzivani jinych navykovych
latek v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitad vécné
vymezena dast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
této povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové pIlnéni Smlouvy, které je pro prisluSného Poddodavatele uvedeno v priloze ¢. 8
Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 se nepouzije v pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti
objektu (SO/PS) specialnich cinnosti nebo zarizeni, které predstavuji pouze dilci
a doplnujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pricemz
budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele spinény pozadavky téchto Obchodnich
podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni
provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky
pGvodniho Poddodavatele. V takovém piipadé musi Zhotovitel predem pisemné oznamit
TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného dal$iho poddodavatele, i bez uvedeni
dlvodl, neodmitne. Pokud TDS takto oznameného daldiho poddodavatele odmitne,
nesmi se tento odmitnuty poddodavatel zadnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle
Smlouvy. Nepozaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo
Césti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizeni, materialy, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné
Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Géely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
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osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a
druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich), jestlize tyto osoby nepodaly v témze
zadavacim Fizeni nabidku samostatné nebo spolec¢né s jinymi dodavateli a splnuji
zakladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. Pislunost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji
povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opradvnén uzit p¥i provadéni Dila pouze téch
¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych PoddodavatelG a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daliho opravnén plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v pribé&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostifednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, e
tento novy Poddodavatel splfuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla
prokdzdna v zaddvacim fizeni prostiednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila
je alesponn 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti
o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie
dokladl, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zpUsobilost minimalné& v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni
prostiednictvim ptvodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem predpokladdané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahdjeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfisluSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskerad pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zékoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Zze neuzavie
smlouvu s zaddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/29/24 19/38



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.3

20/38

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 a

8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (vietné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl ptilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skuteénosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pripad&, Ze bude, byt jen ur¢itd Cast Dila provadé&na vice ne? jednim zhotovitelem,
napt. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou urcitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou pdsobit
soucCasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdé&jdich predpisi, je Zhotovitel povinen v takovém ptipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné
po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur&i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfreni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oddvodné&né pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat vesSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezadkonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani pracovnikt
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DILA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje v dostate¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou ptejimaci zkougky provedeny do ¢trnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena ¢ast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby celd
Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven Zapis
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o predani a prevzeti Dila atakto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
pfedmétem prejimacich zkousek pfislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatec¢nych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, mlZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provedené v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muUze prejimaci zkougky provést Objednatel na riziko a ndklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pri¢emz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfisluénou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskdm, ma se za to, ze pIlné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni prisluné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, Ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérici protokol, bude méfreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznaml, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zaznami
nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu ptisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny prisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
MéFiciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFislugna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je ptisludna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvod{ a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hltu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu o piedani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené Ihity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zdkoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piisluéné Casti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prisluéna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukondeni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo C&sti Dila k zamys$lenému Ucelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému UGlelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zépisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do pvodniho stavu.

Spor o dokonceni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.
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S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

TDS podepisSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a Ffadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutec¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a originald stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konec¢ného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji naddle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepséni Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti
tak, aby bylo mozZno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(ité domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita, kterd byla
za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
pfedloZené dle odst. 11.2 do patnacti (15) pracovnich dni od jejiho doruéeni. Nevznese-
li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky,
povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{té vyhrady nebo pFipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu (ve Ih{té priméfené povaze
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vyhrady), nejpozdé&ji véak do 5 dnl, provést vedkeré potfebné Upravy dokumentu dle
vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument predat jako jeho druhou verzi TDS
k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfripominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 do patndcti (15) pracovnich dnll od jejiho doru¢eni. Nevznese-
li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi dokumentu 7adné vyhrady ani pfipominky,
povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité& své vyhrady nebo pFfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit spolecné jednani za Ucelem
odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do
péti (5) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcietné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé rfadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich souborl ¢&i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mdzZe byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmé&ny vy&e nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z ptidané
hodnoty (DPH), pficemZ v takovém piipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vedkerého zatizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, véetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na cinnost Oznameného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZzadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, ndklady na zpracovéni a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousSek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Ucely zatfizeni Stavenisté a vyuziti doéasnych zdbord hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném smérnici SZDC ¢&. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvysSe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou Cast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 z dfivod@ nikoli na
strané Zhotovitele po dobu delSi nez 2 roky (a to iv souctu jednotlivych kratSich
preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude dosud neuhrazena
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¢ast Ceny Dila automaticky kaZdoro&n& upravovat o roéni miru rlstu indexu cen
stavebnich praci za predchézejici kalendaini rok zverejiiovaného Ceskym statistickym
Ufadem. V pfipadé prerudeni z dlvod{ na strané Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle
tohoto odstavce nepouZzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priib&zné na zdkladé& dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendarnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je Fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pfiCemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dafiové doklady budou splfiovat vSechny naleZitosti platnych pravnich predpist.
Vystavené danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi
jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
&. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

Dafové doklady u akci spolufinancovanych ze zdrojl EU budou vystaveny dle vzoru,
ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfeda Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z prfidané hodnoty, nebo priznat uskute¢néni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou dcastku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60) dnl od doruéeni
radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
pfiméFenou i s ohledem na sjednani priibézného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obdanského zakoniku.

V pripadé, ze predmétem plInéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném
objektu ,SO Vybaveni - Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat
zvlast fakturou ve vlastni &iselné radé (Uhrada téchto faktur se néasledné provadi
z provoznich prostfedkl Oblastniho Feditelstvi).

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Gcet uréeny Zhotovitelem v pfisludném darovém dokladu. Céstka je zaplacena
pripsanim prislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele.
Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno
pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroveii zménou smlouvy. Zadost musi byt
pisemna, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky
Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Uredné ovéfenou listinou u Zhotovitele - fyzické
osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

V pripadé, Zze danfiovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
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do prodleni se splatnosti; |hiita splatnosti po&ind bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafiovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.20 se nepovazuje za souhlas Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zdpoctu vU0& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocCet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho mozZnostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako Zaruka)
ve vys$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a terminQ provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financ¢ni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkd zajist&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vy$i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele v{c&i
Objednateli, nakladl nezbytnych k odstran&ni vad Dila, $kod zplsobenych plné&nim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi spliiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k pInéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zzaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
ptipadnych vad a nedostatk(l uvedenych v Pfeddvacim protokolu podle toho, kterd
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt ddle platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku
za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovéadi Dilo v souladu s podminkami uzavirené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;
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e v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Uhrad& nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pred datem ukonc&eni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pripadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfi¢emz za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢&tyticeti (40) dnd po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, Ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, kterd Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnll ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel

od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku
za odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji.

V pfipadé, Zze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.7 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni Ucinky zmény, predloZzena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrZi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na c¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaru¢ni vady do tFiceti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vsSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
neZ je uvedeno v pfedchozim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse ¢astky Zaruky,
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15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou &kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢&tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ¢tyficeti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné pfimérené Ihdté dodate¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny &i k Uhradé naklad{, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na ndhradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni oznameno ¢i nikoliv,

V pripadé, Zze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni Ucinky zmény, predloZena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele, nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrZi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnd poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Ze vsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,zakon o statnim podniku") nebo Ze k pozemkdm
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetn& strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zékona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté
za UCelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného danového
dokladu v souladu s odst. 13.1 a Objednatel soucCasné ziskava odpovidajici pravo
hospodarit ve smyslu zadkona o statnim podniku. Ust. § 512 obcCanského zakoniku neni
dotceno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Gpraveé vlastnického
prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v GUvahu ust. § 5 zadkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé Upravy,
prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je
ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechazi a z{stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né nékterych zdkon{, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umoZfujici vdechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro napinéni
Gcelu Smiouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym UGzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
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tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle piredchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpGsob
pouziti vyslovné ziikd prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popséno

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sém navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji dlvody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznadena potfadovym &islem,
timto Ukonem bude zahajeno zménové Fizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé& nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemda narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadd
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych &asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvdlené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni pInéni na zdkladé zménového Fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce se
pfednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pFipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
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viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysSena urcend jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového Fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 oblanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné pinéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navysSeni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 oblanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmeén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribé&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednédvat za Objednatele se Zhotovitelem formou z&pisd ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadeéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v ddsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo
na zdklad& pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v ddsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢&lanku, a to véetn& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti
ze Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy&si moc. Prekézka vznikld ze $kGdcovych
osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani pfekazka, kterou byl klidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho vdak
povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v priloze ¢. 7 Smlouvy.
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ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které méa Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu nebezpeéi
$kody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materidll nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na zelezni¢ni svrsek (uzity material) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplo$né izolace proti vodé& v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaru¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo nékterych materidld & vyrobkl
jsou v Technickych podminkdch (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.
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BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcli, po¢ind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bézet novéa zarucni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pripadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho casti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v{¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnénad osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
piredchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo
sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribé&hu zaruéni doby
pokud zjisti, ze Dilo nebo Cést Dila méa vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahldeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fddnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné |hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ihdté pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfené Ih{(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava.
Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud
se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni vady
Géelné vynaloZil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladl na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUze byt vada G&inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii
pisemny souhlas, mdZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o UpIné naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, e odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mdze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkouSky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznédmen do 28 dnid poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkoudky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.
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V piipadé, e je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnl od zjiténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
piredchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 ob¢anského zakoniku povazovany za soucast nahrady
skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit
do t¥iceti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nadhradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obc¢anského zakoniku.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho ¢asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny
za ptisluénou Cést Dila bez DPH za kazdy zapodaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢&i plynouci
z pravnich predpisG tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila bez DPH za kazdy jednotlivy
pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spInénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Zze v pribé&hu realizace stavby nebo v pribé&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napriklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbo&kou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohifevl vyhybek
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apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dotéené Césti Dila bez DPH za kazdy
zapocaty den trvani takové zmény, ato i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcl. ProkéZe-li Zhotovitel,
ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo
z vlastnosti doddvanych &asti Dila, popt. které zplsobil svou ¢&innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouzije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnd na zékladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy
takovy pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté ¢i jeho ¢asti Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila bez DPH
za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné
1.500.000 K¢ za mésic.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z ceny véech dotéenych Césti Dila bez DPH za
kazdy takovy pripad.

V pfipadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy takovy pfipad. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. c¢as) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢&) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatreni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z diivodt
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové Ceny
Dila bez DPH za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01%
z celkové Ceny Dila bez DPH (k pfipadné zméné ceny dila se neprihlizi), za kazdy
zapocCaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢, maximalné 10.000 K¢
a kazdy zapocaty den prodleni). Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel nepredlozil dokumenty dle odst. 5.7 Smlouvy, nebo postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provddénim Dila tfeti osob&, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila bez DPH
za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy zjiStény pripad a za kazdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze,
Ye predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opréavnéni ke vstupu do koleji&t&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavb&, véetn& dodrZeni poZzadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 a Technickymi podminkami, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila bez DPH, maximalné 20.000 K¢
(slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna népravu do &trnécti (14) dnd ode dne zapisu Objednatele do
stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
Dila bez DPH, maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun Ceskych) za kazdy
zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do
&trnécti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vys$i 5.000 K& za kazdy dalsi
den, az do dne, kdy preda TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila bez DPH, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ucely zhotoveni stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné&, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, kterd Objednateli zalozila pravo predmétné nemovitosti za ucelem provedeni
Dila uZit, je Objednatel nad rémec jinych opravné&nych narokd Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 KC za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotCeny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu oprédvnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila bez DPH za kazdé jednotlivé
poruseni.

V pfipadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy
pfipad, minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.
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Za kazdy, byt i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti pfedlozit kazdou jednotlivou
smluvni dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim znecisténi komunikace ve Ih{té dle odst. 4.11
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad
a za kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi pln&ni Smlouvy postupovat tak, aby nedo&lo kvili nedbalosti,
umyslnému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Persondlem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pFisluSnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
neprimo zameéstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
v&cech nebo jinému porugeni technologické kdzné&, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pripadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zpUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o s ’ s ’ v s . . s ’ V.
e za zpusobené omezeni provozovani (kazde) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kaZzdou omezenou
kolej.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysSi 30 % z ceny dila bez DPH uvedena v Nabidce Zhotovitele. Dopada-li na jedno
skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni
pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni pouta, a to ta,
kterd je v nejvyssi ¢astce.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez tficet (30) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dGvodu
na strané Zhotovitele trva i po triceti (30) dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 nebo nesplini svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyzadovanych
pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil disledek poruseni povinnosti
ve stanovené pfiméFené [hité.
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Zhotovitel nezahdji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porudeni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢lanku 19, jestlize vada
zbavuje Objednatele v zasadé veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolven¢ni navrh je zamitnut proto, Zze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvencniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zékon),
ve zné&ni pozdé&jsich predpisl) nebo byl konkurs zrugen proto, e majetek byl
zcela nepostadujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Ukonl nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele
se v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkafstvi nebo
prijeti Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vse v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznicni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zadad celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 5.6
Smlouvy.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1, mize Objednatel
odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude ucinnosti
patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst.
21.1.9 a 21.1.10 miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou
ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemad vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1

21.5.2

21.5.3

21.5.4

prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

predad veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalSi prace,
za néz obdrzel platbu;

odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Staveniste; a

vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.
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Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni adinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uUhradu
primérenych, prokazatelnych a G¢elné vynalozenych nakladl za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
dafiovy doklad dle odst. 13.1. Seznam prokazatelnych nakladd, na jejichz Ghradu ma
Zhotovitel dle pfedchazejici véty pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uUhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle odst. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepige Z&pis o pfedani a prevzeti Dila do edesati (60) dnd poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pFedani a prevzeti Dila ve vySe uvedené |h{té&, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vyée uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez $edesat (60) dnt od
vypréeni IhQty splatnosti pFisluéného dafiového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je uc¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemad vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 a 21.9 se pouziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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