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Obchodní společnost:  RACCOON s.r.o. 

IČO:    25332716 

DIČ    CZ25332716 

Se sídlem:  Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko 

Zastoupena:   

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:   5738522/0800 

Sp. zn.:  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v 

Brně, oddíl C, vložka 26575 

Datová schránka:  bpw8xqd 

Kontaktní osoba:  

  

 

dále jen „zhotovitel“ na straně jedné 

 

a 

  

Název:  Nemocnice Na Homolce 

IČO:  00023884 

DIČ:  CZ00023884 

Se sídlem:  Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  

Zastoupena:  MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  17734051/0710 

Datová schránka:  jb4gp8f 

 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

 

 

dále jen „objednatel“, společně též jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“ na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

 

DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
(dále jen „dodatek“) 

 

Smluvní strany mezi sebou dne 31. 7. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na 

základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Automatické dveře“, 

uveřejněného dne 21. 2. 2023 v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0158903, 

systémové číslo zakázky: P23V00237894, interní číslo zakázky: 18/VZ/2023-OVZ, v němž jako 

nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně 

zhotovitele. 
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Z důvodu koordinace a návaznosti stavebních prací na odstávku oddělení objednatele, a to 

zejména v prostorách neurochirurgických, kardiochirurgických a gynekologických operačních 

sálů, přistoupili účastníci v souladu s čl. IV., odst. 2. Všeobecných obchodních podmínek 

Nemocnice Na Homolce a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření tohoto dodatku, jehož 

předmětem je prodloužení termínu dokončení díla o 3 měsíce, a to z důvodu překážek na straně 

objednatele, pro které nemohl zhotovitel pokračovat v plnění dle smlouvy.  

 

Čl. 1 

Změny smlouvy 

1. Obsah Čl. 3 odst. (1) se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje do 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit 

objednateli dílenskou dokumentaci všech automatických dveří. Do 457 kalendářních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dodávku a montáž všech 

automatických dveří.“ 

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. 

V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s 

elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 

Příloha č. 1 – Plná moc 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

V ……… dne ……………. .......  V Praze dne ………………..  

 

 

   

RACCOON s.r.o.     Nemocnice na Homolce 

     MUDr. Petr Polouček, MBA 

    ředitel nemocnice 

zhotovitel      objednatel 
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