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OStRM / 2024 / 93 

 
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 

OStRM/2022/141 
ze dne 5.9.2022,  uzavřené mezi níže uvedenými smluvními s tranami  

  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstek primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024 

                          

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxx 

Telefon:                         xxxxxxxxxxxx   

Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx. 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: H-INTES s.r.o. 

Sídlo:  Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav 

Zastoupený:  Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelkou 

IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332 

Obchodní rejstřík:: C 56829 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxx  

Datová schránka:  5wyabqj 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně výrobní ředitel 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto dohodu: 
 
 

 

1 Základní ustanovení 
1.1. Účastníci této Dohody výslovně prohlašují a činí nesporným, že uzavřeli shora uvedenou Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem bylo provedení díla ,,Celoplošná oprava komunikace ul. Nádražní, Mladá Boleslav“. 
 
1.2. Účastníci ve shodě prohlašují, že k datu uzavření této Dohody nebylo ani zahájeno provádění díla a dílo nebylo 
provedeno. 
 
1.3. Účastníci společně konstatují, že v současné době nelze dílo provést v rozsahu sjednaném předmětnou 
Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.  
 
 

2 Předmět dohody 
2.1. Účastníci se tímto dohodli na ukončení Smlouvy o dílo č. OStRM/2022/141 ze dne 5.9.2022 a tuto smlouvu 
ukončují k datu 15.7.2024 a to s účinky ex tunc. 
 
2.2. Smlouva o dílo č. OStRM/2022/141 ze dne 5.9.2022 tak ke dni 15.7.2024 ukončena a závazky z ní plynoucí pro 
obě smluvní strany se touto dohodou zrušují od počátku. 
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3 Prohlášení smluvních stran 
3.1. Účastníci dále prohlašují, že ke dni podpisu této dohody nemají vůči sobě žádné závazky ani pohledávky. 
 

4 Závěrečná ustanovení 
4.1. Smluvní strany se dohodly, že tuto Dohodu v registru smluv uveřejní objednatel. 
 
4.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel 
 
4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a 
skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují. 
 
 
 
 
 
 
 
 V Mladé Boleslavi dne 15.7.2024          

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________                                                   ________________________________ 
Objednatel:                                                                                          Zhotovitel: 
Statutární město Mladá Boleslav                                              H-INTES s.r.o.                    
MUDr. Raduan Nwelati Ing. Lucie Heřmanová 
1.náměstek primátora města Mladá Boleslav jednatelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOLOŽKA 
 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 

o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024. 

 

V Mladé Boleslavi dne 15.7.2024 

 

 

 

……………………………… 
xxxxxxxxxxxx 

vedoucí odboru  

Odbor stavební a rozvoje města  

Magistrát města Mladá Boleslav 
 


