Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO 
ev.č. objednatele : SD/2023/1226/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami
1. Smluvní strany
OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR:
nezapsané v OR

zastoupen:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník

Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
ve věcech smluvních:
 JUDr. Marek Řeháček, tajemník; Ing. Martina Vacková vedoucí KT
ve věcech technických:
Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Marcela Kořínková, správce budov MMJN, Bc. Václav Kotek, vedoucí odd. správy nebytových objektů

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu:
121-451/0100

telefon: 
483 357 111 infolinka

Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Kořínková Marcela 770 199 905
dále jen „objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:
LEBEDA Liberec s.r.o.
sídlo:
Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
korespondenční adresa:
Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
IČ:
19594500
DIČ:
CZ19594500
zápis v OR:
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50872
zastoupen: 
Radek Lebeda , jednatel
ve věcech smluvních:
Radek Lebeda, jednatel

 

ve věcech technických:
Radek Lebeda, jednatel

: 

bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s. 
č. účtu:
327071871/0300
telefon:
+420 724 586 239
dále jen „zhotovitel" na straně druhé
2.

Předmět dodatku

2.1.
Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění v čl. 4 smlouvy.

Text odstavce 4.1 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

4.1

Termín zahájení prací:


26.března 2024
Dokončení prací do:


05. srpna 2024
Doba plnění je maximálně 12 týdnů s přerušením na dobu 7 týdnů v termínu od 16. 4. 2024 do 3. 6. 2024. 

Objednatel se zhotovitelem se vzájemně dohodli na přerušení stavby ve výše uvedeném termínu, kdy probíhala oprava navazujících instalací, jejichž havarijní stav byl odhalen při demontážích původních rozvodů vody, kanalizace a topného systému v rámci díla.
3.

Závěrečná ustanovení
3.1.
Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.
3.2
Obě smluvní strany si dodatek řádně přečetly a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 24.6.2024
dne: 28.6.2024
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 


____________________________________
_______________________________

Ing. Martina Vacková, 
Lebeda Radek
Vedoucí odboru kancelář tajemníka
jednatel

____________________________________



JUDr. Marek Řeháček

tajemník
__________________________________
Za věcnou správnost: 

Bc. Eva Peukertová 
Vedoucí oddělení vnitřní správy
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