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DODATEK Č. 2 

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:	Fakultní nemocnice Brno
se sídlem:	Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupený:	MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem
IČO:		65269705
DIČ: 		CZ65269705
bankovní spojení: Česká národní banka., č. ú.: 71234621/0710

Objednatel č. 2:	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
se sídlem:	Pekařská 53, 602 00 Brno 
zastoupený:	doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA, ředitelem
IČO:		00209775
DIČ: 		CZ00209775
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 88634621/0710

dále společně jen jako „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:	Winning PS - stavební firma s.r.o.
se sídlem:	Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupený:	Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem
IČO: 		49436589
DIČ:		CZ699006465
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 131-824630267/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12020

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,
 
(Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)


II. PREAMBULE
1. Dne 30. 01. 2024 uzavřel Objednatel a Zhotovitel smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“ – příprava území“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění Díla došlo mezi Smluvními stranami k dohodě na úpravě rozsahu Díla, a to provedením více a méněprací, tak jak je popsáno v přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku. Věcné odsouhlasení jednotlivých více- a méněprací provedl ten z Objednatelů, jehož část Díla byla těmito pracemi dotčena.
3. Dále Zhotovitel navrhl změnu ve složení realizačního týmu a u Významných poddodavatelů, postupem dle čl. II a VI Smlouvy. Na základě posouzení přípustnosti takové změny udělil Objednatel souhlas se změnou realizačního týmu ke dni 27.2.2024 a se změnou Významného poddodavatele ke dni 2.4.2024 a nyní Smluvní strany formálně aktualizují i znění seznamů v příslušných přílohách Smlouvy.
III. ZMĚNA DÍLA
1. Smluvní strany tímto Dodatkem modifikují Dílo, a to tak, jak je popsáno ve změnových listech č. 2-5, 8-29 a 31-35, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
2. V příslušném rozsahu příloha č. 2 tohoto Dodatku také mění nebo doplňuje dokumentaci pro zadání stavby, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy a výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
IV. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ, CENY DÍLA A SOUVISEJÍCÍCH USTANOVENÍ
1. V důsledku změny Díla se ruší text čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy a nahrazuje se novým zněním:
„c)	Zhotovitel dokončí Dílo do 224 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy.“
2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že znění tohoto Dodatku je nadřazeno textaci změnového listu č. 14, který rovněž předvídal prodloužení termínu plnění, ale dle následné dohody smluvních strany nebude toto prodloužení uplatněno. 
3. Zhotovitel provede aktualizaci Harmonogramu do 7 (sedmi) dnů ode dne účinnosti Dodatku.
4. V důsledku změny Díla se mění i celková cena Díla, a proto se ruší text článku IV odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:
„Celková cena Díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dle oceněného Výkazu výměr), posléze modifikované dohodou Smluvních stran v Dodatku č. 2, a činí:
celková cena bez DPH celkem: 72 938 849,04 Kč (slovy celkem: sedmdesát dva milionů devět set třicet osm tisíc osm set čtyřicet devět korun českých čtyři haléře)
DPH celkem 21 %: 15 317 158,30 Kč 
[bookmark: _GoBack]celková cena včetně DPH celkem: 88 256 007,34 Kč“
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu víceprací zadaných tímto Dodatkem v souladu s čl. V odst. 1 Smlouvy, tj. průběžně dle skutečně provedené práce, poskytnutých dodávek a služeb. U méněprací je zhotovitel oprávněn fakturovat maximálně do výše ceny příslušné položky ve výkazu výměr určené tímto Dodatkem.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není povinen navýšit záruku resp. pojištění záruky vyžadované dle čl. IX Smlouvy.
V. ZMĚNA SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU A VÝZNAMNÝCH PODDODAVATELŮ
1. S ohledem na poskytnutý souhlas Objednatele se změnou složení realizačního týmu Zhotovitele a se změnou Významných poddodavatelů se ruší obsah příloh č. 2 a 3 Smlouvy, a nahrazuje se obsahem uvedeným v příloze č. 3 tohoto Dodatku.  
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek, nároky z něho vzniklé, včetně nároků mimosmluvních, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se zavazují případné spory související s Dodatkem řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze Smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z tohoto Dodatku, z něj vyplývající nebo související.
3. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. 
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
a) příloha č. 1: přehled více- a méněprací,
b) příloha č. 2: změnové listy č. 2-5, 8-29 a 31-35 a
c) příloha č. 3: aktualizované znění příloh č. 2 a 3 Smlouvy.
6. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.
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	za Objednatele č. 1
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel
	
	za Zhotovitele
Ondřej Blaho, MBA
jednatel

	




	

	za Objednatele č. 2
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
ředitel
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