

 


1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	xxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:  		Vítězslav Kokoř

 (dále jen „Objednatel“)

a


1.                        ColorMax s.r.o.

sídlo: 			Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb
IČ:                    		280 42 484
DIČ: 			CZ28042484	
bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:                     Milan Baranec, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 22486

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0232/2024/OSM 

na akci „Stavební úpravy hygienických zařízení – MŠ G.Geipela 1106/15, Aš“
(dále jen „Dodatek č.1“)


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy hygienických zařízení – MŠ G.Geipela 1106/15, Aš“ zahájeného dne 12.2.2024. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 18.3.2024, č. usnesení  186/24.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26.3.2024 Smlouvu na „Stavební úpravy hygienických zařízení – MŠ G.Geipela 1106/15, Aš“. Tato smlouva má číslo 0232/2024/OSM.


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
I. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a méněpráce :

-	Výměna hlavního splaškového svodu uvnitř budovy i vně budovy Jedná se o 8 m vnitřní a 13 m vnější ležaté kanalizace včetně vybourání podlahové konstrukce a venkovní dlažby a uvedení do původního stavu, úpravu dna stávající venkovní šachty. 
	Jednotlivé položky za více a méněpráce jsou obsaženy v soupisu více a méně prací, který tvoří Přílohu 1,  která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
    
II. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:  
Dokončení stavebních prací						23.8.2024 
Předání a převzetí stavby 							23.8.2024
 
2.2 K předání a převzetí ukončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
2.3 Místem plnění a předání ukončeného díla jsou „Stavební úpravy hygienických zařízení – MŠ G.Geipela 1106/15, Aš“.

III.
CENA DÍLA
III. 
3.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(a)
	DPH 
(b)
	Celková  cena včetně DPH
(c)=(a)+(b)

	Původní smlouva
	1 461 423,60 Kč
	   306 898,96 Kč
	1 768 322,56 Kč

	Dodatek č.1
	        264 493,36 Kč
	  55 543,61 Kč
	320 036,97 Kč

	Cena celkem 
	    1 725 916,96 Kč
	    362442,57 Kč
	2 088 359,53 Kč


3.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

IV.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

4.2	Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. 

4.3	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.


						V.
BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

5.1 Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 5% z Ceny Díla bez DPH, po uzavření Dodatku č.1 činí 86 295,85 Kč.




VI.
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4 
6.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0232/2024/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
6.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
6.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 0232/2024/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 447/24 ze dne 15.7.2024.
6.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 






 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Milan Baranec
           	Starosta města Aš					                  jednatel 
       	

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - více a méně práce
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