D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	Číslo smlouvy o dílo objednatele:
	SML/0204/24

	Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
	


Smluvní strany

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	k podpisu smlouvy je oprávněn na základě zmocnění ze dne 16.12.2022
[bookmark: _GoBack]XXX

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX
tel. XXX, e-mail: XXX
technický dozor stavby, XXX
tel. XXX, e-mail: XXX


	
	(„objednatel“)




	Zhotovitel:
	DOLP stavební společnost s.r.o.

	Sídlo:
	Brno, Bednářova 30a, okres Brno-město, PSČ 61900

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12941

	Zastoupený:
	Ing. Alešem Pospíšilem, jednatelem  

	
	

	IČO:
	494 53 190    

	DIČ:
	CZ49453190

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	číslo účtu:
	260107621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	stavbyvedoucí, XXX,  
e-mail: XXX
stavbyvedoucí, XXX
e-mail: XXX

	
	(„zhotovitel“)
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Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Jelínkova č. 22 – oprava havárie kanalizace“. 

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací.
Změna ustanovení smlouvy o dílo
Článek IV. odst. 1. ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši

    celková cena bez DPH	640 400,- Kč“ 
se nahrazuje zněním: 

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši

    celková cena bez DPH	634 274,99 Kč“. 
Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.






Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.



	V Brně
	dne: 23.7.2024
	V Brně
	dne: 23.7.2024

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXX

	DOLP stavební společnost s.r.o.
Ing. Aleš Pospíšil
jednatel
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