
 

 
DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS – CMS 

 
Č. j.: MV-131029-1/PO-KIS-2021 

 

 

 

                                                                                   Č. j.: MV-131029-27/PO-KIS-2021 

Počet listů: 3 
Smluvní strany: 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34 Praha 7, IČO: 
00007064, zastoupená MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR, Kloknerova 26, PSČ 148 01 Praha 414, 
právně jednajícím brig. gen. Ing. Petrem Ošlejškem, Ph.D., náměstkem generálního ředitele pro IZS a 
OŘ 
 
(dále také jako „Centrální zadavatel“) 
 

na straně jedné  
 
a 

 
společnost ha-vel internet s.r.o., se sídlem: Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava Muglinov, IČO: 25354973, 
DIČ: CZ25354973, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 
9719, zastoupená: Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem  
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
na straně druhé 
 
Centrální zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako 
„Smluvní strany“ 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě na poskytování služeb 

KIVS – CMS č. j. MV-131029-1/PO-KIS-2021, ze dne 3. 9. 2021 (dále jen „Dodatek“) 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2021 smlouvu na poskytování služeb KIVS – CMS, č. j. MV-

131029-1/PO-KIS-2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele 

poskytovat Centrálnímu zadavateli služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 

Smlouvy. 

2. V čl. 4 Smlouvy byly mezi Smluvními stranami dohodnuty vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. právo 

Centrálního zadavatele během účinnosti Smlouvy písemně uplatnit u Poskytovatele změnové 

požadavky ohledně služeb specifikovaných v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, 

a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů služeb (dále jen „Vyhrazené 

změny“). 



 

3. Ve smyslu čl. 4 odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy se jedná o změnové požadavky, jejichž důvodem je nutnost 

zabezpečení aktuálních potřeb Centrálního zadavatele, jež jsou uplatněny formou Vyhrazené 

změny u Poskytovatele.  

4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 9, který v návaznosti 

na uplatnění změnových požadavků Pověřujícího zadavatele mění Smlouvu tak, že se mění její 

dosavadní příloha č. 1 – Poptávkové listy a tato se nahrazuje novým zněním. Text nového znění 

přílohy č. 1 – Poptávkové listy je specifikován v příloze tohoto Dodatku. 

5. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 9, který upravuje 

změny Smlouvy spojené s uplatněním změnových požadavků Koncového uživatele Česká 

republika – MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR.  

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. V návaznosti na uplatněné změnové požadavky smluvní strany sjednávají změny Smlouvy, resp. 

její přílohy č. 1, kterou tvoří Poptávkový list (P1_Poptávkový list_150001-VPN_KI_25354973) 

spočívající v následujícím: 

a) Smluvní strany tímto sjednávají stěhování služby s KIVS ID D-VP012-002470 k 1. 8. 2024. 

Specifikace služby je uvedena v aktualizovaném poptávkovém listu č. 150001, který je přílohou 

tohoto Dodatku. 

 

V souvislosti se změnou této služby Smluvní strany sjednávají jednorázový poplatek ve výší 

20 000,- Kč bez DPH a navýšení měsíčního poplatku na částku ve výši 19 900,- Kč bez DPH. 

Celková cena za zřízení a poskytování dané služby tak činí 289 200,- Kč bez DPH. 

 

2. S ohledem na sjednávané změny uvedené v odstavci 1 Smluvní strany mění Smlouvu tak, že se její 

dosavadní Příloha č. 1 – Poptávkový list (P1_Poptavkovy_list_P1_Poptavkovy_list_150001-

VPN_KI_25354973) nahrazuje s účinností od 1. 8. 2024 novým zněním, které těmto změnám 

odpovídá, a které tvoří přílohu tohoto Dodatku.  

3. Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje provést výše specifikovanou změnu služeb nejpozději 
do 31. 7. 2024 v případě připravenosti Koncového uživatele. V případě, že nebude z technických 
důvodů či z důvodů na straně Koncového uživatele možné specifikovanou změnu provést do 31. 
7. 2024, bude provedena dle individuálního harmonogramu. 

4. Pokud Poskytovatel neprovede výše specifikovanou změnu služeb ve stanoveném termínu a/nebo 

kvalitě z důvodů vzniklých na jeho straně, je Pověřující zadavatel oprávněn požadovat po 

Poskytovateli úhradu smluvních pokut, které jsou uvedeny v čl. 12 odst. 1 a odst. 2 Smlouvy. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Tento Dodatek se podepisuje Smluvními stranami elektronicky pomocí zaručeného 

elektronického podpisu.  

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

4. Přílohy: Příloha č. 1 – Aktualizovaný poptávkový list č. DATA_VPN_KI PL_150001 

- PODPISY NA DALŠÍ STRANĚ - 



 

Česká republika – Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR 
 
 
 
 

Jméno:  brig. gen. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.  
Funkce: náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a OŘ  
Místo:   Praha   
 

 

 

ha-vel internet s.r.o. 
 
 
 
 

Jméno:  Ing. Pavel Halfar  
Funkce: jednatel  
Místo:   Ostrava   
 

 

Ing. Pavel
Halfar

Digitální podpis:
24.07.2024 21:05

Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
Digitálně podepsal: 26.07.2024 07:39:13



Katalogový 

list

Poptávkový list 

č.
Centrální zadavatel Poskytovatel

Nabídková cena CELKOVÁ 

pro hodnocení 

Celková maximální 

přípustná cena pro 

hodnocení

DATA_VPN_012.01_kritická infra. 150001 - - ha-vel internet s.r.o. 47 234 016,00 69 676 800,00

Počet služeb v listu: 235 -----------------------

Dynamický nákupní systém

Poskytování služeb KIVS 2017 - 2021








