A TFinec

Cislo smlouvy objednatele: 2024/02/147/Li
Cislo smlouvy zhotovitele: 11-746-24

SMLOUVA O DILO

Rekonstrukce kina Kosmos a jeho prilehlych prostranstvi

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:

Zastoupeni:

Identifikator datové

schranky:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Opravnény zastupce

ve vécech obchodnich

a smluvnich dodatku:

Opravnény zastupce

ve vécech

technickych:
(,objednatel”)

a

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis ve vefejném
rejstiiku:
Zastoupeni:
Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:
Opravnény zastupce

ve vécech obchodnich

a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce
ve vécech
technickych:
(,zhotovitel“)

Statutarni mésto Tfinec

Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec

00297313

CZ00297313

801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
RNDr. Véra Palkovska, primatorka mésta
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CZ28618891

Akciova spole¢nost

OR vedeny u KS v Ostravé, sp. zn. B 4287

Ing. Daniel Pieszka, pfedseda pfedstavenstva
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Smilouva o dilo — ,Rekonstrukce kina Kosmos a jeho pfilehlych prostranstvi®

VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem

Rekonstrukce kina Kosmos a jeho pfilehlych prostranstvi (,zadavaci fizeni“) po
uzavfeni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou & projektovou dokumentaci jsou spoleCné nasledujici projektové
dokumentace:

Kino Kosmos, Tfinec — Rekonstrukce vefejného prostranstvi,

KINO KOSMOS TRINEC — REKONSTRUKCE PROSTORU PRED BUDOVOU —
VEGETACNI UPRAVY,

Rekonstrukce VO — Vefejny prostor pied kinem Kosmos,

Rekonstrukce systému ochrany pfed bleskem objektu Kina Kosmos, Dukelska
689, 739 61 Trinec,

KINO KOSMOS TRINEC VZDUCHOTECHNIKA A AKUSTIKA SALU,
KINO KOSMOS, TRINEC REKONSTRUKCE STRECHY,
Kino Kosmos, Tfinec — rekonstrukce venkovniho plasté budovy.

Projektova dokumentace byla pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, a
to v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (,soupis
praci‘). Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany v souladu
s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich
predpisu (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“).

PoloZkovym rozpoctem je =zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

Spoleénym datovym prostfedim objednatele se rozumi sdilené prostiedi pro
nastaveni komunikace, vyménu dat, spravu, archivaci dat a nastaveni procesniho
fizeni zakazek. Spole¢né datové prostiedi objednatele (tzv. Common Data
Enviroment, zkracené CDE) je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects.

Dilo bude spolufinancovano z Evropské Unie prostiednictvim Gvérového nastroje pro
vefejny sektor v ramci lll. pilife mechanismu pro spravedlivou transformaci (,dotace®).

str.2z20




Smilouva o dilo — ,Rekonstrukce kina Kosmos a jeho pfilehlych prostranstvi®

2. PREDMET SMLOUVY

21. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na sv(j naklad a nebezpeci, radné a vcéas.

2.3. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (,ZoDPH®), hradit DPH.

3. PREDMET DILA

3.1. Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace”) spocivajicich v rekonstrukci kina
Kosmos v Tfinci. Rekonstrukce se tyka vnéjsiho plasté budovy, stfedni konstrukce a
vefejného prostranstvi v bezprostfednim okoli budovy.

3.2. Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zajisténi vyty€eni inzenyrskych siti a zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro
neporuseni veskerych inZzenyrskych siti béhem provadéni dila,

b) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské
sité, vodné, stocné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s prislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfeZzeni a ochrana stavenisté v€etné véci na
stavenisti se nachazejicich (a to i po dobu pferuseni praci),

c) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaCniho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

d) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

e) vesSkeré cinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

f) provedeni veskerych opatfeni k doCasné ochrané vzrostlych stromd, jez maji byt
zachovany,

g) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dotéenych stavbou do pavodniho stavu,

h) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

i) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkd a ngjemného; pfipadné zajisténi
dopravniho znaceni, jeho udrzbu a odstranéni

i) provedeni pfejimky stavby,

k) zajisténi vSech nezbytnych zkou$ek, atestu a revizi podle pfisluSnych pravnich
pfedpistl, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
pfedpisu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
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3.3.

3.4.

prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

I) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

m)pofizeni fotodokumentace o pribéhu provadéni dila vcetné veSkerych jeho
soucasti, atozejména téch, které budou v prub&hu provadéni dila zakryty
(napfiklad rozvodd elektroinstalace apod.), pfiCemz kazda fotografie bude
opatfena datem apopisem podle projektové dokumentace, vCetné
fotodokumentace stavajiciho stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti,
nemovitosti nachazejicich se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt
provadénim dila dotCeny a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

n) zajisténi privodni technické dokumentace, zkuSebnich protokolu, reviznich zprav,
atestl a dokladl podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu,
zejména prohlaseni o shodé,

0) splnéni vedkerych podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho
povoleni nebo jinych dokladl, vyjadfeni, stanovisek & smluv tykajicich se
provadéni dila,

p) zpracovani vyrobni a dilenské dokumentace v rozsahu, ktery uréuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

q) zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje
projektova dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpis,

r) zajisténi geodetickych praci vCetné geodetického zaméfeni stavby podle
pFislusnych pravnich pfedpist, a to zejména vyskového a smérového zamérfeni
vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a soucasné
i zaméfeni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veSkerych dokladu
o vytyCeni zakladnich smérovych a vySkovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro
ucely kolaudaéniho Fizeni, a zpracovani pfislusné dokumentace podle pfisludnych
pravnich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatifeni, geodetické prace, kompletalni a inzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, ur€enymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist. Jakost dodavanych materialli, vyrobkl a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

VesSkeré zmény dila vCetné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a Ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto ¢lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 5 pracovnich dni ode dne doruéeni
pisemné vyzvy objednatele.

Zahajeni dila: do 3 pracovnich dnl ode dne pfedani
stavenisté.

Dokonceni dila v€etné jeho predani: do 365 dnl ode dne pfedani stavenisté.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlivod, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrZeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonc&eni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je mésto Tfinec. Misto plnéni je blize specifikovano projektovou
dokumentaci.
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CENA DILA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: 77 316 641,55 K¢,

Sazba DPH: 21 %,
Vyse DPH: 16 236 494,73 K¢,
Cena s DPH: 93 553 136,28 K&.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém prfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouZzité v poloZzkovém rozpoctu
(URS) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k predpokladané
hodnoté vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle
pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen
v misté a €ase obvyklych, pfiemz tato individualni kalkulace podléha pfedchozimu
odsouhlaseni objednatelem.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

Cenova kalkulace zmén dila (vicepraci, tj. praci, jeZ maji byt provedeny a nejsou
zahrnuty v pfedmétu dila, nebo ménépraci, tj. praci, které jsou v pfedmétu dila, ale
provedeny nebudou) dle odstavce 5.4. smlouvy bude vzdy provedena do podkladu
poskytnutého objednatelem. Podklad ve formatu .ecp, ktery je editovatelny ve volné
Sifitelném programu ecPartner, poskytne objednatel zhotoviteli bez zbyteéného
odkladu od uzavieni smlouvy. Instalacni soubor programu ecPartner poskytne
objednatel zhotoviteli rovnéz bez zbyte¢ného odkladu od uzavieni smlouvy. Pro
pfipad ménépraci je zhotovitel povinen pfi vyplfiovani poskytnutého podkladu
zohlednit také odpovidajici podil nakladd u polozek tykajicich se celého dila.
Zhotovitel je povinen zapracovat veskeré viceprace a ménéprace do poskytnutého
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podkladu bez zbyte&ného odkladu od jejich vzniku, nejpozdéji vSak do 10 pracovnich
dnu od jejich odsouhlaseni ve stavebnim deniku.

PLATEBNI PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadé&na na zakladé darovych dokladd.

Cena dila bude hrazena pribézné. Danové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendafniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfiemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den predani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skutecné a fadné
provedenych praci v daném kalendafnim mésici, potvrzenych objednatelem nebo
technickym dozorem stavebnika objednatele (,TDS“). Objednatel nebo TDS jsou
povinni se vyjadrit a pfipadné potvrdit soupis skuteéné a fadné provedenych praci
nejpozdéji do 3 dnu ode dne jeho doruceni.

Objednatel poskytne zhotoviteli po vystaveni faktury za pfedchozi kalendafni mésic
podklad ve formatu *.ecp, pro vyplnéni soupisu skuteéné a fadné provedenych praci
v daném kalendafnim mésici. Poskytnuty podklad bude obsahovat vsechny
pfedchozi soupisy skute¢né a fadné provedenych praci, prvni podklad bude
zhotoviteli pfedan ihned po uzavieni smlouvy. Zhotovitel odevzda vyplnéné a
schvalené podklady (tedy soupisy skuteéné a fadné provedenych praci) objednateli
vzdy nejpozdéji do 5. pracovniho dne nasledujiciho mésice po uskute¢néni dil€iho
pinéni, a to ve formatu .ecp.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Danovy doklad bude zaslan objednateli vzdy jednotlivé v elektronické podobé do
datové schranky objednatele nebo na e-mailovou adresu elektronické podatelny
objednatele: r*f&- ﬂ1—~ <;._ ;ltf‘ji}qs-iﬁ?mﬁ)anovy doklad bude vyhotoven ve formatu
ISDOC, pokud se “SmiGvni- s‘tT’any nedohodnou jinak, a bude opatfen uznavanym
elektronickym podpisem. Pfedmét datové zpravy nebo e-mailu bude obsahovat nazev
zhotovitele a Cislo dafiového dokladu. Zhotovitel je povinen zaslat objednateli darovy
doklad vzdy nejpozdéji do 10. pracovniho dne pfislusného kalendainiho mésice,

v némz byl odsouhlasen soupis skute¢né a fadné provedenych praci.
Splatnost faktury je 30 dnu ode dne doruceni objednateli.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezZitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich predpisti a nalezitosti uvedené ve smlouvé, pfipadné
i dalSi nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat poZzadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ihita splatnosti po&ne bézet znovu
od dorucéeni fadné opraveného darnového dokladu.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucCet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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6.9.

6.10.

6.11.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uzije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha reZzimu pfeneseni dafove povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat €islo bankovniho uctu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji €asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako €islo bankovniho Uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni uc€et zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni Uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou Cinnost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Objednatel si vyhrazuje pravo &ast ceny skute¢né provedeného dila uvedeného
ve schvaleném soupisu skute¢né a fadné provedenych praci uhradit na bankovni
ucet podzhotovitele, ato za nasledujicich podminek: Podzhotovitel prokaze,
Ze mezi nim a zhotovitelem existuje smluvni vztah, na jehoz zakladé se podili
na plnéni ¢asti dila, podzhotovitel fadné dokoncil svoji ¢innost pfi realizaci ¢asti dila,
podzhotovitel ma vac&i zhotoviteli alespon 1 pohledavku, ktera je alespon 3 tydny po
splatnosti, objednatel zaSle zhotoviteli pisemnou vyzvu, aby zhotovitel uhradil
podzhotoviteli splatnou pohledavku, zhotovitel do 1 tydne od doru€eni vyzvy
pohledavku podzhotoviteli neuhradi nebo neprokaze, Ze ji neuhradil z relevantnich
ddvodu souvisejicich s plnénim dila podle smlouvy. V pfipadég, Ze objednatel uhradi
Cast ceny dila odpovidajici dokon&ené &innosti podzhotovitele na ucet podzhotovitele,
povaZuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsani pfislusné c¢astky z uctu
objednatele. Zhotovitel v takovém pfipadé ztraci narok na zaplaceni pfislusné Zasti
ceny dila.

STAVENISTE

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem pFfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat veskere platné a u€inné pravni a technické pfedpisy
tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
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7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpe€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a pfevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vy¢isténé se povaZzuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

(e BT LT it
Hlavnim stavbyvedoucim Jeﬂjgff;‘f‘h ngj:h‘i *1 &. autorizace CKAIT: 1104018.
Hlavni stavbyvedouci odpovida za odborné vedem provadéni dila. Zména v osobé
hlavniho stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je
opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych ddvodd. Nova osoba hlavniho
stavbyvedouciho musi splfiovat minimalni kvalifikaéni poZzadavky kladené na pozici
hlavniho stavbyvedouciho v zadavacim Fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit
pritomnost hlavniho stavbyvedouciho v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to
po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den provadéni praci. Pokud vyjime¢né nemuze
byt v prabéhu provadéni praci na stavenisti hlavni stavbyvedouci pfitomen, je
zhotovitel povinen zajistit pfitomnost zéstupce hlavniho stavbyvedouciho

Zastupcem hlavniho stavbyvedouciho je % { fﬂ,';ﬂ_ nﬁ*‘é&c autorizace CKAIT:
1103542. Zastupce hlavniho stavbyvedoﬁ?:‘mo odpowda za odborné vedeni
provadéni dila. Zména v osobé zastupce hlavniho stavbyvedouciho podiéha
pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze
zavaznych dlvodd. Nova osoba zastupce hlavniho stavbyvedouciho musi splfovat
minimalni  kvalifikaéni pozadavky kladené na pozici zastupce hlavniho
stavbyvedouciho v zadavacim fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost
zastupce hlavniho stavbyvedouciho v pribéhu provadéni praci na stavenisti
v pfipadé, ze v pribéhu provadéni praci na stavenisté nebude pfitomen hlavni
stavbyvedouci.

Pokud vyjime&né nemuze byt v pribéhu provadéni praci na stavenisti pfitomen hlavni
stavbyvedouci ani zastupce hlavniho stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen zajistit
pFitomnost jiné zpUsobilé osoby, ktera musi splfiovat alesport minimalni kvalifikacni
pozadavky kladené na pozici zastupce hlavniho stavbyvedouciho v zadavacim
fizeni. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, pfiCemz zarover
predlozi doklady prokazujici spInéni minimalnich kvalifikacnich poZadavkul kladenych
na pozici zastupce hlavniho stavbyvedouciho v zadavacim Fizeni.

Statikem je ? f 3 v--siav o 5“’ &. autorizace CKAIT: 1103659. Statik odpovida za
odborné provadem dlla v oblastl statlky. Zména v osobé statika podléha pisemnému
schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych
ddvodd. Nova osoba statika musi splfiovat minimaini kvalifikaéni poZzadavky kladené
na pozici statika v zadavacim Fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost statika
v pribéhu provadéni praci na stavenisti pro provadéni téch praci, u kterych je
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8.4.

8.5.

8.6.

pusobeni autorizované osoby vtomto oboru vyZzadovano pravnimi predpisy,
projektovou dokumentaci, touto smlouvou, nebo pozadavky objednatele. Pokud
vyjimeéné nemuze byt v pribéhu provadéni praci na stavenisti statik pfitomen, je
zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné zplsobilé osoby, ktera musi splfiovat
minimalni kvalifikacni poZadavky kladené na pozici statika v zadavacim fizeni. O tom
je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, pficemz zaroven predlozi doklady
prokazujici spInéni minimalnich kvalifikacnich pozadavk( kladenych na pozici statika
v zadavacim fizeni.

1 ".|:F:-\."._i. J-
Specialistou pro vytapéni a vzduchotechniku je }“’1 A ﬁ.{{'f = C. autorizace

CKAIT: 1101144. Specialista pro vytapéni a vzduchotechnlku odpowda za odborné
provadéni dila v oblasti vytapéni a vzduchotechniky. Zména v osobé specialisty pro
vytapéni a vzduchotechniku podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel
je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych diavodl. Nova osoba specialisty pro
vytapéni a vzduchotechniku musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici specialisty pro vytapéni a vzduchotechniku v zadavacim fizeni. Zhotovitel
je povinen zajistit pfitomnost specialisty pro vytapéni a vzduchotechniku v priibéhu
provadéni praci na stavenisti pro provadéni téch praci, u kterych je pusobeni
autorizované osoby vtomto oboru vyZzadovano pravnimi pfedpisy, projektovou
dokumentaci, touto smlouvou, nebo pozadavky objednatele. Pokud vyjimeéné
nemuze byt v pribéhu provadéni praci na stavenisti specialista pro vytapéni a
vzduchotechniku pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné zpUsobilé
osoby, kterda musi splfiovat minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na pozici
specialisty pro vytapéni a vzduchotechniku v zadavacim Fizeni. O tom je zhotovitel
povinen informovat TDS objednatele, pfi¢emz zaroven piedlozi doklady prokazujici
splnéni minimalnich kvalifikacnich pozadavkl( kladenych na pozici specialisty pro
vytapéni a vzduchotechniku v zadavacim fizeni.

Specialistou pro elektrotechnicka zafizeni je:ditsissncsa7f, &, autorizace CKAIT:
1104117. Specialista pro elektrotechnicka zafizeni odpovida za odborné provadéni
dila voblasti elektrotechnickych zafizeni. Zména v osobé specialisty pro
elektrotechnicka zafizeni podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je
opravnén odeprit souhlas jen ze zavaznych divodu. Nova osoba specialisty pro
elektrotechnicka zafizeni musi splfiovat minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na
pozici specialisty pro elektrotechnicka zafizeni v zadavacim fFizeni. Zhotovitel je
povinen zajistit pfitomnost specialisty pro elektrotechnicka zafizeni v prabéhu
provadéni praci na stavenisti pro provadéni téch praci, u kterych je plsobeni
autorizované osoby vtomto oboru vyZzadovano pravnimi pfedpisy, projektovou
dokumentaci, touto smlouvou, nebo pozadavky objednatele. Pokud vyjimecné
nemuze byt v pribéhu provadéni praci na stavenisti specialista pro elektrotechnicka
zafizeni pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné zpUsobilé osoby, ktera
musi spliovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené na pozici specialisty pro
vytapéni a vzduchotechniku v zadavacim fizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiemz zaroven predlozi doklady prokazujici spinéni
minimalnich kvalifikaénich pozadavkl kladenych na pozici specialisty pro
elektrotechnicka zafizeni v zadavacim fizeni.

Specialistou pro pfedpinaci technlkUJe-..~ _f:c '?1-.5'&,.:. j’-;‘“ %E €. osvédceni: 1484/2017.

Specialista pro pfedpinaci techniku odpowda za odborné provadéni dila v oblasti
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

predpinaci techniky. Zména v osobé specialisty pro pfedpinaci techniku podléha
pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze
zavaznych duvodu. Nova osoba specialisty pro pfedpinaci techniku musi splfiovat
minimalni kvalifikaéni poZadavky kladené na pozici specialisty pro pfedpinaci
techniku v zadavacim fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost specialisty pro
predpinaci techniku v pribéhu provadéni praci na stavenisti pro provadéni praci
tykajicich se predpinaci techniky. Pokud vyjime¢né nemuze byt v pribéhu provadéni
praci na stavenisti specialista pro pfedpinaci techniku pfitomen, je zhotovitel povinen
zajistit pfitomnost jiné zpUsobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikacni
pozadavky kladené na pozici specialisty pro pfedpinaci techniku v zadavacim fizeni.
O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, pficemz zaroven predlozi
doklady prokazujici splnéni minimalnich kvalifikacnich pozadavkla kladenych na
pozici specialisty pro pfedpinaci techniku v zadavacim fizeni.

Osoby uvedené v odst. 8.1. az 8.6. smlouvy jsou na zadost objednatele povinni
prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavateld, ktery byl soucasti nabidky
a tvofi pfilohu smlouvy. Zména v seznamu poddodavatelld podléha pisemnému
schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych
divodu. Ke zméné podzhotovitele (poddodavatele), prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjimecnych
pfipadech. Novy podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni
pozadavky kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho
fizeni zhotovitel prokazal pivodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt Cast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, resp.
zakona €. 283/2021 Sb. (spole¢né ,stavebni zakon*), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Tato dokumentace musi byt pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné
zastupce objednatele, TDS, AD a pfipadného KBOZP, ato kazdy pracovni den
minimalné v dobé od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon Ccinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a u€inné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto €innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ih{tu
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veSkera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadeéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
TDS ajichz se zucCastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.
Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost hlavniho stavbyvedouciho nebo zastupce
hlavniho stavbyvedouciho na kontrolnich dnech.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na uhradu nakladd vzniklych timto doCasnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS do€asné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny predem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci pfedlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouSkach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materialll pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokracCuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodateéném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢€asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dnu
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici Ffadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZzadovanych praci spociva. V pfipadé,
Ze tak neuCini, nese jako odbornik veSkeré ndaklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen za ucelem predavani fotodokumentace o provadéni dila, zapisu
z kontrolnich dnu, zapisit KBOZP, certifikatl, dokladi o atestech, dokladl o
provedenych zkouSkach a méfenich, reviznich zprav a veSkerych dalSich doklad
potfebnych k zahajeni pfejimaciho fizeni dle odst. 9.2. smlouvy, objednateli, vyuZivat
spolecné datové prostfedi objednatele. Objednatel je povinen zfidit zhotoviteli pfistup
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8.23.

8.24.

8.25.

do spole€¢ného datového prostfedi objednatele bez zbytecného odkladu po uzavieni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vyuzivat spolecné datové prostiedi objednatele po
celou dobu provadéni dila. VeSkeré dokumenty ukladané do spole¢ného datového
prostfedi objednatele budou ve formatu: .doc, .xls, .pdf, .jpeg, .dwg, .ecp.

Zhotovitel je povinen poskytnout veSkerou potifebnou souéinnost dodavatel
audiovizualni techniky, ktery bude vybranym dodavatelem v ramci vefejné zakazky,
jejiz pfedmétem bude dodavka audiovizualni techniky do kina Kosmos. Souc&innosti
se rozumi zejména umoznéni vstupu na stavenisté, umoznéni instalace a montaze
audiovizualni techniky, umoznéni pfipadného skladovani audiovizualni techniky
v prostorach stavenisté apod. Zhotovitel je povinen pfi poskytovani soucinnosti
dodavateli audiovizualni techniky dbat pokynu objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit v pribé&hu provadéni praci realizaci prelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli preloZzek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizpusobit tomu sv(ij harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vucéi svym
poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETIi DILA

9.1.

9.2.

K pfedani a pfevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pred terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a pfevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ilhatach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ih(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahdjeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materidlld a vyrobkl, doklady o provedenych zkouSkach
a méfenich, revizni zpravy, prohladeni o shodé apod.,

c) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
vCetné uvedeni Ihat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadu,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vS8echny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladu
nutnych k Uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

h) geodeticka zaméfeni stavby,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

i) bankovni zaruku k zaji§téni plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o slozZeni jistoty na ucet objednatele).

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude provedena a predana dle
nasledujicich pravidel:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné& vyznaCeny vSechny zmény, k nimz
doslo v pribéhu provadeéni dila,

b) ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedoSlo k zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén*,

c) kazdy vykres (v tisténé formé&) dokumentace skutecného provedeni stavby bude
opatfen jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteCného provedeni
stavby, jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresu obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz
na zmenovy list,

e) projektova dokumentace bude pfedana v elektronické podobé ve formatech .dwg,
Xls, .doc a .pdf, a to do spole€ného datového prostfedi objednatele,

f) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji
v den prevzeti dila objednatelem ve dvou vyhotovenich v tisténé podobé a 1x v
elektronické podobé do spole¢ného datoveho prostfedi objednatele.

Geodeticka zaméreni stavby véetné vykazu ploch a vymér budou provedena a
ovéfena opravnénym zeméméfickym inzenyrem a budou pfedana objednateli v
elektronické formé do spole¢ného datového prostfedi objednatele.

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které preda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi ¢init nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozeni uplnych dokladd uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé pfedlozeni
neuplnych dokladli vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich dopInéni.

Pfedavaci fizeni je ukon&eno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skuteéného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prub&hu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila tfeti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vSem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto &lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZ i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohlasduji, Ze odména za licenci je
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9.9.

obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolaudacniho fizeni stavby, pfi¢emz je zhotovitel povinen zajistit u€ast Hlavniho
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
material(l a vyrobkl, nejméné vSak v délce 24 mésicu, ktera zac¢ina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zarucni doba tyka, a to nejpozdéji pfi predani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zarucni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi€inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
a to do 10 pracovnich dnl ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo&ne s odstrarfiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béznému uZivani dila zapo€ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho ozndmeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu, nejdéle
vS8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaSeni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sém nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukonc&eni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poCina bézet dnem pfedani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne pfedani a prevzeti dila.
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ODPOVEDNOST ZA SKODU

Nebezpecli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku predani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho Ccinnosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady
uvést vSe v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo zada-li to posSkozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu ¢&i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplUsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel plnil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

12.2.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné provedeni dila ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy).
Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a je$té minimalné 3
kalendafni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vy8i 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
»:";ré‘f%':'f‘”}: Aili8M% kod banky 0100, bankovni spojeni Komeréni banka, a.s.,
variabiini symbol — IGO0 zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky erpat
finan¢ni prostfedky z dlvodd poruSeni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZzenou jistotu (poniZzenou
o pfipadné Cerpané finan¢ni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendainiho
mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho Fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysSi 2 % zceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostifedky (zakonné €i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativhé opravnén slozit Castku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé) na ucet
objednatele %475 Bzt 1135 kod banky 0100, bankovni spojeni Komer¢ni banka,
a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky cerpat
finan¢ni prostfedky z dlvodd poruSeni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZzenou jistotu (poniZzenou
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o pfipadné Cerpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61. mésice po
predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na uhradu urok
Z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym &innosti zhotovitele véetné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vySi 50 000 000 K&. Zhotovitel se zavazuje, ze bude po celou dobu provadéni dila
takto pojistén. Zhotovitel pfedloZi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou
smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného plnéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
Zhotovitel se zavazuje, Zze bude po celou dobu provadéni dila az do odstranéni
posledni vady takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel timto prohlasSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z dlivodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace, nebo vracené dotace véetné
sankci, z davodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody ¢i sankce tim zUstavaji nedotCeny.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo predani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy ijen zapoCaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy i jen zapoC€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 20.000 K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
20.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapocCaty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 40.000 K& za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokraCuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K& za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.
az 8.6. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se slozenim pfislusné financni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfislusné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc¢aty den prodleni, nejvyse
v8ak do vySe pfislusné bankovni zaruky (&i alternativné pfislusné finanéni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s predloZenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocCaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vUci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim pIlnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s plnénim &i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vySi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢ini 30 dnu od doruceni vycCisleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obCanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ih(té,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnd,
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze mu nebude
poskytnuta dotace.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeési¢ni vypovédni
Ih(tou, ktera zalina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokonc¢enim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokon¢ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Veskera jednani budou probihat v Ceském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se Fidi Ceskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusSnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
ve znéni pozdéjsSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
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pozdéjSich predpisu. Za Ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

16.9.  Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

16.10. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vCetné ucetnich dokladi podle platnych pravnich predpist, minimalné vsak
do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2032 poskytovat
pozadované informace, vysvétleni a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (napf. MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského ucéetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho ufadu,
prislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

16.11. Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim rady mésta Tfince €. 2024/1735 ze
dne 08.07.2024.

16.12. Smlouva je vyhotovena ve fyzické podobé, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi
jedno vyhotoveni smlouvy.

16.13. Prilohy smlouvy:
a) polozkovy rozpocet
b) seznam poddodavatelt

¢) harmonogram praci

V Tfinci dne 29. 7. 2024 V Tfinci dne 29. 7. 2024
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