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č.j.: NPU–430/65866/2024

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

 (dále jen „Objednatel“)

a

ARCHEON Stavby s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném - C 363932/MSPH Městský soud v Praze
se sídlem: Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
IČO: 607 53 013, DIČ: CZ60753013
zastoupený: oprávněná osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1

ke smlouvě 3010H1230023 
ze dne 19. 12. 2023
Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 19. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek II. 
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

a) čl. VI. odst. 1 se mění a nově zní takto:

Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele 
1 343 900,- Kč bez DPH, DPH 21% = 282 219, celkem 1 626 119,- včetně DPH (21%)

(slovy: jedenmilionšestsetdvacetšesttisícstojedenáct korun českých).
Na základě změnového listu ZL 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 
380 719,90 Kč bez DPH, DPH 21% = 79 951,18 Kč celkem 460 671,08 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: čtyřistašedesáttisícšestsetsedmdesátjedna korun českých osm haléřů).
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnový list ZL 1 sjednaná pevnou cenou ve výši:

1 724 619,90 Kč bez DPH, DPH 21% = 362 170,18 Kč celkem 2 086 790,08 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: dvamilionyosmdesátšesttisícsedmsetdevadesát korun českých osm haléřů).
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

Přílohy: ZL 01

	V Českých Budějovicích, dne 24.7.2024 

…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel
	V Českých Budějovicích, dne 

…………………………………………..

ARCHEON Stavby s.r.o.
xxxxxxxxx


strana 9 (celkem 2)

[image: image1.jpg]